■ Contratación
 ■ Ejecución
 ■ Cierre del Contrato

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
TOTAL PROGRAMA	5 AÑOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA				
1. AGUA					
Provincia de Entre Ríos					
Sistema de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Concordia					
Obra de Toma, Impulsión y Planta de Tratamiento de Agua Cruda					
Acueducto y Redes de Distribución					
2 - SANEAMIENTO					
Provincia de Buenos Aires					
Plan Director Cloacal Región Noroeste del Gran Buenos Aires - Etapa I					
PTAR Arroyo Claro - Sector 1 Malvinas Argentinas					
PTAR Arroyo Pinazo - Sector 2 José C. Paz					
Redes primarias y secundarias Sector 1 - Malvinas Argentinas/José C. Paz					
Redes primarias y secundarias Sector 2 - José C. Paz/Moreno/Pilar					
Provincia de Tucumán					
Sistema Integral de Desagües Cloacales del Gran Tucumán - Subsistema Alderetes Banda del Río Salí					
Desagües cloacales del Subsistema Alderetes Banda del Río Salí - Planta					
Desagües cloacales del Subsistema Alderetes Banda del Río Salí - Redes					
5. GESTION, SUPERVISION, EVALUACION Y AUDITORA DEL PROYECTO					
A. Costos directos					
Administración del Programa					
Inspección y Supervisión de obras					
Estudios y Proyectos					
Fortalecimiento ENOHS/A/ABSA					
Sin asignación					
B. Costos Concurrentes					
Auditoría, Evaluación y Seguimiento					
C. Costos Financieros					
Intereses					
Comisión de crédito					

Productos
1 Planta Potabilizadora - Capacidad 2.500m3/hora
1 acueducto y estaciones de bombeo de agua tratada - Redes de distribución - 15.975 nuevas conexiones
1 PTAR - Tratamiento Secundario - 45.000m3/día (0.521m3/s)
1 PTAR - Tratamiento Secundario - 45.000m3/día (0.521m3/s)
Redes alcantarillado sanitario - 17.900 nuevas conexiones
Redes alcantarillado sanitario - 15.000 nuevas conexiones
1 PTAR - Tratamiento Secundario - 38.000m3/día (0.44 m3/s)
Redes alcantarillado sanitario - 13.192 nuevas conexiones
Gestión e Informes de avance
Gestión y supervisión realizada
Proyectos elaborados
ENOHS/A/ABSA fortalecidos
Cambios en proyectos. Inclusión de potenciales proyectos prioritarios
Auditorías realizadas - Informes de Auditoría

BID	Contraparte	Total
200,000,000	50,000,000	250,000,000
33,679,105	4,620,895	38,300,000
		38,300,000
15,155,597	2,079,403	17,235,000
18,523,508	2,541,492	21,065,000
139,816,650	19,183,350	159,000,000
		114,000,000
		114,000,000
27,594,003	3,785,997	31,380,000
28,647,113	3,930,487	32,577,600
18,396,002	2,523,998	20,920,000
25,608,782	3,513,618	29,122,400
		45,000,000
		45,000,000
15,828,300	2,171,700	18,000,000
23,742,450	3,257,550	27,000,000
26,504,245	26,195,755	52,700,000
1,000,000	3,000,000	4,000,000
-	4,000,000	4,000,000
4,000,000	2,000,000	6,000,000
4,000,000	1,000,000	5,000,000
16,004,245	2,195,755	18,200,000
1,500,000	-	1,500,000
-	12,600,000	12,600,000
-	1,400,000	1,400,000