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PERFIL DE PROYECTO 
BOLIVIA 

I. DATOS BÁSICOS 

Nombre del proyecto: Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de 
la Red Vial Fundamental III  

Número de proyecto: BO-L1186 
Equipo de proyecto: Reinaldo Fioravanti (INE/TSP), Jefe de Equipo; Jorge Tapia 

(TSP/CBO), Jefe de Equipo Alterno; Rafael Capristán               
(TSP/CPE); Shirley Cañete (TSP/CBO); René Cortés, Manuel Pastor y 
Lauramaría Pedraza (INE/TSP); Giacomo Palmisano (INE/INE); 
Adriana Rojas (CAN/CBO); Michael Kent y Prem Jai Vidaurre 
(VPS/ESG); Carolina Escudero y Diana de León (FMP/CBO); y Javier 
Jiménez y Virginia Franzini (LEG/SGO) 

Prestatario: Estado Plurinacional de Bolivia 
Organismo ejecutor: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 1 
Plan de 
financiamiento: 

BID (OC): US$76,50 millones   
BID (OC - concesional): US$13,50 millones   
Total  US$90,0 millones  

Salvaguardias y 
políticas identificadas: 

OP-102; B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, B.09, B.10, B.11 y 
B.17 OP-703; OP-704; OP-710; OP-761; y OP-765 
Clasificación: B 
 

 
 

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 

2.1  Contexto económico de Bolivia. Entre 2006 y 2015, Bolivia tuvo un buen 
desempeño económico, asociado a una reducción del 21,4%2 de la tasa de 
pobreza y un crecimiento promedio anual del 5% del Producto Interno Bruto (PIB). 
El sector transporte representó el 7,83% del PIB nacional en el 2015 y                          
el 5,8% en la generación de empleo. La disminución en los precios de 
exportaciones debilitó la economía nacional principalmente en el sector primario. 
Como resultado Bolivia registró entre 2014 y 2015 un déficit global del 5,15% del 
PIB, pero el empleo de políticas contracíclicas permitió amortiguar los efectos de 
esta desaceleración, con balances fiscales superavitarios, inflación controlada y 
estabilidad en los mercados monetarios y financieros3.  

2.2 Rol estratégico de la infraestructura vial. La infraestructura de transporte es un 
pilar estratégico para el desarrollo y crecimiento de Bolivia, dada su condición de 
mediterraneidad, orografía compleja y elevada dispersión poblacional4 y 
económica, esta cumple un rol articulador socioeconómico del país y facilita           
su integración regional. El comercio exterior de Bolivia es altamente dependiente 

                                                 
1    Organismo autárquico bajo la tuición del MOPSV. 
2  La tasa de incidencia de la pobreza, disminuyó del 59,92% al 38,56% entre 2006 y 2015 INE. 
3  Estrategia del BID con el País (2016-2010). 
4  Densidad de población promedia de 10 hab./km2 (Brasil 25, Argentina 16 y Paraguay 17 hab./km2). 

Banco Mundial, 2015. 
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del transporte carretero5, por lo que juega un rol estructural y estratégico para el 
funcionamiento de las cadenas de valor y para el suministro de las empresas, 
permitiendo el abastecimiento eficiente de productos finales a los mercados 
domésticos y de exportación. 

2.3 Situación de la infraestructura vial. La red vial boliviana cuenta con               
87.745 km6, de los cuales 16.000 km conforman la Red Vial Fundamental (RFV). 
De esta longitud el 38% se encuentra pavimentado, el 44% presenta capa de 
rodadura de ripio y el 18% se encuentra en proceso de mejoramiento. En cuanto 
al estado, el 37% se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, el         
19% está deteriorada y requiere acciones urgentes de rehabilitación, y el            
44% restante requiere intervenciones a nivel de conservación rutinaria que 
garanticen su sostenibilidad. El estado actual de la infraestructura vial en términos 
de calidad, ubica al país en el puesto 107 de un total de 140 países evaluados7.  

2.4 En el período 2006 al 2015 se construyeron 3.123 km de carreteras, incluyendo 
las primeras dobles vías del país, con una inversión total de US$4.194 millones8. 
Entre el 2011 y 2015 la RVF pavimentada creció en promedio 267,3 km/año. En 
términos de seguridad vial, entre 2006 y 2014, el número de accidentes de tránsito 
se incrementó en 20%9. Para el 2020 se esperan concluir 4.806 km, con una 
inversión estimada de US$5.464 millones, completando así el 100% de la RVF 
pavimentada. Para contribuir a la sostenibilidad vial, las rehabilitaciones 
consideran el cambio del régimen de lluvias e incremento de las temperaturas. 
Para ello, el gobierno ha desarrollado el Sistema de Planificación Integral Estatal 
(SPIE)10 para evaluar la vulnerabilidad de la red vial frente a los impactos 
climáticos a través de un sistema de información geográfica, permitiendo adaptar 
los diseños convenientemente. Adicionalmente, el gobierno ha desarrollado un 
Plan Nacional de Peajes y Pesajes11, que incluye el desarrollo de un Sistema 
Inteligente de Transporte (ITS), con el propósito de incrementar el recaudo y 
reducir el impacto de las sobrecargas en las vías.  

2.5 La Agenda Patriótica 202512 define el transporte carretero como eje trasversal 
en el desarrollo y crecimiento del país y prevé la ejecución de 62 proyectos de 
construcción a lo largo de la RVF con la intervención de 5.995 km y 17 km de 
accesos a puentes con una inversión de US$11.998 millones.  

2.6 Aspectos institucionales. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), 
bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), es 
la encargada de la planificación y gestión de la RVF. Interviene en la construcción, 
mejoramiento y conservación de la infraestructura vial. En gran parte de la RVF, 
los trabajos de mantenimiento rutinario son realizados por microempresas 

                                                 
 

5  En 2015 el 25% del valor de las exportaciones y más del 82% de las importaciones se movilizaron por 
carreteras. 

6  La red vial boliviana se estructura en: (i) La RVF bajo la jurisdicción del gobierno nacional a través de la 
ABC (~16.000 km); (ii) red departamental (~24.500 km); y (iii) red municipal (~40.500 km). 

7  Foro Económico Mundial, 2015. 
8  Entre 2015 y 2016, se construyeron 1.328 km de vías y se mejoraron y/o rehabilitaron 11.433 km (ABC). 
9  Datos de accidentabilidad del INE a nivel nacional, incluyen accidentes urbanos                                             

(2006: 26.523 accidentes/año; 2014: 31.782 accidentes/año). 
10  http://si-spie.planificacion.gob.bo/  
11  Para los 16.000 km de la RVF existen 18 puestos de control de pesos y dimensiones (cuatro en operación). 
12  El Pilar 2 establece metas y resultados para el sector carretero. 

http://si-spie.planificacion.gob.bo/
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privadas locales y la construcción, mejoramiento y conservación por empresas 
privadas. El financiamiento para la conservación proviene de diferentes        
fuentes: (i) la Cuenta Nacional de Carreteras alimentada por la recaudación de 
peajes y aportes del impuesto específico de los hidrocarburos y derivados; (ii) el 
Tesoro General de la Nación; y (iii) financiamiento externo. El creciente 
presupuesto asignado para la mejora de la infraestructura vial, no ha venido 
acompañado en la misma magnitud de un fortalecimiento institucional de la 
agencia vial, que permita gestionar de manera óptima el portafolio de proyectos. 

2.7 El problema. Pese al incremento significativo de la inversión, la RVF aún presenta 
bajos niveles de servicio13(¶2.3). Esta condición incrementa los costos de 
operación vehicular y restringe la competitividad local, limitando los intercambios 
comerciales y reduciendo las oportunidades de crecimiento de la economía 
nacional y regional.  

2.8 Adicionalmente en términos institucionales existen deficiencias en la capacidad 
para la gestión efectiva de los activos viales (¶2.4) en particular el control de pesos 
y dimensiones vehiculares y la implementación de medidas para disminuir 
ocurrencia de accidentes en la RVF (¶2.4). 

2.9 Por lo tanto, la estrategia del Banco con el país, procura dar continuidad en 
programas de obras múltiples, a través de tres objetivos: (i) contribuir con la 
rehabilitación de la RVF, que permita al Gobierno de Bolivia cumplir con su agenta 
al 2025; (ii) atender la sostenibilidad de las inversiones en la RVF, por medio del 
ITS en peajes y pesajes; y (iii) apoyar el desarrollo de capacidad institucional de 
la ABC, para atender el desafío de ejecución de proyectos, indistintamente la 
fuentes de financiamiento, lo cual incluye un esfuerzo específico de capacitación 
especializada. 

2.10 Estrategia del Banco con el país. Esta operación está alineada con la Estrategia 
del Banco con Bolivia (2016-2020) (GN-2843), en los siguientes objetivos 
estratégicos: (i) aumentar la productividad y la innovación a través de la provisión 
de bienes y servicios públicos de calidad; (ii) la integración económica; y (iii) la 
reducción de vulnerabilidad a desastres naturales. 

2.11 Alineación estratégica. El programa es consistente con la Actualización de la 
Estrategia Institucional 2010 - 2020 (AB-3008) y se alinea con los desafíos de 
desarrollo de: (i) productividad e innovación por proveer infraestructura y servicios 
de transporte adecuado, confiables y asequibles; (ii) integración económica por 
intervenir en corredores regionales de la RVF (¶2.2); y (iii) el área transversal de 
cambio climático y sostenibilidad ambiental, por apoyar la rehabilitación vial bajo 
patrones de resiliencia a los efectos del cambio climático (¶2.4). Adicionalmente, 
el programa es consistente con la Estrategia de Infraestructura (GN-2710-5), en 
particular con: (i) el financiamiento y asistencia técnica para una infraestructura 
que contribuya al crecimiento económico, provea acceso y fomente la integración 
regional y global; y (ii) la planeación, construcción y mantenimiento de 
infraestructura vial que promueva el crecimiento sostenible e inclusivo del país. El 
programa contribuye con el Marco Sectorial de Transporte (GN-2740-3) en 
particular con: (i) los desafíos de deficiencias en cobertura, calidad, capacidad y 
conectividad; (ii) fortalecimiento de la capacidad institucional; y (iii) tendencias en 
tecnología e innovación. Finalmente, el programa contribuirá al Marco de 

                                                 
 

13  Refleja las condiciones de circulación de la vía: velocidad, tiempo de viaje, seguridad, comodidad y 
costos de operación vehicular. 
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Resultados Corporativos 2016-2019 (GN-2727-4) mediante el producto de 
kilómetros m de caminos a mejorar y construir.  

A. Objetivos y descripción del programa  
2.12 El objetivo general es contribuir a la mejora de la productividad y la integración 

nacional y regional de Bolivia. Los objetivos específicos son: (i) incrementar el 
nivel de servicio de la RVF, que resultará en la reducción de costos de transporte 
y tiempo de viaje; y (ii) mejorar los servicios de recaudación de peajes. Los 
componentes son:  

2.13 Componente 1. Obras civiles. Financiará: (i) obras de rehabilitación y 
mejoramiento con estándares de diseño que contribuyan a una infraestructura 
segura y resiliente al cambio climático; (ii) gestión y conservación por niveles de 
servicio, mediante contratos plurianuales; y (iii) supervisión y fiscalización de 
obras.  

2.14 Componente 2. Programa de gestión integral de los activos viales. Financiará 
la mejora de la gestión de los activos de la RVF (¶2.4), incluyendo componentes 
para el ITS: (i) adquisición de dispositivos asociados al telepeaje, control de pesos 
y dimensiones y la construcción y mejora de los puestos de control; (ii) apoyo a la 
ABC y Vías Bolivia para la mejora de sus capacidades técnicas y optimización del 
recaudo y control de multas; y (iii) mejoramiento e informatización del sistema de 
gestión y control de los accidentes de tránsito sobre la RVF. 

2.15 Componente 3. Programa de desarrollo de capacidades sectoriales. 
Financiará estudios de preinversión en la RVF y el plan integral de desarrollo de 
mejora de las capacidades institucionales de la ABC (¶2.6). 

2.16 Administración del programa. Financiará los costos operativos de la gestión, 
evaluación y monitoreo del programa, así como las auditorías correspondientes. 

2.17 Costo. El programa tiene un costo total de US$90 millones, a ser financiado       
85% por capital ordinario del Banco y 15% por capital ordinario concesional. 

2.18 Beneficiarios. Serán beneficiarios los usuarios de las carreteras a intervenir, 
quienes gozarán de un mejor nivel de servicio; así como la población residente en 
las zonas de influencia, incrementando la accesibilidad a mercados y servicios. 

2.19 Resultados esperados. Se espera: (i) reducir de costos de operación vehicular y 
tiempos de viaje en las rutas intervenidas; y (ii) mejorar en el servicio de recaudo 
de peajes. 

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

3.1 Conocimiento del Banco sobre el sector. El Banco ha acompañado el 
desarrollo del sector transporte durante las últimas décadas en Bolivia. Entre el 
2006 y el 2015 se aprobaron nueve operaciones en el sector por un total de 
US$821 millones de los cuáles US$735 millones están enfocados a la mejora de 
la RVF. El Banco ha contribuido en la rehabilitación y mejoramiento de redes 
primarias en países de la región en contextos similares a los de Bolivia, 
acompañando iniciativas para el desarrollo de capacidades institucionales. 
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3.2 Avances de los programas 1 y 2. Los programas de Infraestructura Vial de 
Apoyo al Desarrollo y Gestión de la RVF I y II (BO-L1095 y BO-L1102)14, en 
ejecución, muestran avances significativos en términos de consolidación de los 
corredores de exportación de Bolivia a puertos del Pacífico en Perú. Incluyen la 
construcción de 84 km de carreteras sobre el corredor Este-Oeste. En la gestión 
de activos viales, se están implementando: el ITS, que consolidará la 
automatización del peajes y pesajes; el Sistema de Gestión Vial (SGV), la 
contratación de especialistas y personal técnico - administrativo para la ABC; y la 
presente operación complementa este esfuerzo (¶2.14) (¶2.15). El programa     
BO-L1095, actualmente ha desembolsado un 26% y el  60% del programa está 
en ejecución. El programa BO-L1102 tiene contratado el 30% y se estima que el 
70% este contratado al final del 2017. 

3.3 Muestra del proyecto para el análisis de la operación. Para efectos del inicio 
del programa, se contará con una muestra representativa de proyectos superior 
al 40% del valor de la operación. 

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS 

4.1 Salvaguardias. De acuerdo a la información disponible y a la Política de Medio 
Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (OP-703), la operación se 
clasifica como categoría B. No obstante, si en el proceso de debida diligencia se 
presentaran situaciones que ameriten una reclasificación de la operación, el 
equipo de proyecto procederá consecuentemente. 

4.2 Para la muestra, se cuenta con un estudio técnico, económico, social y ambiental 
(TESA) realizado en el año 2016. Se revisarán los elementos socioambientales 
del TESA para evaluar su cumplimiento con las Políticas de Salvaguardias del 
Banco y se identificará si existen áreas que necesiten complementarse. Además, 
se realizará un proceso de consulta con la población del área de influencia del 
proyecto.  

4.3 Por ser un programa de obras múltiples, se dará continuidad a la aplicación del 
Marco de Gestión Ambiental y Social cuya implementación asegurará que los 
proyectos a incluir en el programa cumplan con las políticas del Banco15. 

4.4 Aspectos fiduciarios. En materia de adquisiciones se utilizarán las políticas 
vigentes del Banco. La ABC tiene amplia experiencia y conocimiento de la gestión 
de proyectos del Banco, por lo que no se anticipan problemas mayores.  

V. OTROS TEMAS 

5.1 En coordinación con la ABC se evaluará la pertinencia de incluir en el programa 
elementos de apoyo a la equidad de género, orientados a facilitar la incorporación 
de la mujer en sectores laborales no tradicionales. 

5.2 El programa intervendrá zonas consideradas prioritarias por su potencial 
productivo. Las obras no presentan complejidades técnicas particulares. Mediante 
la ejecución de operaciones previas (¶3.2) se ha observado una buena oferta de 

                                                 
 

14  BO-L1095, elegible el 10/6/2015; BO-L1102, elegible el 10/18/2016. 
15  Las operaciones BO-L1095 y BO-L1102 incorporan un Marco de Gestión Ambiental y Social. 
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empresas contratistas y supervisoras con capacidad técnica y operacional 
adecuadas. 

5.3 Esquema de evaluación. Para la evaluación de los resultados esperados del 
proyecto, se realizará una evaluación ex post de la evolución de indicadores 
específicos.  

VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA 

6.1 El Anexo V detalla el cronograma de preparación y aprobación por el Comité de 
Políticas Operativas (OPC) de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) 
para el 18 de julio de 2017. Los recursos necesarios para la preparación de esta 
operación se estiman en US$47.125 para consultorías y US$52.000 para 
misiones. 

 



Anexo I – BO-L1186 

1 La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad 
con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso 
al Información” del Banco (Documento GN-1831-28). 

 

 

 



Operation Information

Operation Classification Summary

Operation

BO-L1186 Road Infraestructure Program to Support Development and Management of the Primar

Environmental and Social Impact Category High Risk Rating

B {Not Set}

Country Executing Agency

BOLIVIA {Not Set}

Organizational Unit IDB Sector/Subsector

Andean Group MAJOR HIGHWAYS

Team Leader ESG Lead Specialist

SHIRLEY MARGARITA CAÑETE ROMERO {Not Set}

Type of Operation Original IDB Amount % Disbursed

Loan Operation $0 0.000 %

Assessment Date Author

14 Feb 2017 #Error

Operation Cycle Stage Completion Date

ERM (Estimated) 14 Feb 2017

QRR (Estimated) 23 May 2017

Board Approval (Estimated) {Not Set}

Safeguard Performance Rating

{Not Set}

Rationale

{Not Set}

Overriden Rating Overriden Justification

Comments

Safeguard Screening Form

Safeguard Screening Form

Anexo II-BO-L1186 
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Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

Moderate Greenhouse Gas Emissions are predicted.

Greenhouse Gas (GHG) Assessment: The borrower should promote the reduction of project-
related greenhouse gas emissions in a manner appropriate to the nature and scale of project 
operations and impacts. The borrower should quantify direct emissions from the facilities owned or 
controlled within the physical project boundary and indirect emissions associated with the off-site 
production of power used by the project. Quantification and monitoring of GHG emissions should be 
conducted annually in accordance with internationally recognized methodologies (i.e. IPCC - 
http://www.ipcc.ch/). In addition, the borrower should evaluate technically and financially feasible 
and cost-effective options for the reduction/offset of emissions that may be achieved during the 
design and operation of the project. The Sustainable Energy and Climate Change Initiative (SECCI) 
can help with this task (http://www.iadb.org/secci/).

A natural hazard is likely to occur or be exacerbated due to climate-related changes and the likely 
severity of the impacts to the project is moderate.

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP) may be 
necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a 
specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose 
measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider 
both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and 
the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction 
(siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, 
etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take 
into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other 
related regulations. For details see the DRM policy guidelines.

Conditions / Recommendations

Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: 
Directive B.5 for Environmental Analysis requirements)

The Project Team must send to ESR the PP (or equivalent) containing the Environmental and 
Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: 
Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. These 
operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and 
focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and 
social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or 
monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health 
and safety etc.) where necessary.

Safeguard Screening Form

Safeguard Screening Form

Anexo II-BO-L1186 
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Likely to have minor to moderate emission or discharges that would negatively affect ambient 
environmental conditions.

Management of Ambient Environmental Conditions: The borrower should be required to 
prepare an action plan (and include it in the ESMP) that indicates how risks and impacts to ambient 
environmental conditions can be managed and mitigated consistent with relevant national and/or 
international standards. The borrower should (a) consider a number of factors, including the finite 
assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, 
the project's proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative 
impacts with uncertain and irreversible consequences; and (b) promote strategies that avoid or, 
where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants, including strategies 
that contribute to the improvement of ambient conditions when the project has the potential to 
constitute a significant source of emissions in an already degraded area. The plan should be 
subject to review by qualified independent experts. Depending on the financial product, this 
information should be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of 
disbursement, etc.).

Project construction activities are likely to lead to localized and temporary impacts (such as dust, 
noise, traffic etc) that will affect local communities and workers but these are minor to moderate in 
nature.

Construction: The borrower should demonstrate how the construction impacts will be mitigated. 
Appropriate management plans and procedures should be incorporated into the ESMP. Review of 
implementation as well as reporting on the plan should be part of the legal documentation 
(covenants, conditions of disbursement, etc).

Safety issues associated with structural elements of the project (e.g. dams, public buildings etc), or 
road transport activities (heavy vehicle movement, transport of hazardous materials, etc.) exist 
which could result in moderate health and safety risks to local communities.

Address Community Health Risks: The borrower should be required to provide a plan for 
managing risks which could be part of the ESMP; (including details of grievances and any 
independent audits undertaken during the year). Compliance with the plan should be monitored and 
reported. Requirements for independent audits should be considered if there are questions over 
borrower commitment or potential outstanding community concerns.

The negative impacts from production, procurement and disposal of hazardous materials (excluding 
POPs unacceptable under the Stockholm Convention or toxic pesticides) are minor and will comply 
with relevant national legislation, IDB requirements on hazardous material and all applicable 
International Standards.

Monitor hazardous materials use: The borrower should document risks relating to use of 
hazardous materials and prepare a hazardous material management plan that indicates how 
hazardous materials will be managed (and community risks mitigated). This plan could be part of 
the ESMP.

The project has or will have minor negative impacts on Indigenous Peoples.

Safeguard Screening Form

Safeguard Screening Form

Anexo II-BO-L1186 
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Mitigation Framework: Include specific mitigation measures as needed in consultation with 
affected IPs. Consult with Indigenous Peoples specialist. Incorporate measures in legal 
documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.). Include mitigation measures as part 
of overall environmental and social management plans or provisions.

The project is located in an area prone to droughts and the likely severity of the impacts to the 
project is moderate.

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP) may be 
necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a 
specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose 
measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider 
both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and 
the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction 
(siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, 
etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take 
into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other 
related regulations.

The project is located in an area prone to inland flooding and the likely severity of the impacts to the 
project is moderate.

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be 
necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a 
specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose 
measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. This must take into 
consideration changes in the frequency and intensity of intensive rainfall and in the patterns of 
snowmelt that could occur with climate change. The DRMP includes risk reduction measures (siting 
and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as 
well as the financial protection (risk transfer, retention) of the project. The DRM Plan takes into 
account existing vulnerability levels and coping capacities, the area's disaster alert and prevention 
system, general design standards, land use regulations and civil defense recommendations in flood 
prone areas. However, the options and solutions are sector- and even case-specific and are 
selected based on a cost analysis of equivalent alternatives. 

The project is located in an area prone to landslides and the likely severity of the impacts to the 
project is moderate.

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be 
necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a 
specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose 
measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider 
both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and 
the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction 
(siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, 
etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take 
into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other 
related regulations.

The project will increase impacts and risks related to communicable diseases in local communities 
(often as a result of an influx of temporary or permanent labor).

Safeguard Screening Form
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Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

Moderate

Disaster / Recommendations

Ensure the Borrower Addresses Disease Risks: The borrower should develop a program of 
education and infection illness prevention with emphasis on HIV and develop a plan to reduce 
transmission of communicable diseases that may be associated with the influx of temporary or 
permanent project labor that include measures such as the screening of workers health. Depending 
on the scale, location and significance of risk educational programs, prophylactics and other 
measures may also be important.

The project will or may require involuntary resettlement and/or economic displacement of a minor to 
moderate nature (i.e. it is a direct impact of the project) and does not affect indigenous peoples or 
other vulnerable land based groups.

Develop Resettlement Plan (RP):The borrower should be required to develop a simple RP that 
could be part of the ESMP and demonstrates the following attributes: (a) successful engagement 
with affected parties via a process of Community Participation; (b) mechanisms for delivery of 
compensation in a timely and efficient fashion; (c) budgeting and internal capacity (within borrower's 
organization) to monitor and manage resettlement activities as necessary over the course of the 
project; and (d) if needed, a grievance mechanism for resettled people. Depending on the financial 
product, the RP should be referenced in legal documentation (covenants, conditions of 
disbursement, project completion tests etc.), require regular (bi-annual or annual) reporting and 
independent review of implementation.

Transport of hazardous materials (e.g. fuel) with minor to moderate potential to cause impacts on 
community health and safety.

Hazardous Materials Management: The borrower should be required develop a hazardous 
materials management plan; details of grievances and any independent health and safety audits 
undertaken during the year should also be provided. Compliance with the plan should be monitored 
and reported. Depending on the financial product, this information should be referenced in 
appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement etc). Consider 
requirements for independent audits if there are concerns about commitment of borrower or 
potential outstanding community concerns.

Safeguard Screening Form
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The reports of the Safeguard Screening Form (i.e., of the Safeguards Policy Filter and the 
Safeguard Classification) constitute the Disaster Risk Profile to be included in the Environmental 
and Social Strategy (ESS). The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the ESS 
to the ESR.<br/ ><br/ >
The Borrower prepares a Disaster Risk Management Summary, based on pertinent information, 
focusing on the specific moderate disaster and climate risks associated with the project and the 
proposed risk management measures. Operations classified to involve moderate disaster risk do 
not require a full Disaster Risk Assessment (see Directive A-2 of the DRM Policy OP-704).<br/ 
><br/ >
The Project Team examines and adopts the DRM summary. The team remits the project risk 
reduction proposals  from the DRMP to the engineering review  by the sector expert or the 
independent engineer during project analysis or due diligence, and the financial protection 
proposals  to the insurance review (if this is performed). The potential exacerbation of risks for the 
environment and population and the proposed risk preparedness or mitigation measures  are 
included in the Environmental and Social Management Report (ESMR), and are reviewed by the 
ESG expert or environmental consultant.  The results of these analyses are reflected  in the general 
risk analysis for the project.   Regarding the project implementation, monitoring and evaluation 
phases, the project team identifies and supervises the DRM approaches being applied by the 
project executing agency.<br/ ><br/ >
Climate change adaptation specialists in INE/CCS may be consulted for information regarding the 
influence of climate change on existing and new natural hazard risks. If the project requires 
modification or adjustments to increase its resilience to climate change, consider (i) the possibility 
of classification as an adaptation project and (ii) additional financing options. Please consult the 
INE/CCS adaptation group for guidance.

Disaster Summary

Details

The project is classified as moderate disaster risk because of the likely impact of at least one of the 
natural hazards is average.     

Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). 
Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and 
Safeguard Screening Form to ESR.

Safeguard Screening Form
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Operation Information

Safeguard Policy Items Identified 
B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)
The Bank will make the relevant project documents available to the public.

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)
The operation is in a geographical area exposed to natural hazards (Type 1 Disaster Risk Scenario). Climate 
change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.

Operation

BO-L1186 Road Infraestructure Program to Support Development and Management of the Primar

Environmental and Social Impact Category High Risk Rating

B {Not Set}

Country Executing Agency

BOLIVIA {Not Set}

Organizational Unit IDB Sector/Subsector

Andean Group MAJOR HIGHWAYS

Team Leader ESG Lead Specialist

SHIRLEY MARGARITA CAÑETE ROMERO {Not Set}

Type of Operation Original IDB Amount % Disbursed

Loan Operation $0 0.000 %

Assessment Date Author

14 Feb 2017 #Error

Operation Cycle Stage Completion Date

ERM (Estimated) 14 Feb 2017

QRR (Estimated) 23 May 2017

Board Approval (Estimated) {Not Set}

Safeguard Performance Rating

{Not Set}

Rationale

{Not Set}

Safeguard Policy Filter Report

Safeguard Policy Filter Report
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B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)
The sector of the operation is vulnerable to natural hazards. Climate change may increase the frequency 
and/or intensity of some hazards.

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)
The operation includes activities related to climate change adaptation, but these are not the primary 
objective of the operation.

B.1 Bank Policies (Resettlement Policy– OP-710)
The operation has the potential to disrupt the livelihoods of people living in the project area of influence (not 
limited to involuntary displacement, see also Resettlement Policy)

B.2 Country Laws and Regulations
The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific 
women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established 
under ratified multilateral environmental agreements).

B.3 Screening and Classification
The operation (including associated facilities) is screened and classified according to its potential 
environmental impacts.

B.4 Other Risk Factors
The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social 
issues.

B.5 Environmental Assessment Requirements
An environmental assessment is required.

B.6 Consultations
Consultations with affected parties will be performed equitably and inclusively with the views of all 
stakeholders taken into account, including in particular: (a) equal participation by women and men, (b) socio-
culturally appropriate participation of indigenous peoples and (c) mechanisms for equitable participation by 
vulnerable groups.

B.7 Supervision and Compliance
The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard 
requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

B.10. Hazardous Materials
The operation has the potential to impact the environment and occupational health and safety due to the 
production, procurement, use, and/or disposal of hazardous material, including organic and inorganic toxic 
substances, pesticides and persistent organic pollutants (POPs).

B.11. Pollution Prevention and Abatement
The operation has the potential to pollute the environment (e.g. air, soil, water, greenhouse gases).

B.17. Procurement

Safeguard Policy Filter Report

Safeguard Policy Filter Report
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Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operation will be 
incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as 
appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

Potential Safeguard Policy Items
B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)
The operation will offer opportunities to promote gender equality or women's empowerment.

B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)
The operation has the potential to negatively affect indigenous people (also see Indigenous Peoples Policy.).

B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)
The operation will offer opportunities for indigenous people

B.9 Natural Habitats and Cultural Sites
The operation will result in the degradation or conversion of Natural Habitat or Critical Natural Habitat in the 
project area of influence.

Recommended Actions
Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). 
Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) 
and Safeguard Screening Form to ESR. 

Additional Comments

Safeguard Policy Filter Report

Safeguard Policy Filter Report
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Estrategia Ambiental y Social (EAS) 

Nombre de la Operación Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo 
y Gestión de la Red Vial Fundamental III 

Número de la Operación BO-L1186 
Detalles de la Operación 
Sector del BID Transporte 
Tipo de Operación Operación de obras múltiples 
Clasificación de Impacto B 
Calificación de Riesgo de Desastres Moderado  
Prestatario Estado Plurinacional de Bolivia 
Agencia Ejecutora Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 
Préstamo BID US$ (y costo total del 
proyecto) US$ 90 millones 

Políticas/Normas Asociadas 

(i) OP-102 de Acceso a la información; (ii) las Directrices 
B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, B.9, B.10, B.11 
y B.17 de la OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento 
de Salvaguardias; (iii) OP-704 de Gestión del Riesgo de 
Desastres; (iv) OP-710 de Reasentamiento Involuntario; 
(v) OP-761 Política de Igualdad de Género en el 
Desarrollo; y (vi) OP-765 de Pueblos Indígenas 

Descripción de la Operación 
La operación es un programa de obras múltiples similar a los programas BO-L1095 y BO-L1102 
aprobados respectivamente en 2014 y 2015. Incluirá proyectos de rehabilitación y mantenimiento de 
tramos de la red vial fundamental de Bolivia. La tipología de proyectos elegibles se definirá al detalle 
durante la fase de debida diligencia, pero los criterios incluirán una categorización B tal como 
asesorado por el Banco. 
 
La muestra de la operación está compuesta por el tramo Mairana Bermejo de 58,2 km de longitud 
que se encuentra en una región sub andina (elevación del tramo entre 900 m y 1.850 m); atraviesa 
paisajes de serranías, colinas, llanuras y terrazas aluviales, incluso un área protegida departamental, 
y dos municipios que cuentan en total con una población de menos de 20.000 personas. El tramo fue 
construido en la década de los años cincuenta, en su mayor parte con carpeta asfáltica. Actualmente 
el pavimento se ha deteriorado y perdido casi completamente en diferentes sectores.  
 
Se considera el reciclado de la carpeta y base existente y la conformación de una carpeta modificada 
con polímeros de 6 a 10 cm según requerimiento estructural, además de la ampliación de la sección 
transversal y la consolidación de bermas laterales y la implementación de señalización horizontal y 
vertical.La obra implicará en particular como instalaciones de apoyo: canteras, campamentos, 
botaderos y plantas asfálticas. 
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Riesgos e Impactos ESHS Potenciales Clave  
En términos generales, las intervenciones previstas en esta operación no presentarán impactos 
socioambientales significativos, más allá de los usuales de este tipo de obras, en su mayoría 
temporales y consignados a un área de influencia inmediata alrededor del eje de la vía, ampliándose 
a las instalaciones de apoyo. Por tratarse de obras de rehabilitación y mantenimiento en trazados 
existentes, las obras serán ejecutadas mayormente dentro del derecho de vía actual, con excepción 
a eventuales variantes o ampliación menor del ancho de vía (mayormente con derecho de vía ya 
consolidado, como es el caso para la muestra). 
 
Los potenciales impactos ambientales negativos incluyen en particular los siguientes: (i) emisión de 
ruidos, polvos, vibraciones y gases; (ii) compactación del suelo; (iii) posibles derrames de 
combustibles, grasas y aceites; (iv) generación de residuos; (v) eventual contaminación de suelos; 
(vi) posible afectación del acuífero subyacente como consecuencia de contaminación superficial del 
suelo; y (vii) afectación leve y temporal a flora y fauna. 
  
Siendo una obra de rehabilitación y mantenimiento, en el tramo de la muestra no se prevé la 
necesidad de reasentamiento involuntario. Se identificó la existencia de cinco puestos de venta de 
frutas que serán afectados de forma temporaria por las obras. El proyecto apoyará la relocalización 
temporaria de los puestos a lo largo de la vía. Debido a las características constructivas de los 
puestos, se prevé que esta relocalización se podrá realizar en un solo día, sin afectar el flujo de 
ventas. 
 
Otros potenciales impactos sociales negativos incluyen: (i) afectaciones temporarias y parciales al 
tránsito, incluyendo a la seguridad vial; (ii) uso temporario de terrenos aledaños para establecer 
desvíos del tránsito durante las obras; (iii) potenciales tensiones con poblaciones locales por la 
llegada de una fuerza laboral externa; y (iv) potenciales impactos a sitios culturales. En el área de 
intervención del proyecto de la muestra no se ha identificado la presencia de poblaciones indígenas.  
 
Debido a que se trata la rehabilitación y mantenimiento de una carretera existente que ya cuenta con 
un flujo vehicular considerable, no se espera que el proyecto tenga impactos indirectos y 
acumulativos significativos.  
 
Vacíos de Información y Estrategia de Análisis 
El proyecto que sirve de muestra cuenta con un estudio integral Técnico, Económico, Social y 
Ambiental (TESA) realizado en el año 2016. Este contiene un Plan Ambiental de Mantenimiento 
(PAM), con los siguientes elementos clave: (i) línea de base social y ambiental; (ii) evaluación de 
impactos; (iii) Plan de Prevención y Mitigación (PPM); (iv) Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental (PASA); y (v) Análisis de Riesgos y Plan de Contingencia.  
 
Durante la fase de análisis, se deberá: 

 Confirmar si son adecuadas la identificación de los riesgos y de los impactos ambientales y 
sociales, así como las medidas de manejo ambiental y social correspondientes; se 
complementarán aquellas de ser necesario.  

 Analizar si se mantendrá el trazado existente sin necesidad de adquirir terrenos adicionales 
o realizar reasentamientos involuntarios.  

 Confirmar la adecuada identificación de las afectaciones a los puestos de venta dentro del 
derecho de vía existente, y la pertinencia de las medidas de mitigación propuestas. De 
detectarse afectaciones económicas, se evaluará la necesidad de compensar por lucro 
cesante u otras medidas compensatorias. 
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 Realizar un análisis de actores relevantes en el área de intervención.  
 Realizar un proceso de consulta con autoridades y poblaciones locales en el área de 

intervención del proyecto antes de la misión de análisis. Conforme los requerimientos de la 
OP-703, se deberá consultar las partes afectadas por lo menos una vez. Se deberá 
considerar todos los afectados (tipo de afectación, lugar de afectación, etc.) en el área de 
intervención del proyecto para definir la metodología de consulta y suministrar la 
información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe. Se 
deberán considerar y documentar sus puntos de vista en el diseño del proyecto, la 
identificación de impactos, y la definición de las medidas de mitigación correspondientes. 

 Evaluar la pertinencia del programa de relacionamiento comunitario y elaborar un 
mecanismo de captación y resolución de quejas y reclamos. 

 Analizar la adecuada inclusión de aspectos de género en la evaluación de impactos y 
medidas de gestión. 

 Realizar una identificación de potenciales impactos arqueológicos y elaborar un 
procedimiento para hallazgos fortuitos (el análisis arqueológico del PAM no está enfocado 
en los potenciales impactos del proyecto). 

 Analizar, a través de un análisis complementario, los impactos indirectos y acumulativos del 
proyecto. Sin embargo, por las características del proyecto el potencial de generar tales 
impactos parece limitado.  

 Analizar las características del área protegida, los impactos potenciales a aquella, y la 
adecuación de las medidas de mitigación. 

 Evaluar las medidas de mitigación estructurales y no estructurales propuestas en el diseño 
de las obras. 

 Actualizar el análisis de capacidad institucional en temas socioambientales de ABC y definir 
de ser necesario actividades de fortalecimiento a consecuencia. 

 
Proyectos seleccionados en el futuro en el marco de esta operación deberán estar guiados por un 
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), por definir durante la fase de análisis, a ser 
desarrollado en base a los MGAS de las dos operaciones precedentes similares. Este MGAS 
incluirá procedimientos detallados para la realización de evaluaciones de los impactos 
socioambientales, y solicitación de la no objeción del Banco para ciertos hitos en base a 
documentos socioambientales relevantes, y un marco de reasentamiento proporcional al grado de 
riesgo identificado. 
 

Oportunidades para adicionalidad del BID (si las hubiera)  
No se identificaron a la fecha. 
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Tabla: Cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID  

Políticas / Directrices Aspectos Pertinentes 
de Políticas/Directrices 

 
Pertinencia de 

Políticas/Directrices 
 

Fundamentos de 
aplicabilidad de 

Políticas/Directrices 
Acciones Requeridas durante 

Preparación y Análisis 

OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 

B.2 Legislación y 
Regulaciones Nacionales 

Cumplimiento de 
legislación y 
regulaciones locales 

Sí La muestra ya cuenta con 
licencia ambiental para 
las actividades 
contempladas. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) para proyectos que se 
incorporen a la operación. 

B.3 Preevaluación y 
Clasificación 

Preevaluación y 
clasificación de la 
operación 

Sí El programa ha sido 
clasificado en la 
categoría B. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa, (incluso 
categorización B). 

B.4 Otros Factores de 
Riesgo Capacidad institucional 

Sí ABC ha demostrado en el 
pasado una capacidad 
institucional media en 
temas socioambientales 

Actualización del análisis de 
capacidad institucional en temas 
socioambientales y definición de 
actividades a consecuencia. 

B.5 Requisitos de 
Evaluación y Planes 
Ambientales 

 

Sí Se cuenta con un estudio 
que no contiene análisis 
de impactos indirectos y 
acumulativos.  

Se debe elaborar una 
evaluación de impactos 
ambientales y sociales indirectos 
y acumulativos. 
 
Según hallazgos de la fase de 
análisis, se podrá pedir otros 
complementos a los estudios 
existentes. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al Programa. 

B.5 Requisitos de 
Evaluación y Planes 
Sociales 

 

Sí El análisis social es 
superficial y falta 
identificar actores claves. 

Se debe elaborar un análisis de 
actores y mejorar la 
identificación de actividades 
económicas. 
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Se debe verificar que no se 
requieren terrenos adicionales, 
así como la adecuada 
identificación de afectaciones 
económicas y su tratamiento. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

B.6 Consultas  

Sí Todavía no se ha 
realizado proceso de 
consulta. Solamente se 
cuenta con acuerdos 
para el uso de buzones y 
obras en alcantarillas. 

Se debe realizar un proceso de 
consulta para el proyecto de la 
muestra. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

B.7 Supervisión y 
Cumplimiento  

Sí 

El Banco realizará 
misiones de supervisión 
para monitorear el 
cumplimiento con los 
lineamientos estipulados 
en los acuerdos del 
préstamo y 
estudios/planes de cada 
proyecto. 

Se verificará que los costos y 
responsabilidades de 
implementación estén definidos 
(incluso con criterios y 
procedimientos en el MGAS 
aplicando a proyectos). 
 
El contrato de préstamo incluira 
las obligaciones ESHS del 
prestatario que se 
implementaran mediante el 
MGAS. 

B.8 Impactos 
Transfronterizos  

No No se anticipa que la 
operación genere 
impactos transfronterizos 
que activen esta 
directiva. 

 

B.9 Hábitats Naturales  

Sí La zona de influencia del 
proyecto incluye hábitats 
naturales, incluso críticos. 

Se verificará la adecuación del 
análisis de impactos a hábitats 
naturales y la pertinencia de las 
medidas contempladas. 
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Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

B.9 Especies Invasoras  No No se anticipa el uso de 
especies invasores. 

 

B.9 Sitios Culturales  

Sí No se han identificado 
impactos del proyecto de 
la muestra. 

Se debe identificar impactos 
arqueológicos y elaborar 
procedimientos para hallazgos 
fortuitos. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

B.10 Materiales 
Peligrosos  

Sí Las obras implicarán el 
uso y disposición final de 
materiales peligrosos 
como aceite y gasolina. 

Se asegurará que los planes de 
manejo de las obras incluyan las 
medidas adecuadas. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

B.11 Prevención y 
Reducción de la 
Contaminación 

 

Sí Las obras implicarán 
impactos ambientales 
(como ruido, polvo, 
gases, etc.). 

Se asegurará que los planes de 
manejo de las obras incluyan las 
medidas adecuadas. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

B.12 Proyectos en 
Construcción  No La operación no está en 

construcción. 
 

B.13 Préstamos de 
Política e Instrumentos 
Flexibles de Préstamo 

 
No La operación no es un 

préstamo de política o 
instrumento flexible. 

 

B.14 Préstamos Multifase 
o Repetidos  

No No hay problemas 
ambientales significativos 
resultantes de 
operaciones previas con 
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el mismo organismo 
ejecutor que justifiquen 
activar esta directiva. 

B.15 Operaciones de 
Cofinanciamiento  No La operación no es de 

cofinanciamiento. 
 

B.16 Sistemas 
Nacionales  

No La operación no utilizará 
los sistemas de 
salvaguardias nacionales 

 

B.17 Adquisiciones  

Sí Se incluirá en los pliegos 
de licitación para firmas 
supervisoras y de 
construcción el requisito 
de cumplir con el marco 
socioambiental acordado 
con el Banco. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales 

Evaluación del Riesgo de 
Desastres   

Sí – Nivel moderado Por su localización y el 
tipo de actividades 
contempladas en la 
operación, se consideró 
moderado el nivel de 
riesgos de desastres (por 
riesgo de deslizamientos 
e inundaciones en 
particular). 

Se evaluarán las medidas de 
mitigación estructurales y no 
estructurales propuestas en el 
diseño de las obras. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Plan de Acción del 
Riesgo de Desastres  

No El nivel de riesgo 
identificado no requiere 
un plan de acción 
específico. 

 

OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario 

Minimización del 
Reasentamiento  

Sí No se anticipa necesidad 
de reasentamiento físico 
en el proyecto de la 
muestra, pero existe la 
posibilidad que se 
necesite - en particular en 
otros proyectos del 
programa. 

Se incluirá un marco de 
reasentamiento en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Consultas del Plan de 
Reasentamiento   

Sí Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 
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Análisis del Riesgo de 
Empobrecimiento   

Sí  
No se anticipa necesidad 
de reasentamiento en el 
proyecto de la muestra, 
pero existe la posibilidad 
que se necesite - en 
particular en otros 
proyectos del programa. 
 
No se anticipa necesidad 
de reasentamiento en el 
proyecto de la muestra, 
pero existe la posibilidad 
que se necesite - en 
particular en otros 
proyectos del programa. 
 
No se anticipa necesidad 
de reasentamiento en el 
proyecto de la muestra, 
pero existe la posibilidad 
que se necesite - en 
particular en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirá este requerimiento en 
el MGAS para los proyectos 
adicionales del programa. 

Plan de Reasentamiento 
o Marco de 
Reasentamiento (Previo 
a la Misión de Análisis / 
Aprobación del 
Directorio) 

 

Sí Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Programa de 
Restauración del Modo 
de Vida 

 

Sí Se identificó afectación a 
puestos de venta en la 
muestra y existe la 
posibilidad que se 
necesite en otros 
proyectos del programa. 

Se analizará la necesidad de 
este tipo de programa para los 
puestos de venta de la muestra. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS para 
subproyectos que se incorporen 
al programa. 
 

Consentimiento (Pueblos 
Indígenas y otras 
Minorías Étnicas Rurales) 

 

Sí No se anticipa necesidad 
de reasentamiento en el 
proyecto de la muestra, 
pero existe la posibilidad 
que se necesite en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas 
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Evaluación Sociocultural   

Sí No se ha identificado 
presencia de poblaciones 
indígenas en el proyecto 
de la muestra, pero existe 
la posibilidad de su 
presencia en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Negociaciones de Buena 
Fe   

Sí No se ha identificado 
presencia de poblaciones 
indígenas en el proyecto 
de la muestra, pero existe 
la posibilidad de su 
presencia en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Acuerdos con Pueblos 
Indígenas Afectados  

Sí No se ha identificado 
presencia de poblaciones 
indígenas en el proyecto 
de la muestra, pero existe 
la posibilidad de su 
presencia en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Plan o Marco de 
Protección, 
Compensación y 
Desarrollo de Pueblos 
Indígenas previo a 
Aprobación del Directorio 

 

Sí No se ha identificado 
presencia de poblaciones 
indígenas en el proyecto 
de la muestra, pero existe 
la posibilidad de su 
presencia en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Evaluación y Tratamiento 
de Cuestiones 
Discriminatorias  

 

Sí No se ha identificado 
presencia de poblaciones 
indígenas en el proyecto 
de la muestra, pero existe 
la posibilidad de su 
presencia en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Impactos 
Transfronterizos 
Afrontados 

 
No  No se anticipan en la 

operación. 
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Impactos sobre Pueblos 
Indígenas Aislados  

No  No se podrán incluir 
proyectos con este tipo 
de impactos en la 
operación. 

Se incluirá este criterio en el 
MGAS para subproyectos que 
se incorporen al programa. 

OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo 

Exclusión Basada en el 
Género Afrontada  

Sí No se anticipa este riesgo 
en la muestra por el tipo 
de actividades 
contempladas, pero 
existe la posibilidad de su 
presencia en otros 
proyectos del programa. 

Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Acceso Equitativo a 
Beneficios del proyecto / 
Medidas de 
Compensación 

 

Sí El PAM no tiene medidas 
diferenciadas por género. 

Se verificará que no existe 
discriminación de género en el 
acceso a los beneficios y las 
medidas de compensación del 
proyecto.  
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Impacto Desigual de 
Cargas Afrontado  

Sí El análisis de impacto 
social no considero este 
tipo de impactos. 

Se evaluara la posibilidad de 
impacto desigual para la 
muestra. 
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

Desglose de Información 
de Impacto por Género  

Sí No se ha identificado 
impactos diferenciados 
por género para la 
muestra. 

Se complementará la evaluación 
de impacto con un análisis 
diferenciado por género.  
 
Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 
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Consulta a Mujeres 
Afectadas   

Sí  Se incluirán criterios y 
procedimientos en el MGAS 
para proyectos que se 
incorporen al programa. 

OP-102 Política de Acceso a la Información 

Divulgación de 
Evaluaciones 
Ambientales y Sociales 
Previo a la Misión de 
Análisis 

 

Sí 

Requerido para este tipo 
de operaciones. 

El Banco publicará los estudios 
socioambientales con sus 
complementos y un borrador de 
MGAS (que incluye el marco de 
reasentamiento) previo a la 
Misión de Análisis. 

Divulgación de 
PGAS/MGAS, PRI/MRI, 
PPI/MPI finales Previo a 
la Aprobación del 
Directorio 

 

Sí 

Requerido para este tipo 
de operaciones. 

El Banco publicará las versiones 
finales de los documentos antes 
de la aprobación por el 
Directorio. 
 

Disposiciones para la 
Divulgación de 
Documentos Ambientales 
y Sociales durante la 
Implementación del 
proyecto 

 

Sí Durante la ejecución del 
Programa se publicarán 
los documentos 
ambientales y sociales 
necesarios para los 
proyectos que serán 
financiados por el 
programa. 

Inclusión en el MGAS de 
procedimientos para la 
publicación de estos 
documentos para proyectos que 
se incorporen a la operación. 
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ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL CONCLUIDO Y PROPUESTO 

Estudio Descripción Responsable Fechas esperadas 
para conclusión  

Referencias y enlaces 
electrónicos 

Estrategia del BID 
con Bolivia 2016-
2020 

La estrategia del Banco con el País definió siete áreas prioritarias: (i) transporte; (ii) 
agua y saneamiento; (iii) energía; (iv) desarrollo infantil temprano; (v) salud; (vi) 
educación; y (vii) fortalecimiento de la gestión pública. Adicionalmente, se previeron 
acciones transversales de apoyo en temas de pueblos indígenas y cambio climático.  

BID 11/2016 IDBDocs#40753832 

Plan de Desarrollo 
Económico y Social 
(PDES) 2016-2020 

El PDES, consolida los logros alcanzados desde el 2006 en la implementación de la 
Revolución Democrática Cultural, así como también establece los desafíos de 
construir un Estado Plurinacional que basa su accionar en la construcción del 
horizonte histórico del Vivir Bien y establece los lineamientos y metas en todos los 
sectores hasta el 2020. 

Gobierno de 
Bolivia 2015 IDBDocs#40754070 

Informe de Gestión 
2015 sobre la Red 
Vial Fundamental 

Informe sobre las actividades desarrolladas por la ABC, referidas a sus tres acciones 
principales: Construcción, Conservación Vial y Socio Ambiental de la gestión 2015; 
relación de metas y objetivos cumplidos de acuerdo a programación inicial. 

ABC 2016 IDBDocs#40754071 

Estudios Técnicos 

Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) para el diseño de 
Obras de Mantenimiento Periódico en la Red Vial Fundamental-Subtramo III, Mairana 
- Bermejo. 

ABC 11/2016  
IDBDocs#40753865 

Evaluación Económica - Subtramo III, Mairana - Bermejo. ABC 11/2016 IDBDocs#40753867 

Estudio de Impacto Ambiental - Subtramo III, Mairana - Bermejo. ABC 11/2016 IDBDocs#40753878 

Actualización y 
complementación 
de Estudios 
Técnicos y Socio 
Ambientales 

Actualización y complementación del estudio técnico, diseños de sobre carpetas, 
costos y presupuestos. ABC 03/2017 A ser incluidos en el POD 

Actualización de la evaluación económica y financiera. BID 
(a contratar) 03/2017 A ser incluidos en el POD 

En base al IGAs se realizará la actualización del EIA. ABC 03/2017 A ser incluidos en el POD 

Análisis 
Institucional de la 
ABC 

 Actualización de la Evaluación Institucional de la ABC (SECI). ABC/BID 03/2017 A ser incluidos en el POD 

 

pcdocs://IDBDOCS/40753832/R
pcdocs://IDBDOCS/40753865/R
pcdocs://IDBDOCS/40753867/R
pcdocs://IDBDOCS/40753878/R


Anexo V – BO-L1186 

1 La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad 
con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso 
al Información” del Banco (Documento GN-1831-28). 
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