BRASIL
Projeto de Expansão da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo
Contrato de Empréstimo: 2305/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: Novembro de 2019 - Atualização Nº: 14
Atualizado por: Mario Picasso

BENS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas			Comentários - para UCS incluir método de Seleção
				Montante Estimado	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato	Final do Contrato	
	2.1.1.	Sistema de Telecomunicações e Controle	Licitação Pública Internacional	USD 29.224.000,00	99,60%	0,40%	2.1	Ex-Ante	abr/12	nov/12	abr/20	A
	2.1.2	Sistemas de Controle de Arrecadação e de Passageiros - SCAP	Licitação Pública Internacional	USD 1.890.000,00	99,15%	0,85%	2.1	Ex-Ante	set/12	jun/13	mai/20	A
	2.2.1	Sistemas de Alimentação Elétrica	Licitação Pública Internacional	USD 117.493.000,00	99,55%	0,45%	2.2	Ex-Ante	mar/12	nov/12	mai/19	A
	2.2.2	Sistemas de Sinalização, Controle, Transmissão de Dados e Porta Plataforma	Licitação Pública Internacional	USD 112.039.000,00	0,00%	100,00%	2.2	Ex-Ante	jun/10	set/11	mai/20	A
	2.3.1	Sistemas Auxiliares de Estação e Via	Licitação Pública Internacional	USD 110.655.000,00	99,76%	0,24%	2.3	Ex-Ante	jun/12	fev/13	abr/21	A
	2.3.5	Máquinas de Venda de Bilhetes	Licitação Pública Internacional	USD 7.417.000,00	100,00%	0,00%	2.3	Ex-Ante	abr/16	jun/17	nov/18	A
	2.3.6	Aquisição de um Trem Esmerilhador	Licitação Pública Internacional	USD 5.800.000,00	100,00%	0,00%	2.3	Ex-Ante	jun/19	out/19	fev/21	A
	2.3.7	Sistema de Monitoramento Eletrônico - SME 3	Licitação Pública Internacional	USD 18.202.300,00	23,00%	77,00%	2.3	Ex-Ante	jun/19			P
	2.3.8	Trator Multiuso	Licitação Pública Nacional	USD 1.300.000,00	100,00%	0,00%	2.3	Ex-Ante	jan/20			P
TOTAL				USD 404.020.300,00								

OBRAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas			Comentários - para UCS incluir método de Seleção
				Montante Estimado	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Documento de Licitação	Assinatura do Contrato	Final do Contrato	
	4.1	Lote 4 - Execução de Obras Civis do Trecho Água Espraiada - Poço Bandeirantes - Estação Campo Belo, VSE Jesuíno Maciel e Viaduto Santo Amaro	Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação	USD 20.626.000,00	100,00%	0,00%	4	Ex-Ante	dez/15	jul/16	nov/18	A
	4.2	Lote 6 - Execução de Obras Civis do Trecho Moema - Vila Clementino - Estação AACD, Estação Hospital São Paulo, VSE Magalhães e Estacionamento de Trens	Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação	USD 29.564.000,00	100,00%	0,00%	4	Ex-Ante	dez/15	jul/16	jan/19	A
	4.3	Lote 8 - Execução de Obras Civis do Pátio Guido Caloi	Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação	USD 45.280.000,00	100,00%	0,00%	4	Ex-Ante	dez/15	jul/16	fev/19	A
	4.4	Lote 5 - Obra civil do trecho Poço Bandeirantes - Moema e Eucaliptos	Licitação Pública Nacional	USD 22.595.000,00	0,00%	100,00%	4	Ex-Post	jun/16	out/16	jun/19	A
	4.5	LOTE 7 - Execução de Obras Civis no trecho entre a VSE Bandeirantes (inclusive) e a VSE Dionísio da Costa (inclusive) da Linha 5 - Lilás	Licitação Pública Nacional	USD 16.028.000,00	0,00%	100,00%	4	Ex-Post	fev/17	abr/17	fev/19	A
TOTAL				USD 134.093.000,00								

CONSULTORIAS FIRMAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas			Comentários - para UCS incluir método de Seleção
				Montante Estimado	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Documento de Licitação	Assinatura do Contrato	Final do Contrato	
	1.2.1	Assessoria, Análise e Acompanhamento dos 26 trens	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 897.000,00	0,00%	100,00%	1.2	Ex-Ante	jul/11	jun-13	nov-16	A
	2.1.3	Análise C onsolidação dos Sistemas de Sinalização e Controle - SCC	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 2.994.000,00	0,00%	100,00%	2.1	Ex-Ante	mai/14	ago-15	dez-18	A
	2.4.1	Supervisão Inspeção Controle e Implantação de Sistemas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 19.833.000,00	0,00%	100,00%	2.4	Ex-Ante	jul/11	abr-13	mai-19	A
	2.4.2	Análise de Segurança do Projeto de Sistema de Sinalização	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 1.278.000,00	0,00%	100,00%	2.4	Ex-Ante	mar/12	nov-12	jun-20	A
	2.4.3	Análise de Projeto Executivo e Consolidação da Fase de Implantação dos Sistemas de Telecomunicações, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Instalações	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 9.107.000,00	0,00%	100,00%	2.4	Ex-Ante	dez/12	set-13	jul-19	A
	2.4.4	Execução de Instrumentação Geotécnica - Poço Bandeirantes (inclusive) / Pátio Guido Caloi	Sistema Nacional	USD 9.044.000,00	0,00%	100,00%	2.4	Ex-Post	out/14	mar-15	jul/18	A
	2.4.5	Execução de Instrumentação Geotécnica - Poço Bandeirantes (exclusive) / Poço Dionísio da Costa	Sistema Nacional	USD 11.344.000,00	0,00%	100,00%	2.4	Ex-Post	out/14	abr-15	ago/18	A
	3.1	Monitoramento do Impacto sobre a População	Contratação Direta	USD 538.000,00	0,00%	100,00%	3	Ex-Post	set/15	jun-16	mai-21	A
	3.2	Serviços de Consultoria para assessoramento na elaboração da modelagem financeira de concessão	Contratação Direta	USD 394.000,00	100,00%	0,00%	3	Ex-Post	set/17	out-17	dez-18	A
	3.3	Realização de pesquisa ex-post, com população impactada em virtude da obras de implantação dos empreendimentos do Metrô	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 60.000,00	100,00%	0,00%	3	Ex-post	jun/19			p
	3.4	Contratação de serviços de consultoria técnica especializada para elaboração do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo - PITU 2040	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 1.594.880,00	40,00%	60,00%	3	Ex-post	set/19			P
		Auditoria (1º período)	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 149.000,00	76,62%	23,38%		Ex-Ante	fev/12	jun-12	dez-15	A
		Auditoria (2º período)	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 200.000,00	100,00%	0,00%		Ex-Ante	set/15	mar-16	jan-19	A
		Auditoria financeira e contábil	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 238.651,00	20,00%	80,00%		Ex-Ante	out/18	mar-19	nov-21	A
		Auditoria do sistema de bilhetagem eletrônica-- - SBE do bilhete único	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	USD 165.720,00	100,00%	0,00%		Ex-Ante	out/18	abr-19	dez-19	A
TOTAL				USD 57.837.251,00								