Multilateral Investment Fund
Member of the IDB Group

PROJECT STATUS REPORT
JANUARY 2017 - JUNE 2017

SECTION 1: PROJECT SUMMARY

PROJECT NAME: Trade Information Services for SMEs

Project Number: RG-M1218 - Project Num.: ATN/ME-13651-RG

Purpose: Crear modelos de servicios de información sobre comercio exterior innovadores que facilitarán a las PYME la identificación de oportunidades de exportación.

Country Admin	Country Beneficiary	Group	Subgroup
UNITED STATES	UNITED STATES	SME - Small and Medium Enterprise Development	TRIN - Trade and Investment

Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	**Design Team Leader:**	MARGARITA RIOS JARAMILLO
		Supervision Team Leader:	SANTIAGO FERRARI

PROJECT CYCLE



FUNDS





PERFORMANCE SCORE



Current score: Satisfactory: 3.28
MIF Average: 2.772



----- MIF performance average

EXTERNAL RISKS

INSTITUTIONAL CAPACITY

	Risk
Financial Management:	Medium
Procurement:	Low
Technical Capacity:	Low



---- MIF risk average: 0.622

SECTION 2: PERFORMANCE

Summary of project performance since inception

Se entregó la versión INTradeBID 2.0, cumpliendo la meta de mejorar la plataforma: arquitectura moderna (data Warehouse); nuevas herramientas de visualización de datos, herramienta clasificación arancelaria, nuevo Front-End y navegación simplificada. Se financiaron 5 proyectos pilotos en la región (Perú, Costa Rica, Colombia y Brasil y uno regional con ConnectAmericas). Se lideró dialogo regional con una red de 80 organizaciones público privadas promotoras del comercio exterior para sentar las bases de la regionalización y sostenibilidad de las plataformas. Se logró acuerdo de colaboración para la transferencia de la plataforma en Requerimientos Técnicos No Arancelarios (RNA) a 5 países de la Alianza del Pacifico y la Comunidad Andina –CAN (Bolivia, Ecuador, Perú , Chile, México). Se logró acuerdo de colaboración para la transferencia de la plataforma logística (SIL), con 4 países: Chile, Guatemala, Ecuador y Uruguay.

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

Summary of project performance in the last six months

Se contrató la consultoría para el sector servicios en Chile "identificación de barreras de financiamiento de la industria exportadora de servicios en Chile". Arranque del piloto Cadena de valor/ConnectAmericas: (i) se contrató la consultoría para el diseño del módulo motor de encadenamiento insumo-producto; (ii) se inició la contratación de la consultoría para el desarrollo del módulo estándares de compra; (iii) se diseñaron los TdR para la contratación del módulo Biblioteca Indexada. Arranque del piloto mapeo y sistematización de procesos de comercio exterior con la CNI (Brasil): (i) se realizaron reuniones de actualización de los documentos del proyecto y (ii) se cumplieron las condiciones previas para el primer desembolso. Se contrató el desarrollo de la plataforma PEA (Perú). Se contrató el desarrollo de las visualizaciones y look and feel de la plataforma SIL (Costa Rica). Se Desarrollaron los web services para la interoperabilidad entre SIL-INTradeBID. Se diseñó las líneas base de beneficiarios de los pilotos SIL y RNA.

Se diseñó del plan de comunicaciones del programa. Transferencia de la plataforma SIL a Uruguay, Chile, Ecuador y Guatemala que incluyo webinars de presentación del piloto, caracterización del ecosistema logístico de cada país, caracterización de las pymes de cada país, diseño del plan de transferencia y elaboración de los documentos del acuerdo de colaboración.

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

		Indicators	Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
Purpose: Crear modelos de servicios de información sobre comercio exterior innovadores que facilitarán a las PYME la identificación de oportunidades de exportación.	R.1	Número de PYME preparadas para exportar que utilizaron la plataforma de servicios de información sobre comercio exterior participan en las exportaciones de los países (exportan por primera vez).	0				1000 Dec 2017	0	
	R.2	Número de PYME que utilizaron la plataforma de servicios de información sobre comercio exterior diversificaron sus exportaciones (nuevos mercados o nuevos productos).	0				1500 Dec 2017	0	
Component 1: Desarrollo de servicios de información sobre comercio exterior para PYME **Weight:** 24% **Classification:** Satisfactory	C1.I1	Número de PYME utilizaron la plataforma de servicios de información sobre comercio exterior para PYME.	0				10000 Dec 2017		
Component 2: Selección y financiamiento de proyectos piloto **Weight:** 53% **Classification:** Satisfactory	C2.I1	Número de organizaciones, públicas y privadas, dedicadas al fomento de las exportaciones utilizan los servicios de información sobre comercio exterior para mejorar sus modelos de servicio de asesoría a PYME	0				5 Dec 2017	4 Apr 2016	Finished
	C2.I2	Número de PYME participan en los proyectos piloto (500 por proyecto piloto).	0				2500 Dec 2017	2850 Jul 2016	Finished
Component 3: Establecimiento de las bases del programa para expandir sus beneficios en la región	C3.I1	Puesta en marcha una red de servicios de información sobre comercio exterior compuesta inicialmente por las organizaciones de fomento de las exportaciones que						Yes	On Course

Weight: 23%

Classification: Satisfactory

	ejecutan los proyectos piloto, INT y el FOMIN					Dec 2015	Jul 2015	
C3.I2	Plan de negocio del programa, incluidas las estrategias de expansión y sostenibilidad	0				1 Dec 2015		Delayed
C3.I3	Número de organizaciones de PYME, con vínculos a los servicios de información sobre comercio exterior.	0				20 Dec 2017		
C3.I4	Número de organizaciones de fomento de las exportaciones de las PYME están interesadas en adoptar los servicios de información sobre comercio exterior.	0				10 Dec 2017	4 Jul 2016	On Course

Milestones		Planned	Due Date	Achieved	Date of achievement	Status
M1	Conditions Prior	1	Jun 2013	1	Dec 2012	Achieved

CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

[None reported in this period]

SECTION 4: RISKS

MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE

	Level	Mitigation action	Responsible
1. Los tipos de cambio de los países y las tendencias de los mercados no permanecen estables.	Low	Para mitigar este riesgo se elegirán ideas de proyectos piloto en los países que tengan mejores pronósticos de crecimiento económico, estabilidad cambiaria, oportunidades en TLC y dinámica de expansión en exportaciones.	Project Coordinator

PROJECT RISK LEVEL: Low **TOTAL NUMBER OF RISKS:** 6 **IN EFFECT RISKS:** 1 **NOT IN EFFECT RISKS:** 5 **MITIGATED RISKS:** 0

SECTION 5: SUSTAINABILITY

Likelihood of project sustainability after project completion: P - Probable

CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY

Issue	Comments
[X] Lack of **cost recovery** mechanisms or **external financing sources** (government, donors and/or private sector) to continue the activities of the project once MIF resources are expended	La data que alimenta los servicios necesita ser actualizada y ampliada; asimismo los servicios necesitan ser expandidos por la región. No hay un plan de sostenibilidad financiera y operativa.
[X] Relevant actor's **opposition or lack of interest** to continue with the project's activities or services	No es claro que haya la voluntad de parte de todos los servicios para continuar administrando los pilotos en el tiempo.
[X] Lack of a **sustainability plan** or its inadequate implementation	No hay un plan de sostenibilidad

Actions related to sustainability which have been taken in the reporting period:

Seguimos madurando la red de aliados públicos y privados de carácter regional por piloto para la transferencia del modelo y asegurar la sostenibilidad en el uso de los sistemas de información en comercio exterior. Queda pendiente repensar los incentivos estratégicos con los aliados y la articulación de estos esfuerzos con las estrategias del sector de integración y comercio en la región.

SECTION 6: PRACTICAL LESSONS

[No lessons learned found]