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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Secteur: EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2709/OC-CO Montant Courant Approuvé: 46.000.000,00 Initial BID: 46.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: Courant BID: 46.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s): RG-P1478 Solde: 46.000.000,00 Cofinancement/Pays: 
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 46.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

B (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 26-sep-2012

Validé par le Représentant: 26-sep-2012
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Progrès Cumulé à 2012
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Résultats

Résultat: Resultados Componente No. 1 Modernización de la gestión descentralizada

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2013 2014 2015

Fin du
Projet

Instituciones Educativas que ejecutan los recursos financieros usando los sistemas de Instituciones P 4,200.00 4,200.00
gestión administrativa y financiera. Educativas A
Instituciones Educativas que se autoevalúan a través de los indicadores de la Guia 34 Instituciones P 4,200.00 4,200.00
para mejorar su gestión. Educativas A

Résultat: Resultados del Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2013 2014 2015

Fin du
Projet

Instituciones Educativas con capacidad para el desarrollo de competencias ciudadanas Instituciones P 200.00 400.00 400.00 1,000.00
y derechos humanos. Educativas A
Secretarias de Educación con capacidad para acompañar a sus Instituciones Secretarias de P 40.00 40.00
Educativas en el desarrollo de competencias ciudadanas y derechos humanos. Educación A
Escuelas Normales Superiores con capacidad para el desarrollo de competencias Escuelas P 15.00 25.00 40.00
ciudadanas y derechos humanos. A
Artículos de investigaciones sobre clima escolar, publicados en revistas indexadas Artículos P 10.00 10.00
nacionales o internacionales. A

Résultat: Resultado del Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2013 2014 2015

Fin du
Projet

Estudiantes matriculados en los programas de los niveles técnico profesional y Estudiantes 45,000.00 2010 P 45,000.00 8,000.00 7,000.00 60,000.00
tecnológico que ofrecen las Alianzas. A
Programas académicos con registro calificado que llegan a los municipios priorizados. Programas P 19.00 31.00 50.00

A
Programas académicos con registro calificado en áreas locomotoras. Programas P 19.00 31.00 60.00

A
Tasa de deserción anual para los niveles técnico profesional y tecnológico reducida. % 24.50 2012 P 23.10 22.40 21.80 21.80

A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

Componente 1. Modernización de la gestión
descentralizada
 Herramientas para la gestión presupuestal y

financiera a nivel nacional, de secretarías y
establecimientos educativos.

Global 1,00 1.000.000,00

 Herramientas para la planificación, gestión
administrativa y académica de las Instituciones
Educativas.

Global 1,00 1.100.000,00

 Capacitación a las Secretarias de Educación  y
directivos de las Instituciones Educativas en
técnicas de gestión.

Global 1,00 9.900.000,00

Componente 2. Desarrollo de competencias
ciudadanas
 Fondo para Secretarias de Educación  y

Escuelas Normales Superiores
Global 1,00 8.950.000,00

 Proyectos de investigación en clima escolar,
ambientes democráticos de aprendizaje y
desarrollo de competencias ciudadanas
aprobados.

Proyectos 15,00 750.000,00

 Docentes formados en competencias
ciudadanas y derechos humanos.

Docentes 2.500,00 1.450.000,00

 Indicadores sobre competencias ciudadanas y
derechos humanos diseñados y aplicados a
establecimientos educativos.

Global 1,00 300.000,00

 Módulo de competencias ciudadanas en
SABER PRO diseñado y prueba aplicada a
normalistas.

Fases 1,00 550.000,00

Componente 3. Fortalecimiento de la educación
técnica y tecnológica
 Alianzas financiadas a través del fondo

concursable.
Alianzas 70,00 11.400.000,00

 Formación de docentes Programas 593,00 3.000.000,00
 Fortalecimiento Institucional de Alianzas (

Docentes y directivos docentes capacitados en
temas estratégicos de educación técnica
profesional y tecnológica).

Docentes 1.500,00 3.600.000,00

Componente 4. Administración
 Administración N/A 1.300.000,00
Componente 5. Auditoría
 Auditoria Financiera N/A 300.000,00
Componente 6. Evaluación de Impacto
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

 Evaluación de Impacto N/A 1.500.000,00
Componente 7. Imprevistos
 Imprevistos N/A 900.000,00

TOTAL 46.000.000,00

5/5


