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Quadro Custo de Projeto por Componente e por Fonte de Financiamento 

(Planejado e Atual) 
 
 

Custo Total Projeto Planejado 
(Milhares de USD) 

Custo Total do Projeto - Atual 
(Milhares de USD) 

% 
Diferença 

 BID Contrapartida Total BID Contrapartida Total  

Administração e avaliação 682 698 1380 139 1.516 1.655  (+) 20% 

Componente 1 383 257 640 825 820 1.645 (+) 157% 

Componente 2 8.610 5.176 13.786 8.220 5.937 14.157 (+)26,9% 

Governança, gestão e adm. do 
APL 

637 78 715 1.492 1.048 2.540 (+) 255,0% 

Capacitação e assesoria 
empresarial 

1008 1690 2698 1.016 919 1.935 (-) 28,3% 

TIB e inovação 3990 1627 5617 2.885 1.799 4.684 (-) 16,6% 

Logistica e infra-estrutura 680 106 786 307 229 536 (-) 31,8% 

Posicionamento de mercado, 
comercialização 

1176 1162 2338 1.143 1.598 2.741 (+) 17,2% 

Meio-amebiente e 
desenvolvimento social 

1119 513 1632 1.377 344 1.721 
  

(+) 5,4% 

Componente 3 190 449 639 265 75 340 (-) 46,8% 

Auditoria externa 135 0 135 181 0 181 (+) 34,1% 

Imprevistos 0 107 107 0 0 0  

Custos financeiros 0 13 13 0 0 0  

Total 10.000 6.700 16.700 9.630 8.348 17.978 (+) 7,6% 

 


