
PMR Operational Report
Operation Number HO-G1244 Chief of Operations Validation 

Date
10/10/18

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2018 Division Chief Validation Date

Last Update 09/26/18 Country Representative Validation 
Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program of Support for the Implementation of the Comprehensive Civic Coexistence and Public 
Safety Policy

Loan Number GRT/CF-16251-HO

Executing Agency Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Sector/Subsector IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY

Team Leader RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are 
closed)

Operation Type Investment Grants Country HONDURAS

Lending Instrument Convergence related Operation(s)

Borrower

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

HO-G1244 5,400,000 5,400,000 0 0 5,400,000 5,400,000 3,507,282.22 64.95% 1,892,717.78

Aggregated 5,400,000 5,400,000 0 0 5,400,000 5,400,000 3,507,282.22 64.95% 1,892,717.78

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Iniciativas estratégicas  04000000

Componente 3  03000000

Componente 2  02000000

Componente 1  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Prevención y resolución del delito mejoradas
Observation:  

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

0.0 Homicidios por 100,000 habitantes Tasa 86.00 2011 P 40.00

P(a) 40.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Registros de la Policía Nacional y del Observatorio de la Violencia – UNAH Medio: Boletines de información

Observations: Este es un nuevo indicador que no estaba incluido en la Matriz de PMR del Programa original, al 30 de junio del 2016

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

0.1 Robos por 100,000 habitantes Tasa 267.00 2010 P 154.00

P(a) 154.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Observations: El indicador y el año de Línea de Base se mantienen como en la Matriz del Programa original, al 30 de junio del 2016. Con el Financiamiento Complementario, se busca alcanzar una 
meta menor de tasa de robos, a la del Programa original

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

0.2 Victimización Porcentaje 32.00 2010 P 20.00

P(a) 20.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Latinobarómetro 2010 (Línea de Base) y/o Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Medio: Latinobarómetro y Encuesta Nacional de 
Victimización y percepción sobre Seguridad Pública

Observations: El indicador, los valores y el año de Línea de Base, se mantienen como en la Matriz del Programa original, al 30 de junio del 2016 Para este indicador se tomará como referencia la 
siguiente pregunta (que aparece en la encuesta Latinobarómetro y en otras similares): ¿Ha sido Ud. o algún pariente asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos doce meses? En caso 
alternativo (de no poder utilizar Latinobarómetro) se utilizarán encuestas locales

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

0.3 Judicialización de delitos Porcentaje 18.50 2010 P 25.00

P(a) 25.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Dirección Policial de Investigaciones, DPI Medios: Reportes anualizados

Observations: El indicador, los valores y el año de Línea de Base se mantienen como en la Matriz del Programa original, al 30 de junio del 2016 Definición de indicador: Delitos totales judicializados / 
Delitos totales denunciados y remitidos para investigación criminal a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) = 10,372/56,089 para 2010; o Dirección de Investigación Criminal, DPI, 
actualmente

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 0: Efectividad de la Policía Nacional mejorada
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

0.0 Formación técnica policial mejorada Calificación 
promedio

65.00 2012 P 70.00

P(a) 70.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Sistema de Educación Policial Medio: Informe de evaluación de la prueba de competencia

Observations: El indicador, los valores y los años se mantienen como en la Matriz del HO-L1063 al 30 de junio del 2016 Para la definición de este indicador se diseñará y aplicará una “Prueba de 
Competencias”, a grupos con perfil de ingreso de secundaria completa, tanto al ingresar como al egresar del ITP La escala de la calificación es de 0 a 100

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

0.1 Confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional 
incrementada

Porcentaje 55.00 2012 P 58.00

P(a) 58.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Medio: Informe de Encuesta Nacional de Victimización y percepción de seguridad

Observations: Como la meta en el PMR mantiene un error, se ha corregido, indicando que se buscará incrementar la confianza en la PN en 3 puntos porcentuales, pasando de 55 a 58. El indicador y 
el año de línea de base se mantienen como en la Matriz del Programa original al 30 de junio del 2016 Para la definición del indicador se utilizará la siguiente pregunta de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción de Seguridad: ¿Cuánta confianza le inspira la PNH? Se monitoreará el % de encuestados que responda “mucha” o “alguna confianza” y se sumarán ambos valores

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 1: Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

1.0 Porcentaje de expedientes de homicidios 
realizados por la DPI que es admitido por el 
Ministerio Público aumentado

Porcentaje 21.00 2010 P 61.00

P(a) 61.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Ministerio Publico. Medio: Informe de registros del MP Línea de base: Informe Consultor Felipe Muñoz

Observations: El indicador, los valores y el año de Línea Base, se mantienen como en la Matriz del Programa original al 30 de junio del 2016
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados mejorada
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

2.0 Victimización de los jóvenes en riesgo en los 
municipios intervenidos disminuida

Porcentaje 36.00 2015 P 34.00

P(a) 34.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Latinobarómetro, observatorios municipales y para hacer ajustes futuros de la medición se usará la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública que se realizará en febrero de 2017

Observations: Se ha incluido este nuevo indicador porque los recursos del financiamiento complementario enfatizarán el apoyo a programas de prevención de violencias que afectan a jóvenes y 
mujeres

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2018

2.1 Tasa de feminicidios por violencia intrafamiliar en 
las zonas intervenidas en los municipios 
beneficiarios disminuida

Tasa 14.60 2014 P 13.50

P(a) 34.00

A

Details
Means of verification: Fuente: Observatorio de la Violencia – UNAH/Observatorios Municipales Medio: Boletín de información de la Unidad de Género

Observations: Se ha incluido este nuevo indicador porque los recursos del financiamiento complementario enfatizarán el apoyo a programas de prevención de violencias que afectan a jóvenes y 
mujeres. Se ha tomado como referencia la tasa nacional

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la reforma del Sistema de Educación Policial (SEP)

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2018 2018 EOP 2018

1.1 Plan Estratégico actualizado Plan P 1 1 60,600 60,600

P(a) 1 1 60,600 60,600

A 1 1 19,238 19,238

1.2 Sistema Organizacional e Informático de Recursos Humanos implementado Sistema P 1 1 20,000 20,000

P(a) 1 1 20,000 20,000

A 0 0 0 0

1.3 Sistema de Formación Técnica Policial Mejorada Sistema P 1 1 1,894,159 1,894,159

P(a) 1 1 1,894,159 1,894,159

A 0 0 555,250 555,250

1.4 Sistema de pruebas de confianza funcionando Sistema P 1 1 300,000 300,000

P(a) 1 1 300,000 300,000

A 1 1 295,792 295,792

Component Nbr.  2 Consolidación de la Investigación Criminal

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2018 2018 EOP 2018

2.1 Laboratorios de criminalística funcionando Laboratorios P 2 2 60,119 60,119

P(a) 2 2 60,119 60,119

A 0 0 5,020 5,020

2.2 Protocolo de investigación criminal elaborado y en uso Protocolo P 1 1 10,000 10,000

P(a) 1 1 10,000 10,000

A 1 1 0 0

2.3 Sistemas informatizados de registro para laboratorio de criminalística adquiridos Crime information systems 
(#)

P 2 2 981,546 981,546

P(a) 2 2 981,546 981,546

A 1 1 449,663 449,663

Component Nbr.  3 Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2018 2018 EOP 2018

3.1 Estudios preliminares para el diseño de las Jefaturas Policiales elaborados Diseños P 4 4 254,260 254,260

P(a) 4 4 254,260 254,260

A 0 0 27,329 27,329

3.2 Planes municipales de prevención de violencia desarrollados Planes P 3 3 133,500 133,500

P(a) 3 3 133,500 133,500

A 0 0 7,898 7,898

3.3 Programas especializados de prevención social implementados Programas P 3 3 279,540 279,540

P(a) 3 3 279,540 279,540

A 0 0 207,559 207,559

Other Cost

15 Unidad Coordinadora del Programa P 508,276 508,276

P(a) 508,276 508,276

A 260,714 260,714

15 Monitoreo y seguimiento P 203,000 203,000

P(a) 203,000 203,000

A 0 0
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

15 Auditoría financiera P 25,000 25,000

P(a) 25,000 25,000

A 0 0

15 Desarrollo de iniciativas estratégicas - Gestión directa del BID P 400,000 400,000

P(a) 400,000 400,000

A 62,894 62,894

15 Costos administrativos P 270,000

P(a) 270,000

A 270,000

Total Cost

 Total Cost P 5,130,000 5,400,000

P(a) 5,130,000 5,400,000

A 1,891,357 2,161,357
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

- 8 -    


