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PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Support for Vulnerable Populations Affected by Coronavirus Loan Number 5312/0C-EC

Executing Agency

Team Leader

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA'Y SOCIAL

SAN ROMAN VUCETICH, CRISTINA

Sector/Subsector

Overall Stage

SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION

Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country Ecuador
Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)
Borrower REPUBLICA DE ECUADOR
Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation NO
reformulated?
Safeguard Performance Date of approval
Rating
Safeguard Performance
Rating - Rationale
Financial Data
Total Cost and Source Available Funds (USS)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart  Co-Financing / Country  Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount
EC-L1276 300,000,000 300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 100.00%
Aggregated 300,000,000 300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0.00%

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
[ Disbursed Amount
[ Undisbursed
Proteccién mediante el uso de programas de transferencias monetarias 1
Administracion 2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.



RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a asegurar niveles minimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis econdmica causada por el COVID-19 y las
medidas de mitigacion de la crisis sanitaria.

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2023
Achievement
1.0 Nivel de consumo de familias vulnerables respecto a nivel de Porcentaje 48.1 2016 2023 P 48.1
consumo de familias no vulnerables A 48.1

Details
Means of Verification: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)

Observations: La linea de base usa la ECV 2016. Se calcula como gasto de consumo de los hogares de los tres quintiles mas pobres dividido por el gasto de consumo de los hogares de los dos
quintiles mas ricos. La direcciéon deseada del indicador EOP es mantener o superar el valor de linea de base.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 1: Apoyar niveles minimos de ingreso de personas afectadas por el coronavirus ampliando la cobertura del BDH, durante el periodo de recuperacién

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023
1.0 Nucleos familiares beneficiarios del BDH y BDH con componente variable que Porcentaje 48.7 2020 P - 65.1
reciben transferencias, durante al menos un mes, como parte de la estrategia A ) )

para enfrentar los impactos de COVID-19.
Details
Means of Verification: Informe MIES en base al Registro Social y sistema administrativo el MIES
Observations: Numerador: numero de hogares beneficiarios en dic2021 Denominador: numero total de hogares en deciles 1-3

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023
1.3 Participacion relativa de nucleos familiares liderados por mujeres en el BDH y Porcentaje 88.8 2020 P - 88.8
BDH con componente variable. A ) )
Details
Means of Verification: Informe MIES en base al Registro Social y sistema administrativo el MIES
Observations: Denominador son el total de beneficiarios del BDH y BDH variable. Numerador es el numero de beneficiarias. La linea de base corresponde a informacién de diciembre 2020 y la meta
corresponde a informacion de diciembre de cada afio La direccion deseada del indicador EOP es mantener o superar el valor de linea de base.
Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023
14 Participacion relativa de nucleos familiares indigenas, afrodescendientes y Porcentaje 19.5 2020 P - 195
negros en el BDH y BDH con componente variable. A ) )
Details

Means of Verification: Informe MIES en base al Registro Social y sistema administrativo el MIES

Observations: Denominador son el total de beneficiarios del BDH y BDH variable. Numerador es el nimero de beneficiarios indigenas y afroecuatorianos segun clasificacion étnica del MIES. La linea de
base corresponde a informacion de diciembre 2020 y la meta corresponde a informacién de diciembre de cada afo. La direccion deseada del indicador EOP es mantener o superar el valor de linea de base.
La nueva desagregacion del MIES separa a los negros de los afrodescendientes.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator



RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Proteccién mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes: Ampliacion de cobertura del BDH.
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Numero de personas beneficiarias del BDH y BDH variable
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PHYSICAL PROGRESS
EOP 2023

3,429,072
3,429,072
3,429,072
335,890
335,890
335,890

204,000

291,538,967.74
291,538,967.74

291,742,967.74

FINANCIAL PROGRESS
EOP 2023

251,303,230.23
251,303,230.23
251,303,230.23
40,235,737.51
40,235,737.51
40,235,737.51



No information available for this section



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID
Response Actions
2
2.0
Risk ID
Response Actions
4
4.0
Risk ID
Response Actions
6

6.1

Risk Status

Inactive

Management Strategy

Risk Status

Inactive

Management Strategy

Risk Status

Inactive

Management Strategy
MITIGATE

Risk Taxonomy

Internal Processes

Status

Risk Taxonomy

Institutional Environment

Status

Risk Taxonomy

Governance Framework

Status
COMPLETE



Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions




