**Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe – II
(HA-L1075)
PLAN DE ADQUISICIONES**

Información General

País:	Haití
Beneficiario/Prestatario:	República de Haití Ministère de Travaux Publics, des Transports, de l'Énergie, et des Communications (MTPTEC), a travers de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) et le Centre Technique d'Exploitation de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince (CTE-RMPP).
Ejecutor:	Programa de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para Puerto Príncipe – Fase II
Nombre del Proyecto:	HA-L1075
Número del Proyecto y del Contrato de Préstamo:	Mejorar el acceso a agua potable en la región metropolitana de Puerto Príncipe. El programa apoyará inversiones a través de la ejecución de: Componente I: Fortalecimiento Institucional del CTE-RMPP; Componente II: Apoyo a la operación y mantenimiento del CTE-RMPP; y Componente III: Inversiones de agua potable.
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:	
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:	Junio de 2013
Fecha de firma del Contrato de Donación:	Julio de 2013
Fecha estimada para el ultimo desembolso:	Julio de 2018

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las **“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9)**, de marzo de 2011, y con las **“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9)** de marzo de 2011. Complementariamente, se tendrán en cuenta las provisiones de adquisiciones para Haití (GN-2654) en tanto estén vigentes y con lo establecido en el Contrato de Donación, el Anexo III Fiduciario y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe II que cubre los cuatro años de ejecución del Proyecto, ha sido acordado entre el Banco y la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará semestralmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado estará disponible en:

<http://www.dinepa.gouv.ht>

Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement
Angle Rue Metellus et Rte Ibo Lélé No 4,
Pétion-Ville, Haïti

También se encuentra en la página Internet del Banco:

<http://www5.iadb.org/idbppi/asp/procurement.aspx?language=ENGLISH>

C) Adquisiciones para el Proyecto

Los montos límites de contratación acordados por el Banco para Haití han sido modificados a través de las provisiones de adquisiciones para Haití (GN-2654) en tanto estén vigentes. Para efectos de esta operación, el ejecutor tendrá presente las tablas que aplican regularmente y las que aplican bajo las provisiones de adquisiciones para Haití. Cualquier modificación a las GN-2654 afectará inmediatamente la ejecución de esta operación. Si estas provisiones cesan en su efectividad, las adquisiciones serán ejecutadas bajo los límites regulares.

Montos límite regulares para Haití (Miles de US\$)

Obras			Bienes			Consultorías	
LPI	LPN	CP	LPI	LPN	CP	Internacional	Lista corta nacional
>1,000	100 -1,000	<100	=>100	25 - 100	<25	>200	<100

Montos límite bajo las provisiones de adquisiciones para Haití
(Miles de US\$)

Obras		Bienes		Consultorías
LPI ¹	LPN ² /CP ³	LPI	LPN/CP	Lista corta nacional
≥1.000	<1.000	≥100	<100	<100

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas en el programa corresponden principalmente a la instalación de línea de conducción y de distribución, a la construcción de estaciones de bombeo, a la construcción de conexiones de agua, a la construcción y montaje de un tanque regulador y a la construcción de un centro de formación.

Las contrataciones de obras para el Programa sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Aquellas sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) o Concursos de Precios (CP) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional y Comparación de Precios acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco o a satisfacción del Banco.

Adquisición de Bienes: Los bienes a ser adquiridos para el proyecto incluyen, entre otros, tubería en Hierro Dúctil y PVC, equipos de bombeo, accesorios hidráulicos, generadores eléctricos, micro medidores, equipos de informática y de comunicaciones (hardware y software), combustible, cloro, herramientas y vehículos.

Las adquisiciones de bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) o Concursos de Precios (CP) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional y Comparación de Precios acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco o a satisfacción del Banco.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Para la contratación de los servicios que se requieran durante la ejecución del proyecto y para los relativos a su administración, aplicaran las Políticas de adquisición de bienes y obras (GN-2349-9) y las Disposiciones de Adquisiciones para Haití (GN-2654). Así mismo, para la contratación de servicios menores de US\$100 mil en los que aplique el método de Comparación de Precios, se utilizaran los documentos de adquisiciones acordados entre el Ejecutor y el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: i) un contrato de Asistencia Técnica Operativa por tres años; ii) la selección de una firma especializada para la formación de los operadores de agua; iii) consultores para la implementación de sistemas cartográficos de las infraestructuras, y iv) la

¹ LPI: Licitación Pública Internacional

² LPN: Licitación Pública Nacional

³ CP: Comparación de Precios

contratación de las auditorías financieras del ejecutor y del programa, así como las acciones de evaluación final y medio término del programa.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$100,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

El proyecto prevé contratar los servicios de consultoría para la Asistencia Técnica Operativa del Ejecutor a través de un proceso de selección directa del consorcio AGBAR-LYONNAISE DES EAUX-UNITED WATER. El consorcio consultor está ejecutando actualmente un primer contrato de asistencia técnica, en el que se consideró, como medida de mitigación de riesgos y sostenibilidad de la inversión, la continuidad de los servicios de la firma en un segundo contrato. La continuidad del enfoque de fortalecimiento técnico, la experiencia en el terreno y la continua responsabilidad profesional del consultor hacen que la selección de la misma firma garantice la sostenibilidad de la inversión y presente ventajas frente a un nuevo concurso, sujeto a la ejecución satisfactoria del primer contrato. Este contrato por selección directa es consistente con el párrafo 3.10 (a) y 3.11 de las GN-2350-9. Para la realización de este nuevo contrato, una vez confirmada la ejecución satisfactoria del primer contrato, el Ejecutor solicitará al consorcio una propuesta técnica y económica sobre la base de los nuevos Términos de Referencia acordados con el Banco. El Banco revisará y emitirá su acuerdo sobre el contrato negociado, previo a la firma del contrato.

Costos Operativos: La operación financiera los costos operativos recurrentes acordados con el Banco y descritos a continuación: (i) todos los gastos requeridos para la ejecución del proyecto; (ii) todos los consultores individuales requeridos para la ejecución del proyecto; (iii) de manera excepcional y decreciente, el Banco financiará parcialmente a través de transferencias financieras no sujetas a supervisión fiduciaria de adquisiciones, una lista definida de personal de la DINEPA/CTE-RMPP; y (iv) per diem, si fuese requerido y acordado con el Banco. Los costos operativos no incluyen salarios de funcionarios públicos.

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: No aplican para la presente operación.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Con base en el contexto fiduciario del ejecutor, el riesgo identificado es alto y la ejecución de las adquisiciones será sujeta a supervisión ex ante. El Banco evaluará las capacidades del ejecutor y de común acuerdo se definirá un plan de fortalecimiento, que incluirá la creación de la estructura, organización y funciones de una unidad de adquisiciones para la ejecución del proyecto.

E) Preferencia Nacional

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones⁴

País:	Haití
Beneficiario/Prestatario:	República de Haití Ministère de Travaux Publics, des Transports, de l'Énergie, et des Communications (MTPTEC), a travers de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) et le Centre Technique d'Exploitation de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince (CTE-RMPP).
Ejecutor:	Programa de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para Puerto Príncipe – Fase II
Nombre del Proyecto:	HA-L1075
Número del Proyecto y del Contrato de Préstamo:	Mejorar el acceso a agua potable en la región metropolitana de Puerto Príncipe. El programa apoyará inversiones a través de la ejecución de: Componente I: Fortalecimiento Institucional del CTE-RMPP; Componente II: Apoyo a la operación y mantenimiento del CTE-RMPP; y Componente III: Inversiones de agua potable.
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:	Junio de 2013
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:	Julio de 2013
Fecha de firma del Contrato de Donación:	Julio de 2018
Fecha estimada para el último desembolso:	

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement
Angle Rue Metellus et Rte Ibo Lélé No 4,
Pétion-Ville, Haïti

⁴ Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Proyecto HA-L1075 "Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Puerto Príncipe II"

Plan de Adquisiciones del Proyecto

Referencia POA	No. Referencia	Descripción del Contrato	Costo Estimado (en US\$)	Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante o Ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación SI/NO	Fechas estimadas			Status	Comentarios
						% BID	% Local/Otro		Publicación AEA	Inicio Contrato	Terminación de Contrato		
BIENES			10,475,000										
CII / CIII	B1	Tubería y accesorios de hierro dúctil	5,050,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T-1	T2	T6	Pendiente	
CII / CIII	B2	Tubería y accesorios PVC, PE	850,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T-1	T2	T6	Pendiente	
CII / CIII	B3	Accesorios hidráulicos (válvulas, hidrantes, etc.)	400,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T-1	T2	T9	Pendiente	
CIII	B4	Motobombas	450,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T1	T2	T6	Pendiente	
CIII	B5	Generadores eléctricos	450,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T1	T2	T6	Pendiente	
CIII	B6	Micromedidores	225,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T1	T2	T5	Pendiente	
CIII	B7	Accesorios de acometidas de agua (por lotes)	900,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T1	T2	T5	Pendiente	
CII	B8	Vehiculos	200,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T4	T5	T12	Pendiente	
CIII	B9	Equipos de obras	250,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T1	T2	T9	Pendiente	
CII	B10	Herramientas	150,000	CP	Ex ante	100%	0%	NO	T4	T5	T10	Pendiente	
CII	B11	Equipos informáticos	100,000	LPN	Ex ante	100%	0%	NO	T2	T3	T6	Pendiente	
CII	B12	Diesel	1,250,000	LPN	Ex ante	100%	0%	NO	T1	T2	T9	Pendiente	
CII	B13	Desinfectante	200,000	LPI	Ex ante	100%	0%	NO	T2	T3	T8	Pendiente	
OBRAS			13,850,000										
CIII	O1	Construcción e instalación de equipos de los pozos Gs y P	2,500,000	LIL	Ex ante	100%	0%	SI	T3	T4	T11	Pendiente	
CIII	O2	Instalaciones eléctricas de los pozos Gs y P	1,300,000	LIL	Ex ante	100%	0%	SI	T4	T6	T12	Pendiente	
CIII	O3	Obras de la línea de conducción Duvivier	600,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T3	T5	T12	Pendiente	
CIII	O4	Obras de la línea de conducción pozos Gs y P (3 contratos)	2,200,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T4	T5	T12	Pendiente	
CIII	O5	Obras de la línea de conducción Mariani	300,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T3	T4	T11	Pendiente	
CIII	O6	Concepción, suministro y construcción tanque R236	810,000	LIL	Ex ante	100%	0%	SI	T3	T4	T10	Pendiente	
CIII	O7	Construcción de un centro de formación en el CTE	150,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T-1	T1	T3	Pendiente	
CIII	O8	Ampliación de redes y conexiones (6 contratos en diferentes regiones)	1,900,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T4	T5	T13	Pendiente	
CIII	O9	Colocacion de medidores	160,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T3	T4	T11	Pendiente	
CIII	O10	Obras captaciones (múltiples contratos)	3,000,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T5	T6	T11	Pendiente	
CIII	O11	Rehabilitaciones tanques/estaciones de bombeo	930,000	LNL	Ex ante	100%	0%	SI	T4	T5	T12	Pendiente	
FIRMAS CONSULTORAS			7,330,000										
Costos concurrentes	FC1	Encuestas finales de evaluación	180,000	SCC	Ex ante	100%	0%	SI	T14	T15	T16	Pendiente	
CI	FC2	Asistencia Técnica Operativa	6,000,000	SD	Ex ante	100%	0%	NO	T-1	T2	T12	Pendiente	
CI	FC3	Concepción e implementación de un programa de capacitación	700,000	SBPF	Ex ante	100%	0%	SI	T1	T3	T10	Pendiente	
Costos concurrentes	FC4	Auditorias del proyecto	250,000	SBCC	Ex ante	100%	0%	SI	T4	T6	T18	Pendiente	
Costos concurrentes	FC5	Diseño Red condominial Petion-ville	200,000	SBCC	Ex ante	100%	0%	SI	T9	T10	T11	Pendiente	
CONSULTORES INDIVIDUALES			400,000										
CIII	CI1	Cartografía de redes	250,000	CCII	Ex ante	100%	0%	SI	T-2	T1	T3	Pendiente	
CIII	CI2	Geo localización de las acometidas	150,000	CCII	Ex ante	100%	0%	SI	T-2	T1	T3	Pendiente	
COSTOS OPERATIVOS			500,000										
Administración del proyecto	CO1	Gastos administrativos	500,000	CP	Ex post	100%	0%	NO	T1	T2	T9	Pendiente	
Total			32,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) a través del Centre Technique d'Exploitation de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince (CTE-RMPP) será el responsable de realizar las adquisiciones del proyecto. El Banco ha iniciado una evaluación de las capacidades del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es alto.

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas requeridas para la ejecución satisfactoria de las adquisiciones de la operación se resumen a continuación:

Deficiencias	Riesgos	Impacto	Probable ocurrencia	Severidad	Acción de mitigación del riesgo	Fecha para su cumplimiento
La función de adquisiciones no existe como tal.	Retrasos en los procesos de compras y contrataciones	3	3	9	Creación y desarrollo de la función de adquisiciones. Esta acción y las subsiguientes implican la formación del funcionario del CTE a ser contratado. Dicha formación será realizada por especialistas en adquisiciones con el apoyo del Banco.	1 año a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto
Ausencia de sistemas de información para la ejecución de las adquisiciones	Dificultad en la obtención de la información sobre las adquisiciones	3	3	9	Creación de sistemas, mecanismos o herramientas que faciliten el registro de la planificación, ejecución de las adquisiciones y administración de contratos. Capacitaciones del BID	1 año a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto
Los archivos de las	Perdida de información	3	3	9	Creación de un sistema de	1 año a partir de la fecha de

adquisiciones no están organizados ni resguardados adecuadamente	relevante sobre los procesos de adquisiciones				archivo, mantenimiento y resguardo de los expedientes contractuales. Capacitaciones del BID	elegibilidad del proyecto.
--	---	--	--	--	--	----------------------------

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Con base en el contexto fiduciario de la operación y la capacidad de ejecución de las adquisiciones de la DINEPA/CTE-RMPP, la supervisión del Banco será ex ante. Se realizarán visitas periódicas de supervisión con énfasis en fortalecimiento de capacidades. La frecuencia de las visitas de supervisión y fortalecimiento serán consistentes con el desarrollo de las capacidades del ejecutor. Sujeto a la reducción del nivel de riesgo, el Banco podrá pasar a supervisión ex post algunos contratos del plan de adquisiciones. La naturaleza de la supervisión y la frecuencia de las visitas de inspección podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.