
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: n/a Consultorias (monto en U$S): 200,000

BID/MIF % Local / Otro 
%

1

Componente 1. Apoyo técnico en áreas de 
innovación del programa

Consultorías

Consultoría de Apoyo Marco de la Buena 
enseñanza del Tercer Ciclo de la Educación Basica 73,000 CCIN N/A 100% 0% Julio  2018 Pendiente
Consultoría para implementación y evaluación de la 
plataforma adaptativa de aprendizaje de 
matematica. 17,000 CCIN N/A 100% 0% Septiembre 2018 Pendiente

Consultoría para la implementacion de la 
transformación digital de la SEDUC. 53,000 CCIN N/A 100% 0% Julio 2018 Pendiente

2
Componente 2.  Apoyo para el monitoreo y 
evaluación 
Consultorías
Consultorías  en la gestión y monitoreo del 
programa 57,000 CD N/A 100% 0% Septiembre 2018 Pendiente

200,000

(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección 
Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 

(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la 
revisión ex ante.
(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje

Fecha estimada 
del Anuncio de 

Adquisición o del 
Inicio de la 

contratación 

Revisión 
técnica del 

JEP (4)
Comentarios

Total Preparado por: Fecha: 10 de Abril 2018

No. Item Ref. POA Descripción de las adquisiciones (1)

Costo estimado 
de la 

Adquisición         
(US$)

Método de 
Adquisición 

(2) 

Revisión  de 
adquisiciones 

(Ex ante-Ex 
Post) (3)

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos 
pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye 
viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la 
región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    

Período del Plan:

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Honduras Agencia Ejecutora (AE): El Banco, a traves de EDU/CHO       

Número del Proyecto: HO-T1294
Nombre del Proyecto: Transición entre la escuela y el trabajo: apoyo técnico y operativo para la ejecución del 
programa (HO-L1188)
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