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Operation Profile

Operation name: Road Infrastructure Program II Loan Number: 2677/OC-UR

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Team Leader: Pereyra Da Luz,Andres Sector/Subsector: RAILWAYS

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: URUGUAY

Borrower: REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY Convergence related Operation(s):

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

UR-L1067 $80,000,000.00 $80,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 $100,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

UR-L1067 $80,000,000.00 $24,219,300.00 30.27% $55,780,700.00

Available Funds (US$)

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Reformulation Information





Results Matrix

No information related to this operation.

Impacts

Outco
me:

1 Conservación vial en corredores productivos en tramos de la red principal (corredores de integración 
y red primaria) y secundaria

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2012 EOP

1.1 Reducción 
de los costos 
de operación 
vehicular

% 
Reducción 0.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
CON 
resultado 
de corrida 
del  HDM 
IV en base 
a 
mediciones 
de tránsito 
y de IRI 
realizadas 
en los 
corredores 
intervenido
s.

Medido 
para 
Automóv
il 
particula
r. 
Durante 
la 
ejecució
n se 
medirá 
el 
indicado
r 
también 
para 
Ómnibu
s de 
pasajero
s , 
Camión 
liviano, 
Camión 
pesado 
en cada 
tramo 
rehabilit
ado.

P 2.50 2.50

P(a) 2.50 2.50

A

1.2 Corredores 
internacionales 
y red primaria 
en MUY BUEN 
Estado de 
Conservación   

Porcentaje 49.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 54.00 54.00

P(a) 54.00 54.00

A

Outcomes



1.3 Corredores 
internacionales 
y red primaria 
en BUEN 
Estado de 
Conservación 

Porcentaje 17.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 22.00 22.00

P(a) 22.00 22.00

A

1.4 Corredores 
internacionales 
y red primaria 
en REGULAR 
Estado de 
Conservación   

Porcentaje 18.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 13.00 13.00

P(a) 13.00 13.00

A

1.5 Corredores 
internacionales 
y red primaria 
en MAL Estado 
de 
Conservación   

Porcentaje 16.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 11.00 11.00

P(a) 11.00 11.00

A

1.6 Red 
Secundaria en 
MUY BUEN 
Estado de 
Conservación   

Porcentaje 6.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 11.00 11.00

P(a) 11.00 11.00

A

1.7 Red 
Secundaria en 
BUEN Estado 
de 
Conservación   

Porcentaje 19.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 24.00 24.00

P(a) 24.00 24.00

A



1.8 Red 
Secundaria en 
REGULAR 
Estado de 
Conservación   

Porcentaje 40.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 35.00 35.00

P(a) 35.00 35.00

A

1.9 Red 
Secundaria en 
MAL Estado de 
Conservación   

Porcentaje 35.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o Indice de 
Estado y 
Estado de 
la 
Conservaci
ón para los 
corredores 
intervenido
s.

P 30.00 30.00

P(a) 30.00 30.00

A

1.10 Valor de 
Patrimonio Vial 
Ponderado en 
corredores 
internacionales 
y red primaria 
rehabilitados Porcentaje 103.40 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o valor 
medio y 
actual del 
Patrimonio 
Vial para 
los 
corredores 
intervenido
s

P 100.00 100.00

P(a) 100.00 100.00

A

1.11 Valor de 
Patrimonio Vial 
Ponderado en 
red secundaria 
rehabilitada

Porcentaje 91.70 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o valor 
medio y 
actual del 
Patrimonio 
Vial para 
los 
corredores 
intervenido
s

P 100.00 100.00

P(a) 100.00 100.00

A

1.12 Valor de 
Patrimonio Vial 
Ponderado en 
red terciaria 
rehabilitada

Porcentaje 98.10 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o valor 
medio y 
actual del 
Patrimonio 
Vial para 
los 
corredores 
intervenido
s

P 100.00 100.00

P(a) 100.00 100.00

A



1.13 Valor de 
Patrimonio Vial 
Ponderado en 
total de la red 
rehabilitada

Porcentaje 99.60 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV 
conteniend
o valor 
medio y 
actual del 
Patrimonio 
Vial para 
los 
corredores 
intervenido
s

P 100.00 100.00

P(a) 100.00 100.00

A

1.14 IRI 
máximo en 
tramos de 
pavimentos de 
hormigón 
rehabilitados

m/Km 3.50 2011

Resultados 
de 
medición 
con equipo 
de 
medición 
de 
rugosidad 

P 2.00 2.00

P(a) 2.00 2.00

A

1.15 IRI 
máximo en 
tramos de 
pavimentos de 
carpeta 
asfáltica 
rehabilitados

m/Km 3.50 2011

Resultados 
de 
medición 
con equipo 
de 
medición 
de 
rugosidad 

P 2.00 2.00

P(a) 2.00 2.00

A

1.16 IRI 
máximo en 
tramos de 
pavimentos de 
tratamiento 
bituminoso 
rehabilitados  

m/Km 3.50 2011

Resultados 
de 
medición 
con equipo 
de 
medición 
de 
rugosidad 

P 2.80 2.80

P(a) 2.80 2.80

A

Outco
me:

2 Mejorar las condiciones de seguridad vial en la red interurbana

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2012 EOP

2.1 Accidentes 
con víctimas

% 
Reducción 0.00 2011

Informe a 
ser 
presentado 
por DNV, 
en base a 
estadística
s oficiales 
de 
accidentes

P 20.00

P(a) 20.00

A

Outco
me:

3 Reorganización institucional del sector ferroviario

Observ
ation:



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2012 EOP

3.1 
Conformación y 
puesta en 
marcha de 
empresa de 
infraestructura 
ferroviaria

Empresas 0.00 2011

Organizaci
ón 
instituciona
l del sector, 
en los 
aspectos 
de política, 
regulatorio 
y operativo

P 0.00 1.00

P(a) 0.00 1.00

A

3.2 
Conformación y 
puesta en 
marcha de 
empresa de 
transporte 
ferroviario

Empresa 0.00 2011

Organizaci
ón 
instituciona
l del sector, 
en los 
aspectos 
de política, 
regulatorio 
y operativo

P 0.00 1.00

P(a) 0.00 1.00

A

3.3 
Conformación y 
puesta en 
marcha de 
Dirección de 
Transporte 
Ferroviario

Dirección 
de TF 0.00 2011

Organizaci
ón 
instituciona
l del sector, 
en los 
aspectos 
de política, 
regulatorio 
y operativo

P 0.00 1.00

P(a) 0.00 1.00

A

3.4 Eficiencia 
Productiva del 
sector 
ferroviario (Ton 
km 
transportadas 
por vagón 
disponible)

Ton/Km 0.24 2011
Estadística
s oficiales 
del MTOP

P 0.23 0.57

P(a) 0.23 0.57

A

Outco
me:

4 Acceso y uso de información geográfica precisa

Observ
ation:

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

2012 EOP

4.1 Usuarios 
identificados 
que, a los 24 
meses de 
poner la inf. 
geográfica a su 
disposición, la 
utilizan

Porcentaje 0.00 2011 Informe 
AGESIC

P 0.00 60.00

P(a) 0.00 60.00

A



Estudios e Ingeniería Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Estudios de factibilidad y diseños 
finales de ingeniería

Trabajos 
Aprobados

P 6.00

P(a) 0.00 4.00

A 0.00 4.00

P 0.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00 0.00

Informes de Auditoría Financiera con 
no objeción del BID.

Informes P 3.00

P(a) 1.00 3.00

A 1.00 2.00

P 0.00

P(a) 5,000.00 10,000.00

A 0.00 0.00

Número de contratos de obra 
terminada

Contratos P 6.00

P(a) 2.00 4.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00 0.00

Número de informes de evaluación del 
Programa aprobados.

Informes P 2.00

P(a) 1.00 2.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 0.00

A 0.00 0.00

Rehabilitación Vial Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Corredores internacionales o red 
primaria rehabilitados

Km P 63.00

P(a) 46.00 80.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 37,200,197.00 55,890,856.00

A 9,150,809.00 26,606,809.00

Longitud red secundaria rehabilitados Km P 63.00

P(a) 0.00 42.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 13,309,144.00

A 0.00 0.00

Seguridad Vial Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Longitud de ruta iluminada Km P 0.00

P(a) 25.00 56.00

A 0.00 7.00

P 0.00

P(a) 326,889.00 5,000,000.00

A 326,889.00 1,554,837.00

Estudio de normativa de tratamiento de 
travesías urbanas entregado por el 
consultor a la DNV

Estudios P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 5,000,000.00

A 0.00 0.00

Piloto de travesías urbanas realizado Pilotos P 2.00

P(a) 1.00 2.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 175,000.00 2,500,000.00

A 0.00 0.00

Sistemas Geográficos Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Relevamiento realizado Relevamientos P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 2,100,000.00 5,600,000.00

A 0.00 0.00

Información procesada disponible para 
usuarios internos y externos al MTOP

Información 
Procesada

P 1.00

P(a) 1.00 1.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 100,000.00

A 0.00 0.00

Fortalecimiento Institucional Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Auditorías de seguridad vial realizadas Auditorías P 10.00

P(a) 5.00 10.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 1,000,000.00

A 0.00 0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Propuesta de reorganización de DNV 
diseñada y aprobada por MTOP

Propuestas P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 300,000.00

A 0.00 0.00

Sistemas de planificación y gestión de 
DNV implantados y operativos

Sistemas P 2.00

P(a) 0.00 2.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00 3,000,000.00

A 0.00 0.00

Planes empresarios ferroviarios 
aprobados e implantados

Planes P 0.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 1,350,000.00 6,100,000.00

A 0.00 1,327,232.00

Número de contratos de supervisión de 
consultoría terminados.

Contratos P 1.00

P(a) 0.00 1.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 100,000.00 100,000.00

A 0.00 0.00

Total Cost 2015 Total Cost

P

P(a) $41,257,086.00 $66,130,612.00

A $9,477,698.00 $29,488,878.00

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


