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BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
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Bureau de la planification stratégique et de I'efficacité du développement
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Données Générales

Fonds Disponibles (US$)

Codt Total et Source de Financement

Agence d' Exécution (EA):

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT

Numéro(s) de Prét(s): 2216/BL-BO  Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00 Initial BID: 5.000.000,00

Etape: Approved Montant Décaissé a ce Jour: 1.603.097,25 Courant BID: 5.000.000,00

Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 32,06 Pari Passu: 77,00

Opération(s) Connexe(s): Solde: 3.396.902,75 Cofinancement/Pays: 1.500.000,00

Sous-Type de I'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 6.500.000,00

Période d'’Amortissement (mois): 282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: ~ Aucun () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012
Validé par le Représentant: 27-abr-2012

2009 2010 2011 202 2013 2014 2015 2016 207 2018

1.8
15
1.2
1.0

Millions

o0&
05
02
0o

=]

MT2TE3T4MT2T3T4 M T2T3T4 M T2T3T4 M T2T3TATI T2TIT4A TMT2TITA TIT2TIT4A TMT2T3IT4A TIT2T3T4 T

Aprobation 1::::1.!09, Om

Premier Décaissement

eSS SssssssssSsSsSssSsSsSssssSssS======2=&=

1

1

' i

Elégibilité Totale -nov.ﬂ 0,12m :
]

1

1

Terme Inttial de Décaissement

|nmr..f1 0, Om

Progres des Décaissements Planifiés (LMS)
16

2010 2011 2012 2013
Ano

=c= Décaisse

Catégories des Dépenses des Fonds BID

W Integ.y Reduc.de la Impunidad

B Control Ciud. de la gest. P.

[ Fom. cultura de ética e integ.
Adm. del programa

W Gastos de Aud. y Eval.

[ Imprevistos

1/6



BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program Bureau de la planification stratégique et de I'efficacité du développement
Efficacité de laide au Développement 2011 2e periodo con cierre al (31-mars-2012) Derniére Mise a Jour: 13/03/2012

Progrés Cumulé

B | éricaine de Dével - BID
BID RAPPORT DE SUIVI anque Interaméricaine de Développement
4 ®

3 - Un sistema ajustado y compl...

0.85%
4 - Experiencias piloto para im... ﬂgg%

i L 15.56%
5 - Estrategia de capacitacion ... n.ars
P | 46,22%
6 - Plataforma electronica para... Eagji
T - Un sistema de seguimiento p...
1 55,17%

8 - Sistema de seguridad para f... - }H.gﬁ
9 - Seminario Internacional de ...
N - 4.32%
10 - Representaciones del Minist... » a6.44%
11 - Unidades de Transparencia (...
. o 071%
12 - Estrategia de comunicacion ... - E'EE%

13 - Propuesta de base normativa...

52,.84%

G2,82%
w 0433%

14 - Unidad de Estudios e Inform...

15 - Equipo Tecnico de implement...
16 - Espacios fisicos habilitado...
17 - Imprevistos

18 - Diplomado de actualizacion ...

19 - Equipo multidisciplinario c... 82,24%

20 - Proyecto de ley de creacion...

o] 25 o0 75 100
OWaleur Planifiee MYaleur Acquise M CodtRéel

2/6



RAPPORT DE SUIVI Banque Interaméricaine de Développement - BID

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program Bureau de la planification stratégique et de I'efficacité du développement
Efficacité de Faide au Développement 2011 2e periodo con cierre al (31-mars-2012) Derniére Mise a Jour: 13/03/2012

Progrés Cumulé
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\Rés ultats
\Résultat: \Capacidad de prevencién, investigacion, procesamiento y sancién de actos y delitos de corrupcion y falta de transparencia en el sector publico mejorada.
. Année .
Indicateur Unité de Mesure Ligne de Ligne de 2020 Fin .du
Base Projet
Base

Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcién (MTILCC) Denuncias 1,031.00 2009 P 1,340.00 0,00
A

Denuncias por corrupcién presentadas ante el Ministerio Publico Denuncias 67.00 2009 P 87.00 0,00
A

Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30.00 2009 P 39.00 0,00
A

Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas liquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4.00 2009 P 4.60 0,00
A

Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion Hechos por afio 25.00f 2009 P 15,00
A

Denunciantes amenazados Porcentaje 10.00 2009 P 6,00
A

Sobre-costos en contratos de construccién de carreteras reducidos Porcentaje 25.00, 2009 P 20.00 0,00
A

Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 P 230,00

retraso A

Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad (TEI) de la poblacién estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30,00
A

Incremento en los Resultados de la Encuesta de Etica y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 P 30,00
A

Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 P 30,00
A

Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 P 30,00
A
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\Produites: Progrés Physique et Financier Annuel 2011

Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Codts Colts FDP
Cumulées Cumulées
Integridad y Reducci6n de la Impunidad de los
Actos de Corrupcién
Representaciones del Ministerio en los Oficinas 5,00 5,00 5,00 43.281,00 101.018,83 104.751,00
departamentos de Beni, Cochabamba, fortalecidas
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas
Equipo multidisciplinario conformado Personas 10,00 16,00 10,00 118.289,58 130.788,30 304.078,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando Unidad 19,00 19,00 19,00 134.178,48
Sistema Integrado de Anticorrupcion y Sistema 1,00 186.644,60 137.305,00 541.292,00
Recuperacion de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado
Propuesta de base normativa para los juzgados Estudio 1,00 1,00 60.136,00
anticorrupcion elaborada y consensuada
Propuesta de base normativa para el Estudio 1,00 26.650,00
establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada
Sistema de seguridad para funcionarios del Sistema 1,00 117.800,00 22.783,00 213.535,00
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupcion establecido
Espacios fisicos habilitados y adecuados para oficinas 5,00 5,00 578.688,00
el funcionamiento de las representaciones en
Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija
Un sistema de seguimiento para las denuncias Sistema 1,00 1,00
por corrupcion que el MTILCC presenta a las
autoridades competentes, autorizado e
implementado
Un sistema ajustado y complementado para el sistema 1,00 13.465,00
seguimiento de las denuncias por corrupcion.
Reglamentacién de las unidades de reglamento 1,00 5.000,00
Transparencia aprobado. aprobado
Proyecto de ley de creacion del SIIARBE documento ( 1,00 1,00
elaborado en el 2010 ley)
Seminario Internacional de capacitacion para seminario 1,00 18.500,00
jueces tribunales anticorrupcién
Diplomado de actualizacién de conocimientos diplomado 1,00 1,00 10.349,00 35.136,00
para fiscales, policia y servidores publicos
Control Ciudadano de la Gestion Publica
Plataforma electrénica para transparentar Plataforma 1,00 224.325,00 1.139,94 485.318,00
procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada
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Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Colts Colts FDP
Cumulées Cumulées

Procesos realizados con control social y Proceso 8,00 30.000,00 569.280,00
rendicion de cuentas

Equipo Tecnico de implementacion del Personas 2,00 3,00 4,00 110.640,00 45.747,28 175.941,00

componente 2 conformado

Fomento de una Cultura de Etica e Integridad

Experiencias piloto para implementacion del Experiencias 21,00 18.400,00 7.658,46 268.400,00
curriculum de integridad y lucha contra la
corrupcion para los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas

Unidad de Estudios e Informacion sobre Unidad 1,00 231.931,54 89.338,03 457.929,00
Transparencia y Corrupcion del Ministerio
instalada (IBEC)

Estrategia de comunicacién sobre integridad y Estrategia 1,00 5.949,00 79.221,02 843.796,00
lucha contra la corrupcion para la poblaciéon en
general implementada

Estrategia de capacitacion sobre transparencia Estrategia 1,00 49.660,67 1.191,82 319.176,02
y lucha contra la corrupcién para servidores
publicos y actores sociales implementada

Gastos administrativos del Programa

Auditoria

Imprevistos

Imprevistos 0 58.671,00

TOTAL 1.357.885,87 626.540,68 4.992.956,02
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