INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1032 - Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria (CLIPP)
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 02/04/2013

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Número(s) de Préstamo:	1950/OC-AR
Etapa:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	AR-X1007
Subtipo de Operación:	CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión)

Fondos Disponibles (US$)

Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	56.508.391,37
% Desembolsado:	56,51
Saldo:	43.491.608,63

Costo total y Fuente

BID Original:	100.000.000,00
Actual BID:	100.000.000,00
Pari-passu:	70,00
Co-financiamiento/País:	43.000.000,00
Estimado Original:	143.000.000,00
Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División:	08-abr-2013
Validado por Representante de País:	10-abr-2013







Progreso Acumulado al 2012


Progreso Acumulado
21 - Sistema de Fiscalización de...
95,84%
95,84%
Financiamiento BID
56,51%
Calendario del Proyecto
57,14%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Valor Planeado
Valor Ganado
Costo Actual
Calendario del Proyecto
Financiamiento BID

Resultados

Resultado:	Estado de sanidad animal de la República Argentina fortalecido.
Observaciones:	Según estándares internacionales de la OIE

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Enfermedades se mantienen erradicadas	Enfermedades	8,00	2007	P		8,00
				A		
Resolución de la Organización Internacional de Sanidad Animal en reconocimiento al Sistema de Sanidad Animal con enfoque de gestión de calidad	Resolución	1,00	2007	P		1,00
				A		
Prevalencia de Brucelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	3,00	2007	P		1,00
				A		
Prevalencia de Tuberculosis Bovina (enfermedad endémica) disminuida	%	5,00	2007	P		2,00
				A		
Prevalencia de Aujesky (enfermedad endémica) disminuida	%	2,00	2007	P		1,00
				A		
Prevalencia de Triquinelosis (enfermedad endémica) disminuida	%	4,00	2007	P		2,00
				A		
Tambos lecheros libres de brucelosis y tubercolosis bovina	%	85,00	2007	P		90,00
				A		
Productores pecuarios que acceden a mejores servicios de sanidad animal	Agricultores		2007	P	270.000,00	270.000,00
				A		

Resultado:	Estado de sanidad y protección vegetal de la República Argentina fortalecido.
Observaciones:	Según nuevos conceptos y estándares internacionales de la OMC y la FAO

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Reclamos de Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria de otros países por interceptaciones de plagas reducidos	%	0,40	2007	P		0,10
				A		
Area con incidencia de la Mosca de la Fruta en la Región del NEA reducida	%	13,00	2008	P		0,50
				A		
Area productiva con infestación de Carpocapsa en frutales de pepita reducida	%	6,20	2008	P		0,10
				A		
Area nogalera con infestación de Carpocapsa reducida	%	30,00	2008	P		0,50
				A		
Area productiva de cítricos con afectación por enfermedades disminuida	%	20,00	2006	P		10,00
				A		
Riesgo de ingreso de Plagas y enfermedades exóticas reducido	%	20,00	2007	P		5,00
				A		
Capacidad de detección y manejo de focos de enfermedades cuarentenarias incrementada	%	75,00	2007	P		95,00
				A		
Agricultores que acceden a mejores servicios de sanidad vegetal	Agricultores		2007	P	30.000,00	30.000,00
				A		

Resultado:	Estado de inocuidad y fiscalización agroalimentaria de la República Argentina fortalecido.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Eventos anuales de productos agroalimentarios de exportación en mercados de destino reducidos	Eventos	47,00	2007	P		20,00
				A		

Resultado:	Capacidad de Gestión Institucional del SENASA mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Indice de desempeño institucional del SENASA mejorado.	Indice	3,16	2007	P		4,42
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Modernización de la Gestión Institucional									
Digesto integrado con normas reglamentarias actualizadas, sistematizadas e integradas.	Digesto				1,00	800.000,00	65.000,00		500.000,00
Laboratorios de referencia regional construidos y/o remodelados, equipados, acreditados y certificados (ISO 9001, 14001 y acreditación 17025).	Laboratorios	2,00			4,00	3.707.000,00	2.245.000,00		4.000.000,00
Laboratorio de Alimentos de Martinez construido y equipado acreditado y certificado (ISO 9001, 1401 y acreditación 17025)	Laboratorio				1,00				29.000.000,00
Unidades del SENASA Central y Regionales conectadas en tiempo real a través del Sistema Informático de Gestión Institucional Integrado.	Unidades	144,00	51,00		687,00	5.594.000,00	590.000,00		8.835.000,00
Sedes regionales y locales construidas y/o remodeladas y equipadas	Sedes	10,00	1,00		19,00	2.404.000,00	6.799.000,00		11.000.000,00
Recursos humanos capacitados (técnica y operativa)	Funcionarios	3.000,00	1.069,00		12.252,00	1.663.000,00	566.000,00		3.000.000,00
Eventos de Integración Sanitaria Regional en los que se participo.	Eventos	2,00			5,00	700.000,00	58.000,00		4.988.000,00
Consolidación del Sistema de Sanidad Animal									
Sistema cuarentenario de sanidad animal actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	3.281.000,00	220.000,00		1.104.000,00
Sistema de Vigilancia y Monitoreo Zoosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	1.173.000,00			2.000.000,00
Sistema de Contingencias y Emergencias Zoosanitarios consolidado	Sistema				1,00	689.000,00	2.000,00		2.542.000,00
Sistema de Intervenciones Zoosanitarias seguro y confiable	Sistema				1,00	1.249.000,00	1.680.000,00		8.000.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Vegetal.									
Sistema Cuarentenario Fitosanitario actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	4.490.000,00	30.000,00		2.000.000,00
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria actualizado y fortalecido	Sistema				1,00	1.269.000,00	286.000,00		5.000.000,00
Programas de control de Plagas Claves ampliado y fortalecido	Programas				6,00	10.496.000,00	8.762.000,00		32.206.000,00
Sistema de Fiscalización Fitosanitaria Incrementado y Fortalecido	Sistema				1,00	858.000,00	12.000,00		2.000.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización de Inocuidad Agroalimentaria									
Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Agroalimentaria fortalecido	Sistema				1,00	501.000,00	190.000,00		1.000.000,00

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistema de Fiscalización de Higiene y Sanidad de Productos de la Pesca y Acuicultura fortalecido	Sistema				1,00	1.013.000,00	90.000,00		600.000,00
Sistema de Fiscalización de la Producción Orgánica modernizado y fortalecido	Sistema				1,00	506.000,00	505.000,00		600.000,00
Sistema de Fiscalización de Productos de origen vegetal fortalecido	Sistema				1,00	1.053.000,00	3.000,00		627.000,00
Unidad de Evaluación de Riesgos establecida y funcionando	Unidad				1,00	722.000,00			100.000,00
Productores registrados en el Registro Nacional Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA).	Productores	25.000,00	268.167,00		377.104,00	197.000,00	58.000,00		1.500.000,00
Administración y gastos concurrentes									
Unidad de Gestión del Programa, evaluación y seguimiento y auditoría	N/A					844.000,00	1.029.000,00		4.398.000,00
Gastos financieros	N/A						580.000,00		18.000.000,00
TOTAL						**43.209.000,00**	**23.770.000,00**		**143.000.000,00**