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Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Loan Number(s): 2216/BL-BO  Current Approved Amount: 5.000.000,00 Original IDB: 5.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 2.648.609,68 Current IDB: 5.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 52,97 Pari-passu: 77,00
Related Operation(s): Balance: 2.351.390,32 Co-Financing/Country: 1.500.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 6.500.000,00
Amortization Period (months): 282
Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 17-sep-2013
Validated by Country Representative: 25-sep-2013
2009 2010 2011 202 2013 2014 2015 2016 207 2018

MT2T3T4 T T2T3T4 T T2T3T4 T T2T3T4 I T2TITATIT2TIT4 TIT2TITA TIT2TIT4 I T2T3T4 TIT2T3T4 T

eSS S SssssssssSsSsSssSssssssSsS=======2=:=

Approval IOCT.I‘UE, Om : E
Total Eligikility -Nnvn 0,12m E E
First Disbursement : |Nmr.f1 0, Om E E
]
Original Disbursement Expiration : —Mayﬂ 5, 54m
[

Progress of planned disbursements (LMS) Expenditure Categories of IDB resources

30 265 278

W Integ.y Reduc.de la Impunidad

B Control Ciud. de la gest. P.

[ Fom. cultura de ética e integ.
Adm. del programa

W Gastos de Aud. y Eval.

[ Imprevistos

Millions

2010 2011 2012 2013
Year

1/6



IDB PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank - IDB
o

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Development Effectiveness 2013 1° period closed in (31-Oct-2013)

Last Update: 12/09/2013

Accumulated Progress

| 70,75%
3 - Experiencias piloto para im... - 7.20%
7.20%
4_ Estrategia d itacié T o2,
- gia de capacitacion ... h 2%
5 - Un sstema aiustado y com.. B L 0
foo,oc
6 - Diplomado en Lucha Contra l...
T - Sistema de seguridad para f... e
.. 183,15%
& - Plataforma electronica para... i 2.80%
2.80%
9 - Un sistema de seguimiento p...
f1oo,oc

10 - Seminario Internacional de ...

11 - Unidades de Transparencia (...

12 - Representaciones del Minist... A1 66%

9%
13 - Estrategia de comunicacion ... ﬁ 45,00%

14 - Propuesta de base normativa...

=]

15 - Unidad de Estudios e Inform...

17 - Equipo Tecnico de implement...

18 - E ios fisi habilitad a0
- Espacios fisicos habi ““'-_%—:Eﬂ_‘

19 - Diplomado de actualizacion ... DBEG]EEQ
29,29
20 - Propuesta de base normativa...
0 25 50 75 100

O Planned Value M Earned Yalue M Actual Cost

2/6



R PROGRESS MONITORING REPORT Inter-American Development Bank - IDB
\':' , BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Development Effectivendss 2013 1° period closed in (31-Oct-2013) Last Update: 12/09/2013

Accumulated Progress

4 55%
21 - Procesos realizados con con... 3.33%
3,33%
22 - Proyecto de ley de creacion...
IDB Financing
52.97%
36,36%

Project Schedule

O 10 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 110
[ Planned Yalue M EarnedYalue M Actual Cost W Project Schedule [0 1DB Financing

3/6



:

BO-L1047 - Transparency and Anticorruption Program
2013 1° period closed in (31-Oct-2013)

Dy

IDB PROGRESS MONITORING REPORT
/

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 12/09/2013

\Outco mes \
\Outcome: \Capacidad de prevencién, investigacion, procesamiento y sancién de actos y delitos de corrupcion y falta de transparencia en el sector publico mejorada. \
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline 2020 En(.j of
Year project
Denuncias presentadas ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcién (MTILCC) Denuncias 1.031,00 2009 P 1.340,00
Denuncias por corrupcién presentadas ante el Ministerio Publico Denuncias 67,00 2009 é 87,00
Procesos administrativos y disciplinarios presentados ante las autoridades competentes Procesos 30,00 2009 é 39,00
Porcentaje de activos y deudas del Estado recuperados (sumas liquidas y exigibles - Responsabilidad Civil) Porcentaje 4,00 2009 Q 4,60
Amenazas y atentados contra servidores del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion Hechos por afio 25,00 2009 2 15,00
Denunciantes amenazados Porcentaje 10,00 2009 2 6,00
Sobre-costos en contratos de construccién de carreteras reducidos Porcentaje 25,00 2009 ﬁ 20,00
Ahorro por familia beneficiaria de los programas de vivienda como consecuencia de la entrega de las viviendas sin Bolivianos 2009 Q 230,00
retraso _ A
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad (TEI) de la poblacion estudiantil de nivel primario a terciario Porcentaje 2011 P 30,00
Incremento en los Resultados de la Encuesta de Etica y Integridad (EEI) Porcentaje 2011 é 30,00
Incremento en los resultados del Test de Etica e Integridad para Servidores (TEIS) Porcentaje 2011 Q 30,00
Incremento en los resultados de la Encuesta de Transparencia e Integridad (ETI) Porcentaje 2011 é 30,00
A
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\Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Recuperacion de Bienes para jueces y
tribunales especializados en la materia

Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units Planned Actual Accumulated EOP costs
units costs
Integridad y Reducci6n de la Impunidad de los
Actos de Corrupcién
Representaciones del Ministerio en los Oficinas 5,00 7.954,00 7.149,00 104.751,00
departamentos de Beni, Cochabamba, fortalecidas
Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija fortalecidas
Equipo multidisciplinario conformado Personas 10,00 72.766,00 41.459,00 304.078,00
Unidades de Transparencia (UT) funcionando Unidad 19,00
Sistema Integrado de Anticorrupcion y Sistema 1,00 141.604,00 47.600,00 541.292,00
Recuperacion de Bienes del Estado (SIARBE)
instalado
Propuesta de base normativa para los juzgados Estudio 1,00
anticorrupcion elaborada y consensuada
Propuesta de base normativa para el Estudio 1,00
establecimiento del nuevo procedimiento
coactivo fiscal elaborada y consensuada
Sistema de seguridad para funcionarios del Sistema 1,00 93.710,00 7.979,00 213.535,00
Ministerio, denunciantes infraestructura y
documentos relacionados con actos de
corrupcion establecido
Espacios fisicos habilitados y adecuados para oficinas 5,00 119.336,00 46.920,00 578.688,00
el funcionamiento de las representaciones en
Beni, Cbba, SCZ, Chuquisaca y Tarija
Un sistema de seguimiento para las denuncias Sistema 1,00
por corrupcion que el MTILCC presenta a las
autoridades competentes, autorizado e
implementado
Un sistema ajustado y complementado para el sistema 1,00 20.000,00 11.965,00 13.465,00
seguimiento de las denuncias por corrupcion.
Reglamentacion de las unidades de reglamento 1,00 18.261,00 5.000,00
Transparencia aprobado. aprobado
Proyecto de ley de creacion del SIIARBE documento ( 1,00
elaborado en el 2010 ley)
Seminario Internacional de capacitacion para seminario 1,00 18.500,00
jueces tribunales anticorrupcién
Diplomado de actualizacién de conocimientos diplomado 1,00 35.136,00
para fiscales, policia y servidores publicos
Diplomado en Lucha Contra la Corrupcién y Diplomado 1,00 1,00 36.500,00 36.500,00

Control Ciudadano de la Gestién Publica
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Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units Planned Actual Accumulated EOP costs
units costs
Plataforma electrénica para transparentar Plataforma 1,00 1,00 110.618,00 485.318,00
procesos de la ABC y Vivienda Social
desarrollada
Procesos realizados con control social y Proceso 2,00 8,00 169.050,00 569.280,00
rendicién de cuentas
Equipo Tecnico de implementacion del Personas 4,00 76.246,00 13.076,00 175.941,00
componente 2 conformado
Fomento de una Cultura de Etica e Integridad
Experiencias piloto para implementacion del Experiencias 21,00 21,00 85.000,00 268.400,00
curriculum de integridad y lucha contra la
corrupcion para los cursos académicos
escolares y universitarios realizadas
Unidad de Estudios e Informacion sobre Unidad 1,00 135.736,00 38.867,00 457.929,00
Transparencia y Corrupcion del Ministerio
instalada (IBEC)
Estrategia de comunicacién sobre integridad y Estrategia 1,00 1,00 1,00 209.801,00 58.538,00 843.796,00
lucha contra la corrupcién para la poblacién en
general implementada
Estrategia de capacitacion sobre transparencia Estrategia 1,00 1,00 157.861,00 319.176,02
y lucha contra la corrupcién para servidores
publicos y actores sociales implementada
Gastos administrativos del Programa
Costos administrativos del Programa N/A 321.312,00 203.510,00 1.375.045,00
Auditoria
Gastos de auditoria N/A 16.760,00 16.755,00 132.000,00
Imprevistos
Imprevistos N/A 10.000,00 58.671,00
TOTAL 1.802.515,00 493.818,00 6.536.501,02
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