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INFORMACION BASICA DEL PROYECTO HO-L1063 

Número de proyecto: HO-L1063 
Título: Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana 
Instrumento de Préstamo: Préstamo de Inversión 
País: Honduras 
Prestatario: República de Honduras 
Préstamo: Préstamo BID 2745/BL-HO 
Sector/Subsector: Seguridad Ciudadana 
Fecha de aprobación por el directorio: 21 de junio de 2012 
Fecha de efectividad del contrato de préstamo: 17 de agosto de 2012 
Fecha de elegibilidad para el primer desembolso: 31 de enero de 2013  
MONTO(S) DEL PRÉSTAMO 
Cantidad original: US$59,800,0001  
Cantidad actual:   US$74,530,1652  
Pari Passu: 

RECURSOS EJECUTADOS ENTRE EL MOMENTO DE LA ELEGIBILIDAD Y EL  31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Organismo financiador Presupuesto 
Inicial (P) 

Ejecutado(A) % de 
aportación 

% de ejecución 

BID 59,800,000.00 59,682,031.00 80.1% 100% 

GHO 4,000,000.00 8,247,824.00 11.1% 100% 

COSUDE 6,600,000.00 6,600,310.00 8.8% 100% 

Total 70,400,000.00 74,530,165.00 100% 100.00 
 

Costo total del proyecto: US$74,530,165  
MESES EN EJECUCIÓN 
Desde la aprobación:66 
Desde la efectividad del contrato: 64 
 
PERIODOS DE DESEEMBOLSO 
Fecha original del desembolso final: 17 de agosto de 2017 
Fecha actual del desembolso final: 17 de agosto de 2017 
Cierre del Programa: 30 de diciembre de 2017 

 
1 Al cierre del Programa se hizo una devolución de US$117.969, al valor del crédito al final fue US$59,682,031.  
2 La cifra corresponde a los recursos ejecutados a lo largo de toda la ejecución del Programa. La diferencia se explica 
por: (i) el Proyecto contó desde el primer año de ejecución, con recursos de cofinanciación no reembolsables de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), por un valor de US$6,600,310, adicionados al Programa 
mediante la Enmienda a la propuesta de préstamo 2745/BL-HO (HO-X1021); y, (ii) el Gobierno de Honduras, durante 
toda la ejecución del Programa, a través de la Secretaría de Seguridad,  entregó aportes locales por US$8,247,82. 



5 
  

Extensión acumulativa (meses): 0 
Extensiones especiales (meses):0 
DESEEMBOLSOS 
Cantidad total de desembolsos al Programa: US$ 74,530,165 (100%) 
GRÁFICO DE DESEMBOLSOS 

 
REDIRECCIONAMIENTO 
Fondos recibidos de otro proyecto: [SI]: ATN/CF-13649-HO 
Fondos enviados a otro proyecto: [No] 
Calificaciones del desempeño del proyecto en los PMR: 

N
O. 

FECHA 
PMR 

ETAPA 
PCR 

CLASIFICACI
ÓN 

DESEMBOLSOS 
BID US$ 

MILLONES) 

DESEMBOLSOS 
COSUDE 

APORTE LOCAL TOTAL RECURSOS 
EJECUTADOS 

1 4-
FEBRERO-
2013 

ENE-DIC 
2012 

INSATISFACT
ORIO 

756,358.90   756,358.90 

2 8-JULIO-
2014 

ENE-DIC 
2013 

SATISFACTO
RIO 

3,499,999.90  44,995.00 3,544,994.90 

3 8-MAYO-
2015 

ENE-DIC 
2014 

SATISFACTO
RIO 

12,250,415.81 1,384,192. 00 769,674.00 12,404,281.81 

4 14-ABRIL-
2016 

ENE-DIC 
2015 

SATISFACTO
RIO 

30,750,415.81 5,000,000.00 943,071.00 36,693,486.81 

5 22-ABRIL-
2017 

ENE-DIC 
2016 

SATISFACTO
RIO 

54,632,446.87
3 

216,118,004 6,490,085.00 61,338,649.87 

6 31-DIC-
2017 

ENE-DIC 
2017 

SATISFACTO
RIO 

59,682,031.00 6,600,310,00 8,247,825.00 74,530,165.00 

 
Metodología de análisis económico: Sí se realizó mediante un análisis costo beneficio 
Metodología de evaluación ex post: Sí se realizó mediante una evaluación de impacto 
Calificación de efectividad de desarrollo: SATISFACTORIO 
 

 
3 Se deduce aquí la devolución por US$117.969, mencionada en el pie de página anterior.   
4 Se adicionan US$310 dólares de diferencial cambiario, tal cual lo reporta el Informe de Auditoría a diciembre 2017. 



6 
  

PERSONAL DEL BANCO 

POSICIONES EN PCR EN LA APROBACIÓN 

VICEPRESIDENTE VPS  ANA MARÍA RODRÍGUEZ 
(VPS/VPS) 

 SANTIAGO LEVY (VPS/VPS)  

VICEPRESIDENTE VPC  ALEXANDRE MEIRA DA ROSA 
(VPC/VPC) 

 VELLUNITI, ROBERTO 

GERENTE DE PAÍS  VERÓNICA ZAVALA (CID/CID)  GINA MONTIEL (CID/CID) 
GERENTE SECTORIAL  MOISÉS SCHWARTZ (IFD/IFD)  ANA MARÍA RODRÍGUEZ (IFD/IFD) 
JEFE DE DIVISIÓN  LEA GIMÉNEZ (IFD/ICS)  CARLOS SANTISO 

(IFD/ICS) 
REPRESENTANTE DE PAÍS  EDUARDO ALMEIDA (CID/CHO)  IAN WALKER (CID/CHO) 
JEFE DE EQUIPO   ANDRÉS RESTREPO ((IFD/ICS)  MARÍA JOSÉ JARQUÍN (IFD/ICS) 
EL JEFE DE EQUIPO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: CESAR RIVERA ARTEAGA (IFD/ICS)  

 

 

Tiempo y costo (directo) del personal: 
 

Ciclo de proyecto de etapa # de semanas de personal USD (incluidos los gastos 
de viaje y asesoría) 

Preparación  100  $648,084 mil USD 

Supervisión  274  $1,440,000 USD 

Total  374  $2,088,084 USD 
 

DECLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO / PROGRAMA: 

El objetivo general del Programa fue contribuir a la prevención y resolución del delito en Honduras, a través 
del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras (PNH); (ii) la capacidad de 
investigación del delito; y, (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en los 
municipios beneficiarios. Dichos objetivos se organizaron en torno a tres componentes: 1, Fortalecimiento 
Institucional de la Secretaría de Seguridad; 2, Fortalecimiento del sistema de investigación criminal; y, 3, 
Fortalecimiento de la seguridad comunitaria en municipios beneficiados.  
 
        
Calificación por sección 
 

• Relevancia:                     satisfactoria (3 de 4). 
• Eficacia/Efectividad:       parcialmente insatisfactoria (2 de 4). 
• Eficiencia:                       satisfactoria (3 de 4). 
• Sostenibilidad:                excelente (4 de 4). 
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Ponderaciones de los criterios para la calificación general 
 

Criterio 
 

Calificación 
 

Ponderación 
Calificación 
Ponderada 

Relevancia 3 de 4 20%   0.6 

Eficacia/ 
Efectividad 

2 de 4     40%   0.8 

Eficiencia 3 de 4   20% 0.6 

Sostenibilidad 4 de 4 20% 0.8 
 

 100%  

Calificación 
general 

2.8 de 4 
(parcialmente 
exitoso) 

 2.8 

 

La calificación general medida con el Indicador Desempeño Agregado del Proyecto (APPI) es 2.8, con lo 
cual se concluye que el desempeño general del Programa HO-L1063 fue PARCIALMENTE EXITOSO. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana, en adelante el Programa o Proyecto, fue aprobado por el Directorio 
Ejecutivo del Banco, en junio de 2012. Un año antes, Honduras había registrado la tasa 
de homicidios por cien mil habitantes (THCH) más alta del mundo (86.5 por cada cien mil 
habitantes).5 Las dimensiones de esta problemática aumentaban de forma alarmante en 
municipios como La Ceiba (181.5 THCH), San Pedro Sula (166.4 THCH) y Juticalpa 
(123.8 THCH).6 Particularmente, los homicidios se concentraban en zonas urbanas 
(74.1%); asimismo, la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes entre 25 y 29 años 
de edad, cuya THCH alcanzó 329 en 2010. Además, entre 2005-2010, los homicidios de 
mujeres también aumentaron en un 120%. En ese entonces, en el 51% de los casos, la 
información preliminar policial no arrojaba datos sobre los móviles de los crímenes; y el 
83% quedaban sin resolverse. A la par se incrementaron otros tipos de delitos. Por 
ejemplo, en el periodo 2007-2011, los robos aumentaron en 24% y los delitos sexuales 
en 31%. Las víctimas de la violencia sexual se concentraban entre los 10 y 19 años 
(74%).7 Según el Informe Desarrollo Humano para Honduras 2008/2009 (INFDHH), 
además de la violencia homicida, la población juvenil estaba afectada seriamente por 
otros tipos de violencia como las riñas y peleas (31.1%); seguido del abuso y maltrato 
físico (16.3%) y la violación (10.3%). Todo este panorama de afectación de la población 
por violencias y delitos, ubicaba al país como uno de los más violentos del mundo. 

 
1.2 Algunos desafíos que el GoH enfrentaba en el sector de Seguridad y Justicia, eran la 

ausencia de instrumentos de planificación y gestión de las soluciones a las problemáticas 
de inseguridad, la ausencia de reglamentos sobre procedimientos y la deficitaria 
sistematización de los fenómenos delictivos dentro de la Secretaría de Seguridad. Así 
mismo, se presentaba una baja recepción y gestión de la denuncia criminal, y había una 
escasa relación de la policía con la comunidad, debido a la falta de capacitación del 
personal policial, a un modelo inadecuado de formación del personal y a la falta de calidad 
en el proceso de reclutamiento y selección. A esto se sumaban las carencias en 
infraestructura y equipamiento, tanto para el proceso formativo, como para la prestación 
de servicios policiales en todo el territorio nacional.8 

 
1.3 Ante esta situación, y con el fin de implementar acciones urgentes en materia de 

prevención y control de violencias y delitos, y para: (1) fortalecer institucionalmente a la 
Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional de Honduras, PNH; (2) fortalecer el 
sistema de investigación criminal; y, (3) fortalecer la seguridad comunitaria, el GoH firmó 
un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o Banco) el 17 de agosto 
de 2012, por un valor de US$59.8 millones para financiar al Programa, a ser ejecutado 
en un plazo de 60 meses. El Proyecto, contó desde el primer año de ejecución, con 
recursos de cofinanciación no reembolsables de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), por un valor de US$6,600,310, adicionados al Programa 
mediante la Enmienda a la propuesta de préstamo 2745/BL-HO (HO-X1021). 
Posteriormente, el 27 de julio de 2017, ya en el último año del Programa, el Directorio del 
Banco aprobó el “Financiamiento Complementario al Programa Apoyo a la 
Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, 

 
5 La THCH promedio mundial era de 6.9 en 2010 y en Centro América era de 36.9, según la UNODC, 2011.  
6 Observatorio de la Violencia de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 2012.  
7 BID (s.f.). Honduras. Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (HO-L1063). Propuesta de préstamo. 
8 Ibidem.  
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HO- G1244, por un valor de US$5,4 millones también provenientes de la COSUDE, que 
fueron orientados al fortalecimiento en cantidad y alcance de algunos productos iniciados 
en el Programa original, y al apoyo del diseño de una nueva operación de crédito para 
Honduras, el Programa “Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios”, que fue 
aprobado por el Directorio el 25 de abril de 2018. Es importante mencionar, que los 
primeros recursos de financiamiento complementario entregados por COSUDE, HO-
X1011, se contabiliza como parte de la ejecución del Programa HO-L1063, hasta 
diciembre de 2017, y se contabilizan y reportan en el mismo PMR del Programa original; 
por su parte, el financiamiento complementario de COSUDE, HO-G1244, se ejecutó de 
manera separada. Este documento presenta el reporte final de ejecución del préstamo y 
de los dos financiamientos complementarios entregados por COSUDE. En los capítulos I 
y II, se presentan el reporte final de ejecución del Programa HO-L1063, incluyendo el 
primer financiamiento, HO-X1011; en el capítulo III, se describe cómo el segundo 
financiamiento complementario, HO-G1244, contribuyó al cumplimiento de los objetivos 
del Programa original.  

 
II. CRITERIOS CENTRALES. RENDIMIENTO DEL PROYECTO 

 
2.1 La estrategia de intervención del Programa HO-L1063, se organizó en torno a tres 

componentes: (i) Fortalecimiento institucional de la Seguridad Pública; (ii) Fortalecimiento 
del sistema de Investigación criminal; y, (iii) Fortalecimiento de la seguridad comunitaria. 
Mediante estos componentes se buscó modernizar la gerencia de la política de 
convivencia y seguridad ciudadana en la Secretaria de Seguridad, así como fortalecer al 
sistema de educación policial, incluyendo los procesos de reclutamiento, selección y 
evaluación. Además, se propuso mejorar la investigación criminal, apoyando a las 
instancias responsables del tema, particularmente al Ministerio Público y al Poder 
Judicial. De igual manera, se buscó dotar a las administraciones municipales de 
capacidad propia para la gestión de las problemáticas de inseguridad en sus territorios y 
de capacidades para la coordinación con y entre los diferentes órdenes de gobierno. 

 
2.1 Relevancia 
 

a. Alineación con las estrategias de desarrollo del país 
 

2.2 El objetivo central del Programa de contribuir a la prevención y resolución del delito 
en Honduras, se alineó completamente con las necesidades del país al momento 
de la aprobación de la operación. Como ya fue señalado, entre 2004 y 2011, los índices 
de violencia e inseguridad en Honduras crecieron de manera alarmante. La tasa de 
homicidios en este periodo se triplicó, pasando de 30.7 THCH en 2004 a 86.5 THCH en 
2011, en un contexto, además, de empeoramiento de los índices de delitos como el robo 
a personas y a establecimientos comerciales y de incremento del tráfico de drogas, 
constatados en varios diagnósticos sobre la situación de violencia y seguridad ciudadana 
en Honduras, realizados entre 2010 y 2012.9  

 

 
9 Entre estos estudios se encuentran los trabajos realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), por 
la Policía Nacional de Colombia, por Carabineros de Chile, por la UNAH y el diagnóstico sobre el estado de los 
derechos humanos en la formación policial, financiado por la Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad (USRCV). Adicionalmente, se encuentran otros documentos elaborados para el Banco, los 
cuales abordan, desde diferentes perspectivas, la problemática en la seguridad ciudadana, así como sus diferentes 
causas y efectos. 



10 
  

2.3 A esta compleja situación se sumaba la crisis institucional por la que atravesaba el sector 
de seguridad, principalmente la Policía Nacional de Honduras (PNH), que se traducía en 
baja credibilidad y confianza por parte de la población. En el país, 68% de la población 
encuestada opinaba que la policía estaba involucrada en la delincuencia; 73% afirmaba 
sentirse poco o nada seguro con la policía; y sólo 10% expresaba “mucha” confianza en 
la PNH. 

 
2.4 Además de ello, había una escasa capacidad para impartir justicia y resolver delitos. La 

tasa promedio de resolución entre los años 2007 y 2010 era de 4.2%10. Del total de delitos 
denunciados y remitidos en 2010 a la PNH (56.089), sólo 21.7% contó con reporte de 
investigación completo. Esta problemática se explicaba por la ausencia o limitaciones de 
formación y capacitación especializada11, definición de roles y competencias, 
multiplicidad de actores en el proceso y falta de procedimientos comunes y formatos 
estandarizados. 

 
2.5 Todo esto se tradujo en una desconfianza general de la ciudadanía hacia las instituciones 

responsables de dar seguridad y procurar justicia a la población. La pérdida de 
credibilidad no sólo se relacionaba con la ineficacia en la prevención y control del delito, 
sino también con la percepción generalizada, - respaldada en denuncias de 
organizaciones sociales y medios de información -, de que miembros de los cuerpos 
policiales estaban involucrados en actos criminales y delictivos.   

 
2.6 Esta percepción sobre el quiebre de las capacidades institucionales para atender la crisis, 

y la realidad misma de la debilidad institucional existente en esos años, dificultaba la 
puesta en práctica por el Gobierno de Honduras (GoH) de acciones encaminadas a 
enfrentar la grave situación de inseguridad. Fue en medio de estas circunstancias, que el 
GoH solicitó apoyo al Banco, a otros organismos internacionales y a agencias y expertos 
de otros países de la región, para con su apoyo, definir y poner en marcha planes de 
reforma y transformación de las instituciones de seguridad.  
 

2.7 Al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), varias organizaciones 
realizaron importantes diagnósticos sobre la situación12, incluyendo a la Organización 
de Estados Americanos (OEA), el Banco Mundial y los Gobiernos de Chile, Colombia, y 
México, los cuales también realizaron un diagnóstico sobre la situación de la policía y el 
sistema de investigación criminal. 
 

2.8 Todos los diagnósticos señalaban que la PNH tenía profundos problemas internos, con 
déficit de gerencia cualificada, altos niveles de corrupción y baja legitimidad y efectividad 
en el desempeño de sus funciones, tanto de prevención y control de violencias y delitos. 
Adicionalmente, se encontró que en 2012 Honduras tenía una tasa de 174 policías por 
cien mil habitantes, muy por debajo del estándar recomendado para países con altos 

 
10 Para 2007 fue de 3.9%, para 2008 de 4.1%, para 2009 de 4.1% y para 2010 de 4.6%, según datos del Ministerio 
Público (MP). 
11 Sólo el 8% del personal de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, tenía formación en Investigación 
Criminal. 
12 “Un examen del sistema nacional de seguridad ciudadana de Honduras” OEA, 2012; “Informe Estratégico sobe 
violencia, criminalidad y seguridad ciudadana en Honduras”, Banco Mundial, 2011; “Informe conjunto para la Reforma 
Policial y el Sistema de Investigación Criminal en Honduras”, Policías de Chile y Colombia. Además, el Gobierno de 
México hizo contribuciones al diagnóstico de capacidad de despliegue táctico y operativo de la PNH.  
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niveles de afectación por violencias y delitos, calculado por Naciones Unidas en 400 
policías por cada 100 mil habitantes.13  
 

2.9 En concordancia con los desafíos señalados en todos los diagnósticos, los objetivos del 
Programa se alinearon adecuadamente a las necesidades y prioridades de seguridad 
ciudadana y justicia del país al momento del diseño planteando una estructura y lógica 
vertical sólida.   

 
2.10 La relevancia de la operación con las necesidades del país se mantuvo a lo largo 

de la vida del proyecto. Al segundo año de la operación, la tasa de homicidios se ubicó 
en 68 casos por cada 100 mil habitantes. Dos años después, en 2016, esta tasa alcanzó 
la cifra de 59.1. Al finalizar la ejecución del Programa, en diciembre de 2017, la THCH 
llegó a 43.5. No obstante esta notable mejora, la tasa de homicidios del país se mantuvo 
por encima de la tasa promedio para América Latina y el Caribe, lo que exigía de las 
autoridades de nuevos esfuerzos para dar continuidad al proceso de mejoramiento de las 
condiciones de la seguridad ciudadana.14  

 
2.11 En consonancia con los avances que se fueron dando, el Programa implementó acciones 

de diversa naturaleza para atender la evolución de la situación de seguridad que fue 
experimentando el país, haciendo ajustes al contenido de algunas actividades y 
productos, buscando con ello adaptarse mejor a las necesidades de modernización de la 
formación policial y de cambios en la gestión de la investigación criminal. Por ejemplo, el 
nuevo currículo de formación policial fue enfatizando en unos temas más que en otros, 
ajustando contenidos y tiempos por asignaturas.  Sin embargo, los objetivos y las 
actividades propuestas para cumplirlos se mantuvieron relevantes durante todo el 
Programa. 

 
b. Alineación estratégica 

 
2.12 Los objetivos del Programa en el momento de la aprobación, se alineó con la 

Estrategia del Banco para el País 2011-2014 (GN-2645), en tanto el trabajo en 
seguridad ciudadana y justicia, estaba incluida como área de diálogo, por ser un tema de 
gran trascendencia en la agenda pública nacional.15 Es más, tal cual lo señala la 
Evaluación del Programa de País 2011-2014, realizada por la Oficina de Evaluación y 
Supervisión (OVE)16, la seguridad es uno de los desafíos de desarrollo críticos del país. 
En la Estrategia se señala la prioridad de apoyar la implementación de la Política Integral 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2011-2022, en especial el fortalecimiento de las 
capacidades de la SEDS, la investigación criminal y el apoyo a implementación de 
políticas de prevención del delito a nivel municipal.  

 
13 Examen al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de Honduras, Organización de los Estados Americanos, 

OEA, 2012.  
14  La tasa de homicidios para América Latina y el Caribe en 2017 fue de 23.1 casos por cien mil habitantes. 

DATASEG-BID. También: Insight Crime.org 
15  El área de seguridad no se encontraba identificada como una de las 5 áreas prioritarias (gestión pública; sistema 

financiero; protección social; salud; y, energía), aunque si como área de diálogo.   
16  Segunda recomendación del Reporte de la Evaluación del Programa de País 2011-2014, realizada por OVE:  

Diseñar la Estrategia del Banco en el País (EBP) alrededor de los desafíos de desarrollo más críticos, definiendo 
claramente los criterios para la participación de los distintos sectores del Banco (incluida la Vicepresidencia del 
Sector Privado (VPP)) y para la priorización de proyectos y asegurando la coherencia entre el diagnóstico y la EBP. 
Para ello, la Administración debería considerar: a. Conformar un equipo interdisciplinario para identificar y 
dimensionar los problemas de desarrollo que el país enfrenta (i.e., empeoramiento de la situación fiscal, pobreza, 
seguridad, baja productividad, etc.) y sus causas sobre la base del estudio de crecimiento, las prioridades del 
gobierno y otros elementos necesarios. 
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2.13 En síntesis, los objetivos del Programa se alinearon con la Estrategia del Banco para el 

país 2011-2014 y se mantuvieron a lo largo de la ejecución del Programa, permitiendo 
atender la prioridad definida por las autoridades de Honduras para intervenir las 
problemáticas de inseguridad y para ir mejorando de manera paulatina los indicadores en 
esta materia. 
 

2.14 Por su parte, el Programa tuvo una directa alineación estratégica al inicio y a lo largo de 
toda su ejecución, con las políticas nacionales impulsadas en el proceso de reformas 
institucionales, definidas para el país desde 2011, tal y como se puede constatar en los 
siguientes documentos de política pública: (i) Visión de País 2010-2038; (ii) Plan de 
Nación 2010-2022; (iii) Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para 
Honduras 2011-2022; (iv) Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, El Plan de Todos 
para una vida mejor; y, (v) Marco Estratégico Institucional de la Secretaría de Seguridad, 
2015-2022. 

 
2.15 La alineación de cada objetivo de desarrollo específico con la estrategia del Banco para 

el país y con los distintos documentos de política nacional se muestra en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Alineación de los objetivos específicos del Programa con los documentos de política 
 

Documento de política Contenido del documento Objetivos del 
Programa 

Documentos de políticas nacionales 
Visión de País 2010-2038 Este documento establece, como objetivo 

clave, la reducción sustancial de la 
violencia homicida, en tanto elemento 
esencial para el desarrollo del país en 
democracia, con seguridad y sin violencia 
(alineado con O1). 

Objetivo específico 
1: Mejoramiento de 
la efectividad de la 
gestión institucional 
y operativa de la 
Secretaría de 
Estado en el 
Despacho de 
Seguridad (SEDS) 
y de la Policía 
Nacional de 
Honduras (PNH) 
 
Objetivo específico 
2: Mejoramiento de 
la capacidad de 
investigación del 
delito 
 
Objetivo específico 
3: Mejoramiento de 
la gestión a nivel 
territorial de la 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana en los 
municipios 
beneficiarios 

Plan de Nación 2010-2022 Este documento identifica tres desafíos 
principales para el país: (i) el desarrollo de 
una política integral de seguridad; (ii) la 
puesta en marcha de un modelo de 
administración de recursos humanos, 
técnicos y tecnológicos y financieros 
(alineado con O1); y (iii) el uso intensivo 
de herramientas de recolección, 
sistematización y administración de 
información (alineado con O3). En ese 
sentido, el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad se considera 
una premisa indispensable para el 
desarrollo. 

Política Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana para 
Honduras 2011-2022 

Este documento se estructura en cuatro 
ejes de acción, a saber: (i) prevención de 
violencias y delitos (alineado con O3); (ii) 
persecución penal e investigación criminal 
(alineado con O2); (iii) modernización 
institucional y transparencia (alineado con 
O1); y, (iv) modernización de la 
infraestructura y el equipamiento del sector 
de seguridad y justicia (alineado con O1). 
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Plan Estratégico de Gobierno 
2014-2018, El Plan de Todos para 
una vida mejor 

Este documento expone la necesidad de 
disponer de una política nacional de 
seguridad ciudadana fortalecida (alineado 
con O1), con miras a contar con una 
investigación criminal moderna (alineado 
con O2) y a atender comunidades con 
servicios policiales comunitarios (alineado 
con O3), entre otros aspectos. Esto 
representa una condición necesaria para 
la construcción de la paz y la convivencia, 
a fin de erradicar las diferentes violencias. 

Marco Estratégico Institucional de 
la Secretaría de Seguridad, 2015-
2022 

Este documento se organiza en cinco 
objetivos, a saber: (i) mejorar la confianza 
ciudadana en la Policía; (ii) implementar 
un modelo de prevención de delitos y 
violencia social (alineado con O3); (iii) 
coadyuvar con la reducción de la 
impunidad (alineado con O2); (iv) 
fomentar la corresponsabilidad ciudadana 
e institucionalizar la transparencia y la 
rendición (alineado con O1); e (v) 
impulsar ampliamente el respeto y la 
promoción de los Derechos Humanos en y 
por todas las agencias institucionales 
comprometidas con el trabajo en 
seguridad (alineado con O1). 

Documentos de estrategias del Banco 
Estrategia del Banco para el País 
2011-2014 (GN-2645) 

El documento señala que, en general, se 
apoyará la implementación de la Política 
Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana 2011-2022, lo cual está 
alineado con los tres objetivos del 
Programa. Dentro de ello, destaca el 
fortalecimiento de las capacidades de la 
Secretaría de Seguridad en temas como 
sistemas de información (alineado con 
O1) e investigación criminal (alineado con 
O2), así como el apoyo a implementación 
de políticas de prevención del delito a nivel 
municipal, con énfasis en la atención a los 
grupos de mayor riesgo: jóvenes y mujeres 
(alineado con O3). 

 
2.16 En relación con la alineación del Programa con los documentos de política nacionales, el 

primer documento, “Visión de País”, estableció como objetivo clave el “desarrollo de 
Honduras en democracia, con seguridad y sin violencia”, orientando este objetivo, 
particularmente, a la reducción sustancial de la violencia homicida en el país. Por su parte, 
el “Plan de Nación” definió como lineamiento estratégico el mejoramiento general de las 
condiciones de seguridad, como premisa indispensable para el desarrollo del país. 
Enumeró como principales desafíos, el desarrollo de una política integral de seguridad; la 
puesta en marcha de un modelo de administración de recursos humanos, técnicos y 
tecnológicos y financieros, y el uso intensivo de herramientas de recolección, 
sistematización y administración de información. En ese mismo orden de ideas, siguiendo 
las prácticas internacionales, la “Política Nacional de Justicia y Seguridad” definió cuatro 
grandes ejes de acción: modernización institucional y transparencia y modernización de 
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la infraestructura y el equipamiento del sector de seguridad y justicia; persecución penal 
e investigación criminal; y, prevención de violencias y delitos a nivel local.  

 
2.17 En la misma línea, el “Plan de Todos para una Vida Mejor”, se refirió a la necesidad de 

buscar la paz y la convivencia y erradicar las diferentes violencias, subrayando la 
necesidad de que Honduras contara con una política nacional de seguridad ciudadana 
fortalecida; una investigación criminal moderna; comunidades atendidas con servicios 
policiales comunitarios, entre otros. Finalmente, el “Marco Estratégico Institucional de la 
Secretaría de Seguridad” estableció como objetivos: (i) mejorar la confianza ciudadana 
en la Policía; (ii) coadyuvar con la reducción de la impunidad , (iii) implementar un modelo 
de prevención de delitos y violencia social; (iv) fomentar la corresponsabilidad ciudadana 
e institucionalizar la transparencia y la rendición de cuentas, e, (v) impulsar ampliamente 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos en y por todas las agencias 
institucionales comprometidas con el trabajo en seguridad. 

 
2.18 Los contenidos estratégicos planteados en todos estos documentos, se recogen de 

manera significativa dentro del Programa HO-L1063, mostrando su exacta alineación con 
la política pública planteada para tratar de resolver las problemáticas de inseguridad que 
afectaban al país. 

 
c. Relevancia del diseño 

 
2.19 La lógica vertical del Programa HO-L1063 descansó en un diagnóstico completo y 

sólido de las principales causas de la alta inseguridad en el país. Éstas se 
relacionaron con: (i) la ausencia de instrumentos de gestión, sistematización y 
reglamentación de la operación interna dentro de la Secretaría de Seguridad; (ii) una baja 
recepción y gestión de la denuncia criminal; (iii) una escasa relación de la policía con la 
comunidad, debido a la ausencia de un modelo de formación policial moderno y a la falta 
de capacitación continua del personal policial, lo mismo que a los bajos estándares de 
calidad del proceso de  reclutamiento y selección del personal17; y, finalmente, (iv) a serias 
carencias en infraestructura y equipamiento. 
 

2.20 Basado en lo anterior y con el fin de contribuir a dar respuesta a las necesidades 
identificadas en el diagnóstico, relacionadas con la prevención y resolución del delito, la 
operación se enfocó en el fortalecimiento de tres pilares: (i) la efectividad de la gestión 
institucional y operativa de la Secretaría de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de 
Honduras (PNH); (ii) la capacidad de investigación del delito; y, (iii) la gestión a nivel 
territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. Si 
bien el país contaba con diferentes recursos de cooperación internacional en el sector de 
seguridad ciudadana, el préstamo del Banco ofreció una intervención integral que propició 
el ordenamiento de las inversiones del GoH en materia de seguridad, gracias al 
fortalecimiento de las capacidades de planeación, de seguimiento y evaluación de la 
SEDS y sentó las bases para una reforma integral del sistema de educación policial, 

 
17 Dentro del área de formación policial, se identificaron como causas subyacentes las siguientes: la falta de criterios 
de control para el reclutamiento y selección de los aspirantes a policías; la desactualización de los programas de 
formación; las carencias en infraestructura y recursos pedagógicos en los centros de formación policial, lo que a su 
vez afectaba la vocación y la moral de los educandos; y, la baja calificación del personal docente. Además, se evidenció 
la falta de seguimiento y evaluación de los egresados, así como la limitada capacidad institucional, originada, a su vez, 
por la falta de reglamentación básica en las funciones policiales y de instrumentos de gestión. Se identifica como una 
causa subyacente a todo lo anterior, la ineficacia de la gestión institucional tanto en la Secretaría de Seguridad, como 
en la Policía Nacional (OEA, 2012). 
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focalizándose, en una primera fase, en la transformación y modernización de la formación 
policial en la escala básica. 

 
2.21 El diseño del Programa planteó como teoría de cambio que si se invertía en el 

fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad, del sistema de investigación 
criminal y de la formación policial de escala básica, así como en la seguridad comunitaria 
en un grupo de municipios, entonces, se mejoraría la eficacia de la gestión de la SEDS; 
se incrementaría la efectividad de la PNH y se incrementaría en esta institución la 
resolución de los casos disciplinarios; se incrementaría la efectividad de la investigación 
criminal del delito y la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiarios. 
Todo lo cual, a su vez, contribuirá a la prevención y resolución del delito en Honduras, 
como lo establece el objetivo central del proyecto.  

 
2.22 En concordancia con la lógica vertical del Programa, se definieron tres componentes, 

cuyas principales líneas de acción, están encaminadas a dar cumplimiento , 
respectivamente a los siguientes tres objetivos específicos del Programa, para mejorar: 
(i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras (PNH); (ii) la 
capacidad de investigación del delito; y, (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia 
y seguridad ciudadana en los municipios beneficiarios. Para cada uno de los tres 
componentes, a continuación, se describen las líneas de acción y sus respectivos 
raciocinios teórico-prácticos sobre los que se basan las intervenciones propuestas:   

 
2.23 El Componente 1 del Programa - Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de 

Seguridad-, comprendió acciones encaminadas a mejorar la efectividad de esta 
institución y de la PNH, a través de la revisión de marco institucional, incluyendo leyes, 
estatutos y normas para sentar las bases de una nueva forma de gestión de seguridad; 
profesionalización del capital humano, inclusión de esquemas claros de incentivos y 
sistemas de evaluación y desempeño del personal; y, la modernización del sistema 
educativo policial, - empezando por la escala básica-, introduciendo en él un currículo 
acorde a los estándares y prácticas de formación policial internacionales. Esta apuesta 
por el fortalecimiento del organismo rector de la seguridad en el país, consideró preceptos 
según los cuales, la provisión de seguridad pública es una responsabilidad primaria y 
fundamental del Estado, y que, de acuerdo con Olson & Martin (2017) 18, encuentran en 
la debilidad institucional del estado un acelerador de las violencias que afectan a los 
ciudadanos de ALC.  

 
2.24 La experiencia internacional indica que la exitosa implementación de estrategias de 

seguridad ciudadana requiere de la profesionalización del personal involucrado19 y de 
importantes cambios en las capacidades del Estado. Además, estudios empíricos 
demuestran que la vulnerabilidad institucional promueve sustancialmente la contratación 
de seguridad privada, aumentando el acceso desigual a la seguridad como un bien 
público.20 Lo anterior, debido a que la seguridad se vuelve exclusiva de quienes pueden 
costearla, lo que aumenta la desconfianza de la población en el estado y lleva a algunos 
grupos de ciudadanos a recurrir a prácticas ilegales de aplicación de justicia por propia 

 
18  Olson & Martin. 2017. “Improving Citizen Security in the Americas: Why Taking an Urban Approach is Warranted”. 

Wilson Center. 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/citizen_security_policy_brief_final.pdf. 

19  Ibidem.  
20  UNDP. 2013. “Citizen Security with Human Face: Evidence and Proposals for Latin America”.  United Nations 

Development Program. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_-executivesummary.pdf. 
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mano. Esto, a su vez, vulnera la confianza en la democracia, en los derechos humanos y 
en la seguridad. Teniendo esto en cuenta, las acciones incluidas en este primer 
componente del Programa, como los resultados obtenidos, encuentran respaldo técnico 
en el éxito alcanzado en programas similares realizados en otros países de la región, 
algunos de ellos actualmente en evaluación, como es el caso del Programa de Seguridad 
Ciudadana (PROSEC) financiado en Costa Rica por la Comisión Europea para la 
Cooperación y Desarrollo Internacional, y ejecutado entre 2012 y 2017.21  

 
2.25 El Componente 2 del Programa,  - Fortalecimiento del sistema de investigación 

criminal-, para mejorar la resolución del delito desde un enfoque sistémico, que incluyó 
la capacitación y especialización del personal administrativo, de peritos, analistas e 
investigadores, en todos los niveles del proceso de investigación criminal; la integración 
de una plataforma de información para mejorar el intercambio de datos confiables y 
homologados entre las distintas instancias que participan en los procesos de la 
investigación criminal; la instalación de un centro de análisis del delito y la ampliación de 
la infraestructura actual y equipamiento especializado para los laboratorios de 
investigación criminal de la PNH.  

 
2.26 Según la evidencia construida sobre el tema, la mejora de la información sobre la 

actividad criminal y la adopción de nuevas tecnologías para recolectar datos, así como 
para crear estadísticas georreferenciadas permite optimizar la distribución de recursos 
humanos, tecnológicos y de equipamiento de comunicaciones y de movilidad -como las 
patrullas policiales- para reducir la incidencia criminal. Por otro lado, según Soares y 
Viveiros, (2010)22, la consolidación y sistematización de la información recolectada por 
diversos organismos pertenecientes a la esfera de seguridad pública, así como su 
coordinación efectiva han demostrado aumentar el número de arrestos de manera 
significativa a mediano plazo. Por ejemplo, en Cali, Colombia, se logró una disminución 
del 30% de homicidios entre 1994 y 1998, gracias a la puesta en marcha de un completo 
sistema de información delictiva. Lo mismo ocurrió para la ciudad de Bogotá, donde el 
Centro de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana, CEACSC, que centralizaba 
la recepción y el análisis de violencias y delitos, entregó  recomendaciones clave para la 
toma de decisiones para mejorar la seguridad en esa ciudad, con impacto nacional, como 
fue la de plan cuadrantes.23 Otro ejemplo, es el Proyecto de Fica Vivo en Brasil (2010) , 
donde de manera exitosa se generaron datos georreferenciados para la sectorización de 
los planes de seguridad e identificación de los principales causantes de los actos ilícitos.24  

 
2.27 El Componente 3 del Programa, - Fortalecimiento de la seguridad comunitaria -, 

incluyó acciones para el mejoramiento de las capacidades de los municipios para la 
gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana; la generación y análisis de datos para 
la valoración de los impactos de las violencias y delitos a nivel local, a través de la 

 
21  Aguilar. 2015. “PROSEC - Programa de Seguridad Ciudadana -”. Unidad de Cooperación Internacional de la Unión 

Europea. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/6-proyecto-prosec.pdf 
22  Soares, R. y Viveiros, I. (2010). “Organization and Information in the Fight against Crime: An Evaluation of the 

Integration of Police Forces in the State of Minas Gerais, Brazil.” IZA Discussion Papers, No. 5270, Institute for the 
Study of Labor (IZA). 

23  Akpan. 2014. “A Doctor Turned Mayor Solves a Murder Mystery in Colombia.” National Public Radio, September 
29. http://www.npr.org/sections/goatsandso da/2014/09/29/352505891/a-doctor-turned-mayor-solves-a-murder-
mystery-in-colombia en Abt & Winship. 2016. “What works in reducing community violence: a meta review and field 
stud y for the northern triangle”. https://www.usaid.gov/sites/default/files/USAID-2016-What-Works-in-Reducing-
Community-Violence-Final-Report.pdf 

24  Llorente & et Al. 2011. En UNDP. 2013. “Citizen Security with Human Face: Evidence and Proposals for Latin 
America”.  United Nations Development Program. 

  http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_-executivesummary.pdf 

http://hdr/
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instalación de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana;  y la creación de un 
área especializada dentro de la Secretaría de Seguridad, para apoyar la gestión local de 
seguridad.  

 
2.28 Una de las mejoras documentadas a partir de intervenciones que promueven el 

fortalecimiento de la seguridad comunitaria en municipios, es, precisamente, la mejora en 
la percepción de la ciudadanía en las instituciones policiales. Al respecto, Gill et al. (2015) 

25  encuentran evidencia positiva de la participación de miembros de la comunidad en 
acciones de prevención del delito. Si bien, en estos estudios no se encuentra un impacto 
estadísticamente significativo y positivo en la reducción de los índices de violencias y 
delitos, sí hay un claro efecto positivo en la satisfacción ciudadana sobre el trabajo de las 
autoridades, en la percepción del orden y en la legitimidad policial.     

 
2.29 Esto último toma mayor relevancia, si se tiene en cuenta el efecto negativo en la 

recolección de datos sobre violencias y delitos, cuando existe desconfianza en la 
policía.26 La implementación de estrategias de acción policial comunitaria ha demostrado 
tener resultados positivos en este campo, ya que el acercamiento de la policía con los 
habitantes en sus territorios, basado en la confianza, abre valiosos canales informales de 
información sobre las actividades criminales en los territorios, y crea condiciones de 
acción corresponsable de la convivencia y la seguridad ciudadana.27 El “Programa Barrio 
Seguro”, en Santo Domingo, República Dominicana, por ejemplo, es un tipo de 
intervención que busca controlar el delito en localidades violentas mediante el 
establecimiento de organizaciones comunitarias que actúan como coprotagonistas de los 
esfuerzos de seguridad. Uno de los resultados reportados para esta intervención fue la 
reducción de la tendencia en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en 8 
puntos y la reducción de la victimización en las áreas de intervención en 30%, reducciones 
que fueron acompañadas de mejoras en la percepción de seguridad y el incremento de 
la confianza de los vecinos en la policía. Inclusive, el número de denuncias presentadas 
ante las fiscalías locales tuvo un repunte, indicador claro de que la confianza ciudadana 
en las instituciones de seguridad y justicia había mejorado.28  

 
2.30 Sobre la capacitación de actores locales en la prevención de las distintas violencias, la 

creación de postas para la policía comunitaria, el fortalecimiento de observatorios locales 
y la capacitación con enfoque de gestión local - productos del tercer componente- Braga 
et. Al. (2012) 29  demuestran que siendo intervenciones que combinan la acción preventiva 
y coercitiva de la policía, con el servicio social y la participación de actores locales en 
acciones de convivencia y prevención, ellas producen efectos estadísticamente 
significativos y positivos en la reducción de los índices delictivos, específicamente en las 
zonas objetivo.  

 
25  Gill et al. 2015. “Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and increase satisfaction and 

legitimacy among citizens: a systematic review”, en Olson & Martin. 2017. “Improving Citizen Security in the 
Americas: Why Taking an Urban Approach is Warranted”. Wilson Center. 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/citizen_security_policy_brief_final.pdf 

26  UNDP. 2013. “Citizen Security with Human Face: Evidence and Proposals for Latin America”.  United Nations 
Development Program.  
http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_-executivesummary.pdf 

27  Bureau of Justice Assistant (1994). “Understanding Community Policing: a Framework for Action.”  
28  Muggah et Al. 2016. “Haciendo de las ciudades lugares más seguros: Innovaciones sobre seguridad ciudadana en 

América Latina”. Instituto Igarapé, BID y Foro Económico Mundial. 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7757/Haciendo-de-las-ciudades-lugares-mas-seguros-
Innovaciones-sobre-seguridad-ciudadana-en-America-Latina.pdf?sequence=2 

29  Braga et. Al. 2012. “The Effects of “pulling levers” focused deterrence on crime”.  
https://campbellcollaboration.org/library/pulling-levers-focused-deterrence-strategies-effects-on-crime.html 

https://www/
http://hdr/
https://publications/
https://campbellcollaboration/
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2.31 Finalmente, el componente incluyó el apoyo a programas de prevención de violencias y 
acciones de prevención de violencia doméstica y prevención situacional en los Centros 
Integrados para la atención de población en riesgo. La evidencia que sustenta su 
implementación señala que la terapia cognitiva conductual usada por psicólogos puede 
disminuir el comportamiento criminal de los jóvenes. Lipsey et al. (2007)30 reporta 58 
estudios realizados en Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda que han 
demostrado una disminución de entre el 25% y 52% en la reincidencia de jóvenes en 
actos criminales, utilizando el apoyo psicológico como parte de la estrategia de 
intervención. 
 

2.32 Para desarrollar las líneas de acción que se describieron anteriormente, en los tres 
componentes, se llevaron a cabo 23 actividades y productos, entre los que se destacan 
las actividades para el fortalecimiento institucional de la SEDS y de la PNH, así como 
aquéllas tendientes a fortalecer el Sistema de Formación Técnica Policial, incluyendo los 
mecanismos de ingreso, la aplicación de un nuevo currículo de formación de policías de 
escala básica y la modernización total de la infraestructura y el equipamiento del Instituto 
Técnico Policial, ITP, junto con acciones locales de mejoramiento de infraestructura 
policial; además, destacan las acciones de mejoramiento de la capacidad en la 
investigación del delito, incluyendo la modernización de la infraestructura de laboratorios 
y el equipamiento para la elaboración de prueba pericial de calidad y el mejoramiento  de 
la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios a 
través de la ejecución de programas municipales de prevención y la promoción de la 
corresponsabilidad ciudadana y alianzas público-privadas para mejorar la convivencia y 
seguridad a nivel local. En el siguiente Cuadro 2 presentamos en las primeras cuatro 
columnas la alineación entre los objetivos específicos, resultados esperados, indicadores 
de resultado e indicadores de producto. La quinta y última columna muestra la atribución 
de logros identificada por investigaciones propias e intervenciones similares a las 
realizadas por el Programa. 

 
Cuadro 2. Alineación entre objetivos específicos, resultados esperados, indicadores de 

resultado e indicadores de producto y la atribución de logros identificada por 
investigaciones propias e intervenciones similares a las realizadas por el Programa 

 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
resultado 

Indicadores de producto a nivel de 
objetivo específico 

 
Atribución de logros a nivel 
de indicadores de resultado 

 
(Magnitud del impacto y citas 

de estudios) 
Objetivo 
específico 1: 
Mejoramiento 
de la 
efectividad de 
la gestión 
institucional y 
operativa de la 
Secretaría de 
Estado en el 
Despacho de 
Seguridad 
(SEDS) y de la 
Policía 
Nacional de 

Resultado 
esperado 1: 
Efectividad de 
la PNH 
mejorada 

 - Calificación 
de Prueba de 
Competencia 
del egresado 
del ITP. 
 

1.1 Plan estratégico de mediano y largo 
plazo implementado. 
1.2 Unidad de Tecnología de 
Información operando (Centro 
Inteligente de Integración de 
Información). 
1.3 Sistema Organizacional e 
informático de RRHH implementado. 
1.4 Sistema de formación técnica 
policial mejorada. 
1.5 Sistema de supervisión de la PN 
fortalecido. 
1.6 Sistema de recepción de denuncias 
y despacho fortalecido. 

Aumento del 26.6% en el 
desarrollo de competencias 
policiales (ejercicio realizado 
para este PCR de medición del 
efecto del cambio a la 
formación por competencias en 
el sistema educativo policial en 
Honduras, DNEP, 2019) 

- Confianza de 
la ciudadanía 
en la PNH 

Aumento de 7.5% en la 
confianza en la PNH 
(evaluación de impacto 
realizada para este PCR de la 
reforma policial hondureña en la 
confianza ciudadana, Rossi, 
2019) 

 
30  Lipsey et al. 2007. “Effects of Cognitive Behavioral Programs for Criminal Offenders”. Campbell Systematic 

Reviews. https://campbellcollaboration.org/media/k2/attachments/1028_R.pdf. 
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Honduras 
(PNH) Resultado 

esperado 2: 
Efectividad de 
la resolución de 
casos 
disciplinarios 
de la PNH 
mejorada 

- Resolución de 
denuncias de 
faltas atendidas 
por la DIECP 

1.7 Plan de comunicación 
implementado. 
1.8 Unidad de Infraestructura de la 
Secretaría de Seguridad creada. 
1.9 Expedientes de aspirantes y policías 
sometidos a pruebas de confianza. 

Reducción de 32,9% de 
rentabilidad en firmas con 
directores “manchados” 
(Bianchi et al., 2018). Así como 
en esta intervención, con la 
reforma policial se esperaba 
una mayor transparencia y la 
productividad de la policía a 
partir de la depuración de su 
personal. 

Objetivo 
específico 2: 
Mejoramiento 
de la capacidad 
de 
investigación 
del delito 

Resultado 
esperado 3: 
Efectividad de 
la investigación 
criminal del 
delito mejorada 

Homicidios con 
informe 
completo de la 
DNIC remitidos 
al MP 

2.1 Sistema de investigación criminal 
funcionando. 
2.2 Centro de Análisis del Delito 
funcionando. 
2.3 Nueva currículo para formación 
especializada diseñada. 
2.4 Funcionarios del sistema de 
investigación criminal 
entrenados/actualizados. 
2.5 Funcionarios formados bajo nuevo 
currículo. 
2.6 Laboratorio de IC equipado. 
2.7 Infraestructura para el Laboratorio 
del Sistema de IC construida. 

Incremento en la resolución de 
delitos contra la integridad 
personal de 9,36% (Garicano y 
Heaton, 2010). El proyecto que 
evaluaron muestra que una 
mejor selección del personal, la 
profesionalización y el mejor 
entrenamiento, el uso de 
nuevas tecnologías de 
información y la mejor 
formación criminológica 
mejoran la capacidad de 
investigación y aumentan la 
denuncia. 

Objetivo 
específico 3: 
Mejoramiento 
de la gestión a 
nivel territorial 
de la 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana en 
los municipios 
beneficiarios 

Resultado 
esperado 4: 
Seguridad 
ciudadana a 
nivel local en 
los Municipios 
beneficiados 
incrementada 

Victimización 
en municipios 
beneficiarios 

3.1 Planificación estratégica local en 
seguridad aprobada. 
3.2 Comités locales de análisis de 
información funcionando. 
3.3 Infraestructura de estaciones 
policiales existentes rehabilitada. 
3.4 Sede departamental para la PN 
construida y equipada. 
3.6 Policías capacitados en filosofía de 
“Policía comunitaria”. 
3.7 Programas municipales de 
prevención funcionando. 
3.8 Estaciones policiales 
acondicionadas. 

Reducción del 22% de los 
delitos (García et al., 2013). 
Evaluaron el Programa de 
Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes en Colombia, 
donde el mejoramiento de la 
gestión en el territorio de la 
policía trabajando por 
resultados y con participación 
comunitaria logró reducir los 
delitos y por ende, la 
victimización. 
 
Reducción de delitos contra la 
propiedad en 24% y de delitos 
contra la integridad personal en 
13% (Soares y Viveiros, 2010). 
Evaluaron en Brasil, el 
Programa de Integración y 
Administración de la Seguridad 
Pública (IGESP), que mejoró la 
herramienta de información, el 
enfoque de policía comunitaria 
y la coordinación entre los 
actores locales para enfrentar el 
delito. 
 

Confianza de la 
ciudadanía en 
la PNH en los 
municipios 
beneficiarios 

Aumento de 7.5% en la 
confianza en la PNH 
(evaluación de impacto 
realizada para este PCR de la 
reforma policial hondureña en la 
confianza ciudadana, Rossi, 
2019) 

Denuncias de 
Violencia 
Intrafamiliar 
(VIF) en 
municipios 
beneficiarios 

Un aumento en el número de 
policías mujeres de 7.4% 
produce un aumento en las 
denuncias por violencia de 
pareja en un 13.6% (Miller y 
Segal, 2014) 

Nota: La numeración de los indicadores de producto corresponde a la del PMR. 

2.33 En síntesis, la cadena causal derivada de la teoría de cambio definida durante el diseño 
de la operación, con sustento en la evidencia empírica, mantuvo relevancia a lo largo de 
toda la fase de ejecución. Como se muestra en el siguiente diagrama, los productos y 
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actividades contempladas bajo los tres componentes del Programa estuvieron 
encaminados al logro de los resultados esperados definidos en el diseño de la operación 
y así alcanzar los objetivos del Programa: 

 
Figura 1. Marco lógico/Cadena causal de resultados del Programa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.34 La Matriz de Resultados (MR), donde se muestran los indicadores que se utilizaron 

para dar seguimiento a la ejecución del Programa y medir el cumplimiento de sus 
objetivos, mantuvo la misma lógica vertical a lo largo de todo el Programa, aunque tuvo 
algunas modificaciones. Se mantuvieron los objetivos, los indicadores de impacto y sus 
metas, y las metas de los resultados esperados, aunque se revisó la definición de dos de 
los siete indicadores de resultado y se actualizaron los valores de varias líneas de base. 
Las modificaciones a las líneas de base se hicieron principalmente, porque en la fase de 
diseño y aprobación de la operación, el país no contaba con los datos necesarios para 
establecerlas. Para resolver esta situación, se optó por actualizar los valores de línea de 
base utilizando distintas fuentes de información, a medida en que fueron siendo 
disponibles.  

 
2.35 A continuación, para facilitar la comprensión de la estructura del Programa y sus 

resultados esperados, anexamos la Matriz de Resultados, explicando en ella las 
actualizaciones de las líneas de base y la revisión en la redacción de dos de los 
indicadores de resultados, con el fin de capturar mejor el resultado esperado. Abajo, en 
la Tabla 1, las columnas 3 y 4, muestran los valores de línea de base y metas planeadas 
para el Final del Proyecto (FDP) para cada uno de los indicadores descritos en la primera 
columna, al momento de la aprobación del proyecto; las columnas 5 y 6, muestran los 
valores de línea de base y metas planeadas, confirmados durante los 60 días de la 
elegibilidad para desembolsos; y, las columnas 7 y 8, muestran los valores de línea de 
base, actualizados en algunos casos, y metas planeadas vigentes al final del proyecto. 
Como ya se mencionó, las metas del Programa no cambiaron en ninguna fase del 
Programa.  

 
 
 
 

Marco institucional y normativa
C1 Reglamento de la PNH
C2 Comité interinstitucional de IC
C1 y C3 Normativa de prevención
C1, C2 y C3 Sistema de planificación 
estratégica
C1 Protocolos de uso de datos

Infraestructura y equipamiento
C1 Modernización del ITP 
C2 Nuevos laboratorios de IC
C2 Sistema de recepción de 
denuncias
C3 Equipo técnico y equipamiento de 
los Observatorios
C1 Sistema estadístico policial

Capital Humano
C1 Modernización del sistema de 
educación policial de escala básica 
C2 Especialización y capacitación 
de IC
C1 y C2 Evaluación de desempeño y 
conducta disciplinaria
C3 Equipos técnicos para la gestión 
local de seguridad

Efectividad de la PNH mejorada
- Competencias de los egresados del 
ITP
- Confianza de la ciudadanía en la 
PNH

Efectividad de la resolución de 
casos disciplinarios de la PNH 
mejorada
- Resolución de denuncias de faltas 
atendidas por la DCIEP

Efectividad de la investigación 
criminal del delito mejorada
- Homicidios con informe completo 
de la DNIC remitidos al MP

Seguridad ciudadana a nivel local 
en los municipios beneficiados 
incrementada
- Victimización en municipios 
beneficiarios  
- Confianza de la ciudadanía en la PNH 
en los municipios beneficiarios
- Denuncias de Violencia Intrafamiliar 
(VIF) en municipios beneficiarios 

Mejoramiento de la 
efectividad de la 
gestión institucional 
y operativa de la 
SEDS y PNH.

Mejoramiento de la 
capacidad de 
investigación del delito

Mejoramiento de la 
gestión a nivel 
territorial de la 
convivencia y 
seguridad ciudadana 
en los municipios 
beneficiarios

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Con componentes relacionados

RESULTADOS ESPERADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS IMPACTOS

Disminución en:

- Homicidios
- Robos 
- Victimización

Aumento en:

-Judicialización de 
delitos

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la 
prevención y 
resolución del 
delito en 
Honduras
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Tabla 1. Matriz de resultados (@ aprobación, @ 60 días después de alcanzar la 

elegibilidad y @ cierre) 
IMPACTO ESPERADO 

 

Indicadores 
Unidad 
de 
medida 

Aprobación Elegibilidad + 60 días 
(PMR de ene-jun 

2013) 

Al final del 
proyecto 

(PCR) 
Observaciones 

Línea 
de 

base 

Metas 
planeadas 

para el 
FDP 

Línea 
de 

base 

Metas 
planeadas 

para el FDP 

Línea 
de 

base 

Metas 
planeada
s para el 

FDP 

 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

IMPACTO ESPERADO: prevención y resolución del delito mejoradas 
 
1) Homicidios 

x 100,000 
habitantes 

Tasa 86 
(2011) 

42 
(2017) 

  86 
(2011) 

42 
(2017) 

No se subió la información 
sobre este indicador al PMR, 
de ene-jun 2013. Se retomó por 
la importancia que siempre 
tuvo para el seguimiento y 
evaluación del impacto del 
Programa.  
Fuente: Observatorio de la 
Violencia – UNAH y datos de la 
PNH del Sistema Estadístico 
Policial en Línea (SEPOL). 

2) Robos x 
100,000 
habitantes 

Tasa 267 
(2010) 

240 
(2017) 

267 
(2010) 

240 
(2017) 

267 
(2010) 

240 
(2017) 

Fuente:  Sistema de 
Indicadores Estandarizados de 
Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 

3) Victimizaci
ón 

% 32 
(2010) 

29 
(2017) 

32 
(2010) 

29 
(2017) 

36.1 
(2011) 

29 
(2017) 

El dato que se estableció en la 
Matriz al momento de la 
aprobación por el Directorio fue 
el de Latinobarómetro para el 
año 2010 (31.2), pero se reflejó 
de manera equivocada en la 
Matriz porque se puso 32. 
Decidimos actualizar la línea 
de base utilizando el valor al 
año más cercano a la iniciación 
del Programa, 2011, que es 
36.1. 
Fuente: Latinobarómetro.  
Pregunta empleada en 
Latinobarómetro: ¿Ha sido Ud. 
o alguien de su familia 
asaltado, agredido, o víctima 
de un delito en los últimos doce 
meses?  

4) Judicializac
ión de 
delitos 

% 18.5 
(2010) 

25 
(2017) 

18.5 
(2010) 

25 
(2017) 

14 
(2011) 

25 
(2017) 

Para la aprobación del 
proyecto, la línea de base de 
este indicador, 18.5, se había 
tomado del documento 
elaborado durante la fase de 
preparación, titulado “Análisis 
del proceso de investigación 
criminal y ejercicio de la acción 
penal en Honduras (Felipe 
Muñoz, febrero 2012). Sin 
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Indicadores 
Unidad 
de 
medida 

Aprobación Elegibilidad + 60 días 
(PMR de ene-jun 

2013) 

Al final del 
proyecto 

(PCR) 
Observaciones 

Línea 
de 

base 

Metas 
planeadas 

para el 
FDP 

Línea 
de 

base 

Metas 
planeadas 

para el FDP 

Línea 
de 

base 

Metas 
planeada
s para el 

FDP 

 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

embargo, dado que en ese 
entonces no existía una 
manera estándar de medir la 
judicialización de delitos 
totales, el dato se actualizó a 
14, con base en el informe 
público sobre la Impunidad en 
Homicidios 2010-2017, 
presentado por la Alianza por la 
Paz y la Justicia, una 
plataforma de organizaciones 
de la sociedad civil. Cabe 
anotar, que el dato para la meta 
alcanzada que se presenta 
más adelante, también se toma 
de este mismo informe.   
Fuente: registro del Ministerio 
Público y DNIC  
Definición de indicador: 
entendido como el total de 
delitos judicializados, es decir, 
admitidos por el Ministerio 
Público, entre el número total 
de delitos investigados por la 
DNIC. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

 
31  Bajo metas planeadas se indica el valor que aparece en el Informe de Seguimiento del Proyecto (PMR), 

correspondiente a P(a) junto con la explicación que se señala en la columna de observaciones sobre si se planeaba 
un aumento o una reducción, ya fuera en el nivel del indicador o en el porcentaje. 

Indicadores 
Unidad 

de 
medida 

Aprobación Elegibilidad + 60 
días (PMR de ene-

jun 2013) 

Al final del proyecto 
(PCR) Observaciones 

Línea 
de base 

Metas 
planeada
s para el 

FDP 

Línea 
de 

base 

Metas 
planeadas 

para el 
FDP31 

Línea 
de base 

Metas 
planeadas 

para el FDP 

 

Valor 
(Año) 

 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Valor 
(Año) 

Objetivo específico 1: Mejoramiento de la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras (PNH) 

Resultado esperado 1: Efectividad de la PNH mejorada 

1.1 
Calificación de 
Prueba de 
Competencia 

Califica
ción   

N/A 
 

=>70% 
(2017) 

N/A 
 

70 
(2017) 

0 
(2012) 

70 
(2017) 

A la aprobación del 
Programa, la unidad de 
medida era “calificación”, 
que correspondía a la 
calificación promedio de un 
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del egresado 
del ITP 

examen de conocimientos 
generales de práctica 
policial. Después de la 
Reforma el indicador que el 
ITP reporta es el porcentaje 
de estudiantes que 
aprueban la evaluación de 
asimilación de 
competencias. Teniendo 
esto en cuenta, se asignó 
un valor de 0 a la línea de 
base faltante. 
Fuente: Sistema de 
Educación Policial. 

1.2 Confianza 
de la 
ciudadanía en 
la PN 
 

% N/A 
 

Aumen
ta en 
tres 

puntos 
porcen
-tuales 
(2017) 

N/A 
 

Aumenta 
en tres 
puntos 

porcentua-
les 

(2017) 

20.1 
(2011) 

Aumenta en 
tres puntos 

porcentuales 
(2017) 

Se asignó el valor de 20.1 a 
la línea de base faltante. El 
valor del indicador 
corresponde al porcentaje 
que responde mucho o algo 
de confianza ciudadana en 
la policía en la encuesta 
Latinobarómetro de 2011. 
Fuente: Latinobarómetro. 
 

Resultado esperado 2: Efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PNH mejorada 
2.1 Resolución 
de denuncias 
de faltas 
atendidas por 
la DIECP 

Cocient
e 

25.6 
(2010) 

=>60 
(2017) 

25.6 
(2010) 

=>60 
(2017) 

9 
(2012) 

=>60 
(2017) 

Se requirió hacer un cambio 
en el criterio de medición, 
utilizando los resultados de 
la depuración policial 
alcanzados por la Comisión 
Especial de Depuración y 
Transformación Policial. 
Esto, porque con motivo de 
las reformas 
implementadas, la DIECP 
desapareció y ya no era 
posible hacer una 
comparación al final del 
Programa sobre el 
porcentaje de resolución de 
faltas atendidas por la 
DIECP. Así, el valor de línea 
de base se modificó de 25.6 
a 9, valor que corresponde 
al cociente calculado como 
el número de policías 
depurados sobre el total de 
77 evaluados en 2012. 
Fuente: Datos de la ex- 
DIECP y de la Comisión 
Especial de Depuración. 

Objetivo específico 2: Mejoramiento de la capacidad de investigación del delito 
Resultado esperado 3: Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada 
3.1 Homicidios 
con informe 
completo de la 
DNIC 
remitidos al 
MP. 

Cocient
e 

21  
(2010) 

=>60 
(2017) 

21 
(2010) 

=>60 
(2017) 

21 
(2010) 

=>60 
(2017) 

Definido como el cociente 
calculado como el número 
de casos de homicidios 
investigados por la DNIC 
admitidos en el Ministerio 
Público sobre el número 
total de casos de 
homicidios investigados por 
la DNIC.  
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Dados los cambios 
institucionales promovidos 
por la Secretaría de 
Seguridad, en el marco de 
las reformas institucionales 
al sistema de seguridad, la 
DNIC fue sustituida por la 
DPI en septiembre de 
2015. 
Fuente:  Ministerio Publico 
y DPI (antes DNIC). 

Objetivo específico 3: Mejoramiento de la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en los 
municipios beneficiarios 
Resultado esperado 4:  Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados incrementada 
4.1 (original) 
Victimización 
comparativa 

Cocient
e 

N/A 
 

Reduc
ción de 

0.1  
 

N/A 
 

Reducción 
de 0.1  

 

  El indicador se había 
definido como: victimización 
en municipios beneficiados 
entre victimización a nivel 
nacional. Se esperaba que 
el cociente disminuyera. 
Las columnas 7 y 8 
aparecen en blanco, porque 
el indicador se modificó en 
el PMR.   
Se pretendía medir con la 
Encuesta de victimización y 
percepción sobre seguridad 
pública que se financiaría 
con el proyecto.  

4.1 
(modificado) 
Victimización 
en municipios 
beneficiarios   

     25 
(2010) 

Reducción 
de 0.1 
(2017) 

El indicador se modificó y 
simplificó porque todavía 
hoy en día, el país no 
cuenta con instrumentos de 
medición de la victimización 
comparables para los 
distintos niveles o unidades 
geográficas. Para el año de 
inicio del Programa 
solamente se cuenta con el 
dato a nivel nacional, por lo 
que si mantuviéramos el 
indicador como fue definido 
al inicio, tendríamos que 
asignarle un proxy de 1 a la 
línea de base, resultante de 
dividir el dato a nivel 
municipio con el mismo dato 
a nivel nacional. El equipo 
considera que es más 
razonable simplificar el 
indicador, para mostrar 
solamente el 
comportamiento de esta 
variable a nivel de 
municipio. A la línea de 
base faltante, se le asignó el 
porcentaje de personas que 
reporta haber sido víctima 
de asaltos en 2010 a nivel 
nacional, 25%, como proxy 
del valor para los municipios 
beneficiados 
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32  La Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras, financiada por el Programa, se aplicó 

tanto en 2017 como 2018. La misma incluye aspectos relacionados con victimización, percepción de inseguridad 
y confianza en la PNH. Estas dos encuestas son representativas a nivel nacional y para los departamentos 
Francisco Morazán y Cortés.   

Fuente: Informe de PNUD, 
citado en la Política Integral 
de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana para Honduras, 
2011 2022. 
Como se verá más 
adelante, el dato al final del 
proyecto se toma de la 
Encuesta Nacional y local 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública, que fue 
financiada por el 
proyecto.32   

4.2 (original) 
Confianza 
comparativa 
de la 
ciudadanía en 
la PNH 

Cocient
e 

N/A 
 

Reduc
ción 
del 

cocient
e en 1 
punto  

 

No se reportó el 
indicador en el PMR 
de ene-jun 2013. 

  El indicador se había 
definido como: confianza de 
la ciudadanía en la PNH en 
municipios beneficiados 
entre confianza de la 
ciudadanía en la PNH a 
nivel nacional. No es claro 
por qué en la meta se 
esperaba una reducción. 
No tiene sentido, porque 
debía esperarse un 
aumento. 
Se pretendía medir con la 
Encuesta de victimización y 
percepción sobre seguridad 
pública que se financiaría 
con el proyecto.  

4.2 
(modificado) 
Confianza de 
la ciudadanía 
en la PNH en 
los municipios 
beneficiarios  
 

     28.8 
(2010) 

Incremento 
de 10 
(2017) 

El indicador se modificó y 
simplificó porque todavía 
hoy, el país no cuenta con 
instrumentos de medición 
de la confianza de la 
ciudadanía en la PNH, 
comparables para los 
distintos niveles o unidades 
geográficas. Para el año de 
inicio del Programa 
solamente se cuenta con el 
dato a nivel nacional, por lo 
que si mantuviéramos el 
indicador como fue definido 
al inicio, tendríamos que 
asignarle un proxy de 1 a la 
línea de base, resultante de 
dividir el dato a nivel 
municipio con el mismo dato 
a nivel nacional. El equipo 
considera que es más 
razonable simplificar el 
indicador, para mostrar 
solamente el 
comportamiento de esta 
variable a nivel de 
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2.36 Habiendo hecho un análisis de valoración sobre la relevancia del Programa HO-L1063, 

en donde se demuestra que la estructura del diseño del proyecto respondió a las 
necesidades identificadas durante el diagnóstico y diseño, y que, además, esa estructura 

municipio. En el PMR al 
final del proyecto aparece 
como meta una reducción 
de 10, cuando debería decir 
un incremento de 10 puntos 
porcentuales. Sin embargo, 
el Sistema no permitió al 
equipo hacer la corrección. 
Por esta razón, para el 
PCR, se modificó la meta 
pasando de una reducción 
de 10 a un aumento de 10, 
ya que es un contrasentido 
plantearse como meta un 
decremento en la 
confianza. Definición del 
indicador modificado: 
porcentaje de personas que 
reporta tener mucha o algo 
de confianza en la PNH. El 
valor de la línea de base 
faltante, se toma de la   
Encuesta de percepción y 
victimización aplicada por el 
Programa Nacional de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD. El dato 
sobre confianza en la 
policía preventiva a nivel 
nacional de 2010, de 
28.8%, se utiliza como 
proxy para los municipios 
beneficiarios. 
Fuente: Informe de PNUD, 
citado en la Política Integral 
de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana para Honduras, 
2011 2022. 
Como se verá más 
adelante, el dato al final del 
proyecto se toma de la 
Encuesta Nacional y local 
de Victimización y 
Percepción sobre 
Seguridad Pública, que fue 
financiada por el proyecto. 

4.3 Denuncias 
de Violencia 
Intrafamiliar 
(VIF) en 
municipios 
beneficiarios  

Número N/A 
 

+15% 
con 

respect
o a 

Línea 
de 

Base 
(2017) 

N/A 
 

+15% con 
respecto a 
Línea de 

Base 
(2017) 

5,777 
(2012) 

+15% con 
respecto a 
Línea de 

Base 
(2017) 

Se asignó el valor de 5,777 
a la línea de base faltante. 
El valor del indicador 
corresponde a la suma de 
las denuncias en Distrito 
Central y San Pedro Sula, 
para el año el 2012. 
Fuente: Datos del 
Departamento de 
Estadísticas de la Policía 
Nacional y el Ministerio 
Público. 
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plasmada en la Matriz de Resultados se mantuvo durante la ejecución del proyecto, la 
calificación asignada a este criterio es 3, lo cual corresponde a un desempaño 
satisfactorio.  

 
 

Calificación de la relevancia 
Satisfactoria (S)  
 

Los objetivos del proyecto están completamente alineados con 
las necesidades y prioridades del país desde la aprobación 
hasta el cierre. También están adecuadamente alineados con 
las prioridades del BID (Estrategias de País) ya que el tema de 
seguridad ciudadana se ha mantenido como área de diálogo 
con el GoH. La lógica vertical de la intervención es sólida y 
demuestra con claridad la relevancia de la operación. Muestra 
un vínculo claro entre la cadena causal de la intervención, los 
objetivos de desarrollo de la operación y las necesidades y 
realidades del país.  

3 

 
2.2 Eficacia/Efectividad 
 

a. Declaración de objetivos de desarrollo del proyecto 
 

2.37 El objetivo general del Programa fue contribuir a la prevención y resolución del 
delito en Honduras, a través del logro de los siguientes objetivos específicos para el 
mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras 
(PNH); (ii) la capacidad de investigación del delito; y, (iii) la gestión a nivel territorial de la 
convivencia y seguridad ciudadana en los municipios beneficiarios.  

 
2.38 Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos específicos del Programa, se 

definió un conjunto de siete indicadores de resultado, como ya se mostró en la sección 
anterior, en la Matriz de Resultados. 

  
2.39 Para medir el cumplimiento del objetivo específico 1, que buscaba mejorar la efectividad 

de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras (PNH), se definieron 3 
indicadores de efectividad del desempeño policial. El primero mide el promedio en la 
calificación de la prueba de competencia del egresado del Instituto Técnico Policial, ITP, 
con el fin de monitorear las mejoras en la formación policial de escala básica; el segundo, 
mide la confianza de la ciudadanía en la PNH, a través del porcentaje de ciudadanos que 
reportan tener confianza en la policía; y, el tercero, mide la resolución de denuncias de 
faltas atendidas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 
(DIECP).  
 

2.40 Para medir el cumplimiento del objetivo específico 2, que buscaba mejorar la capacidad 
en la investigación del delito, se definió como indicador el porcentaje de investigaciones 
de homicidios realizado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), que 
son admitidas por el Ministerio Público (MP).  
 

2.41 Finalmente, para medir el cumplimiento del objetivo específico 3, que buscaba mejorar la 
gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios 
beneficiarios, se incluyeron tres indicadores: el primero mide la victimización; el segundo, 
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el nivel de confianza de la ciudadanía en la PNH; y, el tercero, mide el número de 
denuncias de violencia intrafamiliar.  
 

2.42 Se espera que el cumplimiento de los objetivos específicos contribuya a cumplir el 
objetivo general del Programa que era mejorar la prevención y resolución del delito en 
Honduras. Para medir el cumplimiento de este objetivo general, se establecieron cuatro 
indicadores de impacto a nivel nacional: la disminución de las tasas de homicidios y de 
robos, la disminución del porcentaje de victimización y el incremento de la judicialización 
de delitos. Como veremos más adelante, de acuerdo con el análisis que hacemos sobre 
estos indicadores, el Programa produjo un efecto muy importante en el mejoramiento de 
la seguridad ciudadana en Honduras.   

 
b. Resultados logrados  

 
2.43 Dado que la totalidad de los siete indicadores de resultados del Programa alcanzaron las 

metas predeterminadas, podemos concluir que se dio cumplimiento de los tres objetivos 
específicos del Programa. 

 
2.44 Como se indica en la penúltima columna de la Tabla 2, el porcentaje de cumplimiento de 

las metas de los indicadores, supera el 100% para los 7 indicadores. 
 

Tabla 2: Indicadores de Resultados logrados por el Programa  
 

INDICADORES DE 
RESULTADOS  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALOR 
DE 

LÍNEA 
DE 

BASE  

AÑO 
LINE
A DE 
BAS

E 

METAS Y 
ALCANCE REAL. P 

(inicial), 
P(a) (planeada 
actualizada), 

A (alcanzada al 
final del proyecto 

en 2017) 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DE LA META AL 

FINAL DEL 
PROYECTO 
(porcentaje 
alcanzado) 

Medios de 
verificación 

De Resultados     100%33   
Objetivo específico 1: Mejoramiento de la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras (PNH) 

Resultado esperado 1: Efectividad de la PNH mejorada 
1.1. Calificación de 

“Prueba de 
Competencia del 
egresado del ITP”  

Porcentaje 0 2012 P +70% 100%  
(121.4%)34 

Sistema de 
Educación 

Policial 
P(a) +70% 

A 85%35 

1.2. Confianza de la 
ciudadanía en la 
PNH36 

Porcentaje 20.1% 2011 P + 3 pp 100% 
(333%)37 

Latinobaróme
tro P(a) + 3 pp 

A 30.1% 
Resultado esperado 2: Efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PNH mejorada 
2.1 Resolución de 

denuncias de faltas 
Cociente 9 2012 P =>60 100% 

(100.5%) 
Datos de la 
ex- DIECP y P(a) =>60 

 
33  No se sacó un promedio sobre los porcentajes finales alcanzados, porque de hacerlo, el alto porcentaje de 

sobrecumplimiento del indicador 4.1, generaría una gran distorsión del valor final de cumplimiento. 
34  Se estableció como meta, aumentar la calificación de las pruebas de competencias, entendido como el porcentaje 

de graduados que asimila las competencias, en 70% y subió 85%, esto es, 1.214 veces lo planeado. 
35  Informes anuales de Evaluación de Competencias de los Egresados del ITP, Dirección General de Educación 

Policial, Secretaría de Seguridad, Honduras.  
36  Latinobarómetro (2011 y 2017), corresponde al porcentaje de personas que reportan tener mucho o algo de 

confianza. 
37  Se estableció como meta, aumentar el porcentaje de ciudadanos que confían en la policía, en 3 puntos 

porcentuales y subió 10 puntos, esto es, 3.33 veces lo planeado. 
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atendidas por la 
DIECP 

A 60.338 de la 
Comisión 

Especial de 
Depuración 

Objetivo específico 2: Mejoramiento de la capacidad de investigación del delito 
Resultado esperado 3: Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada 
3.1 Homicidios con informe 

completo de la DNIC 
remitidos al MP39 

Cociente 21 2010 P =>60 100% 
(202.5%)40 

Ministerio 
Publico y DPI 
(antes DNIC) 

P(a) =>60 
A 100 

Objetivo específico 3: Mejoramiento de la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en los 
municipios beneficiarios 
Resultado esperado 4:  Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados incrementada 
4.1 Victimización en 

municipios 
beneficiarios  

Porcentaje 2541 2010 P -0.10 100% 
(4,190%)42 

Línea de 
base: Informe 
de PNUD, 
citado en la 
Política 
Integral de 
Convivencia y 
Seguridad 
Ciudadana 
para 
Honduras, 
2011 2022. 
Valor al FDP: 
la Encuesta 
Nacional y 
local de 
Victimización 
y Percepción 
sobre 
Seguridad 
Pública. 

P(a) -0.10 
A 20.8143 

4.2 Confianza de la 
ciudadanía en la PNH 
en los municipios 
beneficiarios 

Porcentaje 28.8%44 2010 P +10 100% 
(105%)45 

Línea de 
base: Informe 
de PNUD, 
citado en la 
Política 

P(a) +10 
A 39.3%46 

 
38  El valor de línea de base, corresponde al porcentaje de policías depurados del total de 77 evaluados en 2012. El 

valor al final del Programa corresponde al porcentaje de policías depurados al 2017 (5,568 depurados de 9,234 
policías evaluados por la Comisión Especial de Depuración). Informe Oficina de Recursos Humanos PNH. 

39  Los datos provienen del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI. 
40  Se estableció, como meta, aumentar el cociente de las investigaciones de homicidios admitidas por el MP con 

respecto al total de investigaciones realizadas, en 39 y subió 79, esto es, 2.025 veces lo planeado. 
41  Encuesta de percepción y victimización aplicada por el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD. El dato nacional sobre porcentaje de personas que reporta haber sido víctima de asaltos se utiliza como 
proxy del dato para los municipios beneficiarios. 

42  Se estableció como meta, disminuir el porcentaje de personas que fueron víctimas de un delito, en 0.1 y subió 
4.19, esto es, 41.9 veces lo planeado. 

43  Encuesta Nacional de Convivencia Ciudadana en Honduras 2017. La encuesta es representativa a nivel nacional 
y departamental. El dato para los departamentos Francisco Morazán y Cortés se utiliza como proxy del dato para 
Distrito Central y San Pedro Sula que son las capitales de esos departamentos, respectivamente. 

44  Encuesta de percepción y victimización aplicada por el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD. El dato sobre confianza en la policía preventiva a nivel nacional se utiliza como proxy para los municipios 
beneficiarios.  

45  Se estableció como meta, aumentar la confianza de la ciudadanía en la policía, en 10 y subió 10.5, esto es, 1.05 
veces lo planeado. 

46  Encuesta Nacional de Convivencia Ciudadana en Honduras 2017. La encuesta es representativa a nivel nacional 
y departamental. El dato para los departamentos Francisco Morazán y Cortés se utiliza como proxy del dato para 
Distrito Central y San Pedro Sula que son las capitales de esos departamentos, respectivamente. 
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Integral de 
Convivencia y 
Seguridad 
Ciudadana 
para 
Honduras, 
2011 2022. 
Valor al FDP: 
la Encuesta 
Nacional y 

local de 
Victimización 
y Percepción 

sobre 
Seguridad 
Pública. 

4.3 Denuncias de Violencia 
Intrafamiliar (VIF) en 
Municipios 
beneficiados47 

Número 5777 2012 P + 15% 100% 
(210%)48 

Datos del 
Departament

o de 
Estadísticas 
de la Policía 
Nacional y el 

Ministerio 
Público. 

P(a) + 15% 
A 7597 

 
2.45 Como se mencionó anteriormente, para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

específicos del Programa, se definió un conjunto de siete indicadores de resultado, 3 para 
el objetivo específico 1, 1 para el objetivo específico 2, y 3 para el objetivo específico 3. 
A continuación se describen los logros para cada uno de los indicadores. 
 

2.46  Para el primer indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 
específico 1, Calificación de “Prueba de Competencia del egresado del Instituto 
Técnico Policial, ITP, se asignó un valor de 0 a la línea de base, ya que antes de la 
reforma al sistema educativo policial, el currículo de la formación de los policías en 
Honduras no se basaba en el desarrollo de competencias, sino en la formación general 
en prácticas policiales. Actualmente se aplican pruebas de competencias para medir tres 
dimensiones de la formación, actitudinales, conceptuales y operativas49. Del total de 
aspirantes a agentes de policía, al menos el 85%, desde la primera promoción formada 
bajo el nuevo currículo en el ITP, ha desarrollado las competencias necesarias para 
graduarse como policías50. Un dato interesante constado por la Dirección Nacional de 
Educación Policial de la PNH, es que una mayor proporción de mujeres estudiantes 
aprueba el examen de competencias, en comparación con los hombres; entre 90% y 95% 
de las mujeres, se gradúa. Analizado el comportamiento de la prueba de competencias, 

 
47  Los datos provienen del Ministerio Público y del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en 

Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS de la UNAH. 
48  Se estableció como meta, aumentar el número de denuncias en 15% y subió en 31.5%, esto es, 2.1 veces lo 

planeado. 
49  El nuevo currículo comprende tres ejes de formación basada en competencias: (i) Perfil Genérico Policial Básico, 

que consiste en el conjunto de  competencias profesionales policiales, humanistas, científicas, y tecnológicas, que 
forman parte de la cultura general del profesional policial; (ii) Perfil Genérico en Ciencias Policiales, que abarca las 
competencias correspondientes tanto al fundamento filosófico y de doctrina policial, como al procedimiento propio 
de la gestión policial; y, (iii) Perfil Específico, que brinda competencias específicas de la seguridad comunitaria. 

50  Dentro del 15% de estudiantes que no se gradúa, se incluye tanto los casos que no pasaron el examen de 
competencias, como aquellos que no pasan la prueba de confianza, que incluye la prueba de polígrafo, la 
evaluación toxicológica, la investigación de antecedentes, la evaluación médica y psicológica, y la evaluación 
socioeconómica. 
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se concluye que la meta establecida para este indicador, que era del 70%, se ha 
superado. 
 

2.47  Para el segundo indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 
específico 1, Confianza de la Ciudadanía en la PNH, se utilizó la encuesta anual 
Latinobarómetro. Los valores de línea base y el valor alcanzado al final del Programa, 
corresponden a la proporción de personas que reportan tener mucha o algo de confianza 
en la PNH. Según los reportes de Latinobarómetro, la confianza de la ciudadanía en la 
PNH, subió de 20.1% en 2011 a 30.1% en 2017. 

  
2.48  Para el tercer indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 1, Resolución de denuncias de faltas atendidas por la DIECP51, se requirió 
hacer un cambio en el criterio de medición, utilizando los resultados de la depuración 
policial alcanzados por la Comisión Especial de Depuración y Transformación Policial. 
Esto, porque con motivo de las reformas implementadas, la DIECP desapareció y ya no 
era posible hacer una comparación al final del Programa sobre el porcentaje de resolución 
de faltas atendidas por la DIECP. Así, el valor de línea de base se modificó de 25.6% a 
9%, valor que corresponde al porcentaje de policías depurados del total de 77 evaluados 
en 2012, para poderlo contrastar con los datos de la depuración policial realizada en 2017, 
cuando se separaron de sus funciones a 5,568 policías de 9,234 evaluados, según datos 
de la Comisión Especial de Depuración y Transformación Policial. El éxito de la 
depuración se debe a varias razones, entre ellas, la participación de representantes de la 
sociedad civil, mayores claridades en los criterios de depuración, amplio respaldo político 
y cercana supervisión de la ciudadanía. 

 
2.49 Para el primer y único indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 2, Investigaciones de Homicidios realizadas por la DNIC, que son 
admitidas por el MP (entendido como número de casos de homicidios investigados por 
la DNIC admitidos en el MP entre el número total de casos de homicidios investigados 
por la DNIC), la línea de base era de 21% en 2010. Dados los cambios institucionales 
promovidos por la Secretaría de Seguridad, en el marco de las reformas institucionales al 
sistema de seguridad, la DNIC fue sustituida por la DPI en septiembre de 2015. Esta 
nueva institución mantiene la tarea de investigar los homicidios, ahora bajo altos 
estándares de calidad, por lo que desde su creación la totalidad de las investigaciones de 
homicidios que realiza es admitida por el MP y viabilizadas para investigación. Por 
ejemplo, en 2017, el DPI atendió e investigó 1,233 homicidios de los 3,864 que ocurrieron 
en el país, entregando al MP todos los expedientes completos, cumpliendo de esta 
manera con el 100% de su tarea de investigación, sobrepasando la meta originalmente 
fijada en un 60%. 

 
2.50 Para el primer indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 3, Victimización en municipios beneficiarios, se asignó el valor de línea de 
base de 25% para el 2010, correspondiente al porcentaje de personas que reporta haber 
sido víctima de un delito (asalto) de acuerdo con los datos de la Encuesta de victimización 
descritos en el documento “Política Integral de convivencia y seguridad ciudadana para 
Honduras 2011-2022”; se utiliza como proxy para la victimización en los municipios 

 
51  Fue reemplazada por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), creada mediante el Decreto 

Legislativo No. 18-2017, de fecha 09 de octubre del 2017, como una dependencia desconcentrada de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Seguridad con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, a cargo 
de investigar las faltas muy graves y graves en que incurran los miembros de la Secretaría de Seguridad y de la 
Carrera Policial. 
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beneficiarios. Para el año 2017, el valor del indicador de 20.81%, señala el porcentaje de 
personas que responden sí a la pregunta. “¿Ha sufrido o ha sido víctima, Usted o alguien 
de los que viven con Usted, ¿de algún hecho delincuencial en los últimos 12 meses? Este 
dato corresponde a los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, de los cuales 
Distrito Central y San Pedro Sula son las capitales respectivamente. A partir de estos 
datos, podemos concluir que el valor obtenido al final del Programa sobrepasa la meta 
establecida originalmente. 

 
2.51 Para el segundo indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 3,  Confianza de la ciudadanía en la PNH en los municipios beneficiarios, 
el valor que se asignó a la línea de base en 2010, - 28.8% - corresponde al porcentaje de 
personas que reporta confiar en la policía preventiva en la encuesta de percepción y 
victimización, aplicada en 2010 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, cuyos resultados se describen en la “Política Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana para Honduras 2011-2022”. Este dato nacional se utilizó como proxy del dato 
para los municipios beneficiarios. Para el valor de 2017, por su parte, se tomó el dato de 
la Encuesta Nacional de Convivencia Ciudadana en Honduras – 2017, donde el 
porcentaje de personas que respondió que tiene “mucha o algo de confianza en la policía, 
para los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, fue de 39.3%. Esta cifra se usó 
como proxy del dato para Distrito Central y San Pedro Sula que son las capitales de esos 
departamentos, respectivamente.  

 
2.52 Para el tercer indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 3, Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF) en Municipios beneficiarios, 
el valor de la línea de base es de 5,777 denuncias en Distrito Central y San Pedro Sula, 
para el año el 2012. Para el año 2017, el valor del indicador es 7,59752. Así, el logro de 
este indicador sobrepasó la meta establecida de un 15% de incremento de denuncias, 
alcanzando un aumento de 31.5% al 2017. 

 
2.53 Adicionalmente, con el fin de mostrar que el Programa fue exitoso respecto al 

mejoramiento que impulsó de la seguridad en el país, se presenta un análisis 
complementario sobre el comportamiento de los indicadores de impacto (homicidios, 
robos, victimización y judicialización de delitos) definidos desde el inicio del Programa. 

  
2.54 Para la medición del impacto del Programa con respecto a lo que se definió como 

el objetivo general del Programa, la prevención y resolución del delito, se 
establecieron cuatro indicadores: (i) Homicidios por cada 100 mil habitantes; (ii) Robos 
por cada 100 mil habitantes; y, (iii) Victimización; (iv) Judicialización de delitos. 
Considerando los porcentajes de cumplimiento de cada una de las metas de los cuatro 
indicadores, el promedio del porcentaje de logro fue de 96.8% (consultar la penúltima 
columna de la Cuadro 3), lo cual muestra la alta efectividad de las intervenciones 
adelantadas por el Programa.  

 
 

 
52  El dato de la línea de base en 2012 para San Pedro Sula, proviene del Ministerio Público; a esta cifra se sumó el 

número de denuncias para Distrito Central, reportado por el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario 
en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS de la UNAH. Las cifras para 2017, para ambos municipios, se toman 
del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS de la UNAH. 
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Cuadro 3: Indicadores de Impacto logrados por el Programa   

 
INDICADORES 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

VALOR 
DE 

LÍNEA 
DE 

BASE  

AÑO DE 
LINEA 

DE 
BASE 

METAS Y 
ALCANCE 
REAL. P 
(inicial), 

P(a) 
(planeada 

actualizada), 
A (alcanzada 

al final del 
proyecto en 

2017) 

PORCENTAJ
E DE 

CUMPLIMIEN
TO DE LA 
META AL 

FINAL DEL 
PROYECTO 
(porcentaje 
alcanzado) 

 

Medios de verificación 

 De Impacto     96.8%  
Homicidios x 100,000 
habitantes 

Tasa 86 2011 P 42 96.4% 
(96.4%)53 

Observatorio de la 
Violencia – UNAH y 

datos PNH 
P(a) 42 

A 43.5
8 

Robos x 100,000 
habitantes 

Tasa 267 2010 P 240 100% 
(559%)54 

Sistema de 
Indicadores 

Estandarizados de 
Convivencia y 

Seguridad 
Ciudadana, para la 

línea de base y 
UNAH para el valor 

actualizado 

P(a) 240 
A 116 

Victimización Porcen-
taje 

36.1 2011 P 29 100% 
(280%)55 

Latinobarómetro 
P(a) 29 

A 16.2 
Judicialización de 
delitos 

Porcen-
taje 

1456 2011 P 25 90.9% 
(90.9%)57 

Indice de 
judicialización del 
homicidio en el 
informe de Alianza por 
la Paz y la Justicia 

 

P(a) 25 
A 24 

 

2.55 Respecto al indicador de homicidios, la línea de base definida en la matriz de resultados 
del Programa, fue de 86 casos por cada 100 mil habitantes para el año 2011. En 2017, al 
finalizar el Programa, se constató una reducción de la tendencia a la baja de la tasa de 
homicidios llegando a 43.58 casos por cien mil habitantes, es decir que en 6 años se 
redujo en un 49.3. Esto representa un 96.4% de cumplimiento de la meta, que estaba 
establecida en 42 por 100 mil habitantes.  

 

 
53  Se estableció como meta, reducir la tasa de homicidios en 44 puntos y bajó en 42.42, esto es, 0.964 veces lo 

planeado 
54  Se estableció como meta, reducir la tasa de robos en 27 puntos y bajó 151, esto es, 5.59 veces lo planeado. 
55  Se estableció como meta, reducir el porcentaje de víctimas de un delito en 7.1 puntos y bajó 19.9, esto es, 2.8 

veces lo planeado. 
56  La línea de base de este indicador se había tomado del documento elaborado durante la preparación del proyecto, 

titulado: Análisis del proceso de investigación criminal y ejercicio de la acción penal en Honduras (Felipe Muñoz, 
febrero 2012). Sin embargo, dado que en ese entonces no existía una manera estándar de medir la judicialización 
de delitos se cambia el valor por la medida sobre la judicialización de homicidios, tomada del Informe sobre la 
impunidad en homicidios 2010-2017 presentado por Alianza por la Paz y la Justicia, una plataforma de 
organizaciones de la sociedad civil. Cabe destacar que no existe el dato para otros delitos. 

57  Se estableció como meta, reducir el porcentaje de la judicialización de delitos en 11 puntos y bajó 10, esto es, 
0.909 veces lo planeado. 
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2.56 Esta reducción de homicidios en Honduras no tiene precedentes en la región. Todos los 
reportes especializados en esta materia reconocen la importancia de este avance en la 
reducción de la violencia homicida en el país. Por ejemplo, el Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) 58 , la Alianza por la Paz y la Justicia, (APJ)59, y la Asociación para una 
Sociedad Más Justa, ASJ60, la ONG más prestigiosa en estudios sobre violencias en el 
país, han confirmado esta tendencia, señalando a su vez, la necesidad de consolidar los 
avances alcanzados, pues Honduras todavía presenta una de las tasas de homicidios 
más altas de la región. 

  
2.57 InSight Crime, otra fuente especializada en el tema, identificó siete razones que han 

influido en la drástica reducción de los homicidios en Honduras, entre las cuales se 
enumeraron las siguientes: (i) La depuración y reforma a la policía y la transformación de 
sus diferentes unidades, que han permitido mejorar la capacidad y efectividad de la PNH; 
(II) la política de prevención y represión del delito desarrollada en el país desde 2012, 
enfocada tanto en un enfoque de gestión policial comunitaria, como en la represión de 
delitos de alta incidencia con efectos colaterales en el incremento del homicidio, como la 
extorsión, y la concentración de esfuerzos en los barrios o colonias más violentos, con 
alta presencia de redes delincuenciales; (iii) las reformas al Código Penal consistentes en 
una mejor tipificación de los delitos, incremento de penas y promoción de alternatividad 
penal; (iv) la aplicación de instrumentos tecnológicos a la investigación criminal y el 
entrenamiento en su uso y profesionalización del recurso humano en técnicas de 
inteligencia social y gestión cooperada de la prevención de delitos, que han aumentado 
el número de requerimientos de persecución penal y el número de sentencias 
condenatorias;  (v) el aumento sustancial en los recursos para la lucha contra el crimen, 
que en promedio se  incrementó en más de 50 por ciento en los últimos cinco años para 
el sector de seguridad y justica (Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, 
Ministerio Público, Poder Judicial, Etc.); (vi) la modernización y reforma del sistema 
penitenciario; y, (vii) el trabajo conjunto de instituciones del Estado y organizaciones 
independientes.61 

  
2.58 De acuerdo con nuestro conocimiento, y en el marco de una reforma policial de alcances 

similares a la realizada en Honduras, como a llevada a cabo en Colombia a partir de 
199362, en ningún otro país de ALC, se había logrado disminuir en esa magnitud y de 
manera sostenida en un período tan corto, la tasa de homicidios. 
 

2.59 Sobre el indicador de robos, se estableció en la Matriz de Resultado del Programa, una 
línea de base, correspondiente al año 2010, de 267 casos por cada 100 mil habitantes, 
con una meta de reducción hasta 240 casos al finalizar el programa. Los resultados 
reportados al cierre del proyecto destacan una disminución de la tasa de robos del 56.6%, 
alcanzándose una tasa de 116 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual muestra una 
reducción superior a la prevista. El logro de esta meta se explica por el esfuerzo de las 
autoridades por identificar las modalidades de hurto más comunes y la definición de 
respuestas de la PNH para enfrentarlas, tales como las estrategias de comunicación para 
la prevención, - como las campañas para la prevención del hurto a celulares -, que 
señalaban los sitios de alto riesgo y hacían pedagogía del uso cuidadoso de aparatos 

 
58  https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/boletines-especiales  
59  Segundo Informe Sobre la Impunidad en Homicidios, Período 2010-2017, APJ, 2019.  
60  Informe Anual 2019 de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Capítulo en Honduras de Transparencia 

Internacional. 
61  https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/7-claves-entender-honduras-logrado-reducir-tasa-homicidios/ 
62  Reformas y contrarreformas en la Policía Colombiana, Dupuy, Pablo. Fundación Seguridad y Democracia, 2006. 

https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/boletines-especiales
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celulares en el espacio público. Se agrega a este tema, el uso por la PNH, de estrategias 
de policiamiento focalizado en puntos calientes y la activación de mecanismos de 
cooperación con la ciudadanía y el sector privado. 

   
2.60 El indicador de victimización -medido como el porcentaje de personas que reportan 

haber sido víctimas directas de un delito en los últimos doce meses, o que indican que 
algún familiar lo fue de acuerdo con Latinobarómetro- también registró resultados 
positivos. Su valor inicial de 36.1% (2011) disminuyó hasta 16.2% en 2017, superando la 
meta que se había establecido en un valor de 29%63. El logro de esta meta, también lo 
explica la serie de acciones reseñadas anteriormente en este documento, relacionadas 
con el mejor alistamiento de las instituciones de seguridad y un mejor desempeño policial.   

 
2.61 En referencia al indicador de judicialización de delitos, - entendido como el total de 

delitos judicializados, es decir, el número de casos admitidos por el Ministerio Público, 
respecto al total de delitos investigados por la DNIC -, la línea de base establecida en el 
año 2011 fue de 14%. Así el indicador pasa de 14% a 24%, cuando la meta que se había 
señalado era de 25%, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 90.9%. 
Un factor preponderante para alcanzar este nivel de logro en esta meta es la 
modernización de todo el sistema de investigación criminal en el país, que mejoró la 
construcción de la prueba judicial. Esta modernización se inició con el cambio del 
currículo en el Instituto Técnico Policial, ITP, continuó con la actualización del personal 
vinculado a los servicios periciales y tiene su mayor expresión en la puesta en marcha de 
los laboratorios de criminalística en Tegucigalpa y San Pedro Sula, equipados con las 
herramientas más contemporáneas de la indagación criminal.  

   
2.62 Los resultados positivos alcanzados se lograron gracias a la combinación de múltiples 

acciones estratégicas en la gestión de la seguridad ciudadana: una mejor planeación y 
programación de la acción preventiva y operativa; la cualificación del recurso humano de 
la policía; su mejor equipamiento para la movilidad y las comunicaciones; un mejor 
análisis de la concentración delictiva usando datos de mayor calidad y precisión, y, por 
tanto, partiendo de una mejor comprensión de los fenómenos criminales. También, un 
mayor apoyo de los actores políticos y de la ciudadanía, y un mayor flujo de recursos 
financieros (de 2015 a 2016 el presupuesto asignado a seguridad, como porcentaje del 
presupuesto total, aumentó en un 38.9%)64 que permitieron atender oportunamente las 
demandas de la prevención y el control de las violencias y los delitos.    

  
2.63 En lo que respecta a los logros alcanzados a nivel de productos, el Programa tuvo una 

ejecución satisfactoria, con un logro promedio de 99.5% de las metas planeadas para los 
23 productos previstos para los 3 componentes del Programa, que relacionamos más 
abajo en este documento, en el Cuadro No. 4. 

 
2.64 A nivel de productos orientados a la obtención de resultados tendientes a mejorar la 

efectividad de la gestión institucional y operativa de la SEDS y de la PNH (Objetivo 
específico 1), se promovió el fortalecimiento del marco institucional y normativo para la 
gestión de la seguridad ciudadana y cambios sustanciales en todo el sistema de 
formación policial, dentro de lo cual se destaca el Plan Estratégico de mediano y largo 
plazo (producto 1.1) para la Secretaría de Seguridad; el Sistema Organizacional e 

 
63  La línea base que se había establecido para el 2010, se actualizó a su valor de 2011, buscando tener un dato más 

cercano a la fecha de inicio del proyecto y mayor precisión en el cambio en el valor del indicador. 
64  Basombrío, Carlos. Consultoría contratada por el BID, para el Estudio de la Reforma Policial en Honduras. 

Diagnóstico y Perspectivas, 2019. 
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Informático de Recursos Humanos para la SEDS y la PNH (producto 1.3); la 
modernización del Sistema de Formación Técnica Policial (producto 1.4); la Planificación 
Estratégica local de seguridad (producto 3.1); y, los Comités locales de análisis de 
información (producto 3.2); que aportaron a la adopción de procesos de planificación 
moderna para el logro de  metas específicas de reducción de los niveles de violencias y 
delitos y de prestación de servicios de prevención y seguridad a los ciudadanos; 
mejoraron el sistema de selección, formación, promoción de los agentes policiales de 
escala básica; ordenaron la participación en la gestión de la convivencia y seguridad de 
los diferentes actores y agencias, incluyendo la sociedad civil y el sector privado; 
impulsaron la modernización y el mejoramiento de la gestión de supervisión y control 
interno, y los sistemas de evaluación de desempeño de las instituciones del sector de 
seguridad y justicia; y dieron impulso a la descentralización operativa y territorialización 
de los servicios de seguridad y justicia. 

 
2.65 Respecto a los productos orientados a la obtención de resultados tendientes a mejorar la 

capacidad en la investigación del delito (Objetivo específico 2), se destacan el 
fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal (producto 2.1); la creación del 
Centro de Análisis del delito (producto 2.2); la adopción de una Nueva Currícula para 
formación especializada de investigadores y peritos (producto 2.3); el Laboratorio de 
Investigación Criminal construido y equipado ((producto 2.6), que ha creado condiciones 
para la reducción paulatina de la de la impunidad, mediante el fortalecimiento de la policía 
de investigación criminal en el DPI, la creación de equipos especializados para la 
investigación de delitos,  la integración de recursos humanos, técnicos y logísticos en las 
fiscalías, para enfrentar de manera focalizada la delincuencia común y la criminalidad 
organizada.  

 
2.66 Finalmente, entre los productos orientados a la obtención de resultados tendientes a 

mejorar la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en los 
municipios (Objetivo específico 3), se destacan los Programas municipales de prevención 
(producto 3.6); la Infraestructura de estaciones policiales rehabilitada y acondicionada 
(producto 3.3 y 3.8); y la capacitación de policías graduados en el antiguo currículo, en 
filosofía de policiamiento comunitario (producto 3.6);  que han ido impulsando en el país 
la corresponsabilidad ciudadana y la coordinación interinstitucional para generar 
compromisos para el mejoramiento de la seguridad a nivel local, fomentando la 
integración y alianzas interinstitucionales en un ejercicio de gestión corresponsable de 
seguridad. Ver Cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Matriz de Productos Alcanzados 

Producto/Indicador Unidad de 
Medida 

Valor 
de la 
línea 
de 

base 

Año de 
la línea 
de base 

Metas y alcance 
real (2017) 

Ratio de 
Logro (% 

Alcanzado) 

Medios de 
Verificación 
(Comentario) 

Componente #1 Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la reforma del Sistema de Educación Policial (SEP) 

1.1 Plan estratégico de mediano y largo plazo 
implementado. Plan 0 2015 

P 1 
100% 

Informe de 
Plan 

Estratégico  
P(a) 1 

A 1 

1.2 Unidad de Tecnología de Información operando 
(Centro Inteligente de Integración de Información). Unidad  0 2015 

P 1 
100% Unidad 

funcionando P(a) 1 
A 1 

1.3 Sistema Organizacional e informático de RRHH 
implementado.  Sistema 0 2015 

P 1 
100% 

P(a) 1 
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A 1 
Sistema de 

RRHH 
funcionando 

1.4 Sistema de formación técnica policial mejorada. Formación 0 2015 
P 0 

100% 
Sistema de 
Formación 

Policial  
P(a) 1 

A 1 

1.5 Sistema de supervisión de la PN fortalecido.  Sistema 0 2015 
P 0 

100% Sistema de 
Supervisión P(a) 1 

A 1 

1.6 Sistema de recepción de denuncias y despacho 
fortalecido. Sistema 0 2015 

P 1 
100% 

Sistema de 
Recepción de 

denuncias 
P(a) 1 

A 1 

1.7 Plan de comunicación implementado. Plan 0 2015 
P 1 

100% Unidad de 
Comunicación P(a) 1 

A 1 

1.8 Unidad de Infraestructura de la Secretaría de 
Seguridad creada. Unidad 0 2015 

P 0 
100% 

Unidad de 
Infraestructur

a 
P(a) 1 

A 1 

1.9 Expedientes de aspirantes y policías sometidos a 
pruebas de confianza. Expedientes 0 2015 

P 0 
89% Expedientes 

realizados P(a) 6,950 
A 6,220 

Componente 2: Consolidación de la Investigación Criminal 

2.1 Sistema de investigación criminal funcionando. Sistema 0 2015 
P 1 

100% 
Informe del 

Sistema 
funcionando 

P(a) 1 
A 1 

2.2 Centro de Análisis del Delito funcionando. Centro 0 2015 
P 1 

100% 
Centro de 
Análisis 

funcionando 
P(a) 1 

A 1 

2.3 Nueva currículo para formación especializada 
diseñada. Currículo 0 2015 

P 1 
100% Currículo 

aprobado P(a) 1 
A 1 

2.4 Funcionarios del sistema de investigación 
criminal entrenados/actualizados.  Funcionarios 0 2015 

P 0 
100% Informe de 

capacitación P(a) 46 
A 46 

2.5 Funcionarios formados bajo nuevo currículo. Funcionarios 0 2015 
P 1,350 

100% Informe de 
capacitación P(a) 750 

A 750 

2.6 Laboratorio de IC equipado. Laboratorio 0 2015 
P 1 

100% Laboratorios 
equipados P(a) 1 

A 1 

2.7 Infraestructura para el Laboratorio del Sistema de 
IC construida. Infraestructura 0 2015 

P 1 
100% Laboratorios 

construidos P(a) 1 
A 1 

 Componente 3: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local 

3.1 Planificación estratégica local en seguridad 
aprobada. 

Planes 
Municipales 0 2017 

P 0 
100% 

(140%) 

Informe de 
planes 

aprobados 
P(a) 5 

A 7 

3.2 Comités locales de análisis de información 
funcionando. 

Comités 
Municipales 0 2017 

P 0 
100% 

15 
observatorios 
funcionando 

P(a) 15 
A 15 
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3.3 Infraestructura de estaciones policiales existentes 
rehabilitada. 

Estaciones 
Policiales 0 2017 

P 0 
100% Estaciones 

rehabilitadas P(a) 30 
A 30 

3.4 Sede departamental para la PN construida y 
equipada. Sede 0 2017 

P 2 
100% Jefaturas 

Construidas P(a) 2 
A 2 

3.6 Policías capacitados en filosofía de “Policía 
comunitaria”.   Policías 0 2017 

P 6,840 
100% Informe de 

capacitación P(a) 6,370 
A 6,370 

3.7 Programas municipales de prevención 
funcionando. Programas 0 2017 

P 12 
100% 

Informe de 
programas 

funcionando 
P(a) 2 

A 2 

3.8 Estaciones policiales acondicionadas. Estaciones 
Policiales 0 2017 

P 0 
100% 

(113%) 

Informe de 
entrega de 
mobiliario a 
estaciones 
policiales 

P(a) 60 

A 68 

 
c. Análisis contrafactual  

 
2.67 En general hay un consenso sobre el efecto positivo que las reformas institucionales en 

el sector de seguridad tienen sobre la reducción de las violencias y la mejora en los 
índices de seguridad ciudadana.  

 
2.68 El impacto de las reformas policiales en la mejora de la efectividad policial, ha sido poco 

estudiado en la literatura, aunque existen algunos trabajos que se enfocan en esto. Por 
ejemplo, Banerjee et al. (2011) encontraron que un mayor entrenamiento en la policía de 
India y la reducción de los cambios y transferencias de los policías en los territorios, 
fortalecen la relación con los ciudadanos y mejoran la efectividad del servicio policial en 
su conjunto; Tuffin et al. (2006), por su parte, hallaron que el National Reassurance 
Policing Program llevado a cabo en Inglaterra entre 2003 y 2005 para construir y 
consolidar un modelo de policía comunitaria tuvo efectos sobre la  reducción de la 
criminalidad y de la victimización y en una menor incidencia de comportamiento antisocial. 

    
2.69 Con respecto al impacto de reformas policiales sobre la opinión de los ciudadanos sobre 

la policía, la investigación todavía es escasa. Sin embargo, hay algunos estudios que han 
analizado las variables asociadas al mejoramiento de la percepción ciudadana sobre el 
desempeño policial. Por ejemplo, Stoutland, 2001; Tyler y Huo, 2002; Sunshine y Tyler, 
2003, encuentran que mejoras en la capacitación policial están asociadas a una mejor 
percepción de los habitantes de la gestión policial; Corbacho et al. (2012) encontraron 
que el ser víctima de un crimen está fuertemente asociado con una baja confianza en las 
instituciones de seguridad. Por su parte, Ardanaz et al. (2014) encontró que, a más 
información sobre el trabajo policial en ambientes de alta inseguridad, mejora la 
percepción de seguridad de los ciudadanos y su confianza en la efectividad de la policía. 

 
2.70 En particular, en Latinoamérica, las intervenciones que buscan fortalecer la 

institucionalidad y mejorar las competencias del recurso humano, que son la idea central 
del Programa, han mostrado resultados promisorios. Experiencias similares, tales como 
los programas Fica Vivo (Brasil) y Plan Cuadrantes (Colombia), han mostrado la 
importancia del fortalecimiento de la gestión pública y de la profesionalización de la 
formación y capacitación policiales. 
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2.71 Por ejemplo, el Programa Fica Vivo en Brasil y el Programa Plan Cuadrantes, en 
Colombia, se destacan por el desarrollo de datos georreferenciadas para la identificación 
de zonas de concentración del delito y la elaboración de planes de intervención 
particularizados, tal y como los señala Frühling (2008), según el cual la disminución de 
los delitos y la violencia pasa por un trabajo policial territorialmente descentralizado y 
diseñado de acuerdo con las realidades locales65. De manera similar, y con los mismos 
propósitos, en Honduras se instalaron 30 observatorios en los municipios con más alta 
incidencia delictiva, buscando ajustar los planes de convivencia y seguridad ciudadana 
municipales, a la evidencia e información recolectada y analizada.   

 
2.72 La evaluación de impacto del Programa Fica Vivo, encontró una reducción del homicidio 

de un 69% en los primeros seis meses66. Por su parte, la evaluación de impacto del Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes67, mostró una reducción del 18% en 
los homicidios, el 11% en las lesiones personales y el 22% en el hurto a vehículos.  Estos 
resultados confirman el supuesto de que si se capacita al personal de la Policía se mejora 
el desempeño policial en el territorio.68  

 
2.73 En el caso de Honduras, la intervención para la cual se midieron impactos, como se 

explica más adelante, incluye todas las acciones promovidas por el Estado para generar 
condiciones de mejor respuesta a las problemáticas de inseguridad, tanto las reformas 
promovidas en el ámbito institucional, como - particularmente - en el ámbito policial. En 
el primer grupo de acciones, se incluyen cambios legislativos y normativos69 para el 
manejo de la seguridad, como cambios estructurales al nivel de la propia Secretaría de 
Seguridad70 que fortalecieron los procesos de depuración, reforma y modernización 
policial.  

 
2.74 Dicho lo anterior, a continuación, se hace un análisis para establecer en qué medida los 

resultados descritos anteriormente, pueden atribuirse a las intervenciones del Programa. 
Para ello, llevamos a cabo tres ejercicios de medición de impacto en los indicadores de 
homicidios, confianza de los ciudadanos en la policía y calificación de Prueba de 
Competencia del egresado del ITP. En el caso de los indicadores restantes, se analiza la 

 
65 (Hugo Frühling, ¿Cómo avanzar en la reducción del delito y la violencia en américa latina?: reflexiones sobre 

aspectos a mejorar. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile, 2008). 
66  Silveira, Andréa Maria; Assuncao, Renato Martins; Silva, Bráulio Alves Figueiredo da y Beato Filho, Cláudio 

Chaves, 2010, “Impacto del Programa Permanezca Vivo en la reducción de los homicidios en comunidad de Belo 
Horizonte, Sureste de Brasil”, Rev. Saúde Pública.  vol.44, n.3, pp.496-502. ISSN 0034-8910.  
https://doi.org/10.1590/S0034-89102010000300013. 

67  Llorente & et al, 2013, “Citizen Security with Human Face: Evidence and Proposals for Latin America”.  United 
Nations Development Program, UNDP. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/citizen_security_with_a_human_face_-executivesummary.pdf 

68  La evaluación de impacto mide la relación causa-efecto entre una intervención y un resultado. En este tipo de 
evaluaciones se busca comparar los resultados derivados de la intervención, o sea los que se obtienen con el 
programa, con los resultados que se habrían observado en ausencia de dicha intervención. Dado que es imposible 
observar ambas situaciones al mismo tiempo, se utilizan herramientas estadísticas para estimar los resultados que 
se hubieran obtenido en ausencia de la intervención, lo cual se denomina contrafactual. Así, la diferencia entre los 
resultados obtenidos y los estimados se puede atribuir a la intervención promovida por el correspondiente 
programa. 

69  Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto No.18-2017); Ley de la Carrera Policial (Decreto no. 69-2017); Ley 
de Seguridad Poblacional (Tasa de Seguridad, Decreto No. 105-2011); Nuevas competencias a las autoridades 
municipales para apoyar los programas de prevención (Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
para Honduras, 2011 2022). 

70  Nueva estructura de la Secretaría de Seguridad de Honduras, (Decreto PCM075-2016). Incluye la separación de 
la conducción política de la seguridad ciudadana de la gestión misional de la policía; la introducción de 
herramientas de planificación estratégica de la política de seguridad; el fortalecimiento de los sistemas de 
recolección y análisis de información; la organización del recurso humano y la aplicación de criterios de selección, 
valoración de desempeño y promoción del recurso humano en los diferentes niveles de gestión, etc.    
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evidencia existente en la literatura, con respecto a los efectos que intervenciones 
similares a las del Programa tienen en los indicadores de seguridad y en los indicadores 
de desempeño policial. Los resultados de los estudios de medición de impactos se listan 
en la última columna del Cuadro 2 de la sección del criterio de relevancia analizado 
anteriormente en este documento.  

 
2.75 La atribución a las actividades del Programa del cumplimiento del objetivo 

específico 1: mejorar la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras 
(PNH), fue estudiada por Rossi (2019), quien calculó el efecto de la reforma policial 
realizada en Honduras, sobre la confianza de la población en la policía (el primer indicador 
definido en la MR bajo el Objetivo Específico 1). También calculó el impacto del Programa 
en los homicidios (cuya reducción de tasa fue definida en la MR como un indicador de 
impacto). 

 
2.76 Como se mencionó en párrafos anteriores, en el análisis de medición de impactos sobre 

homicidios y la confianza ciudadana en la policía, se considera que la intervención incluye 
todas las acciones que gracias a la Reforma Policial, pudo el GoH impulsar en el marco 
de la Política Nacional de Justicia y Seguridad 2011-2022. A partir del 2012, tuvieron lugar 
importantes intervenciones para fortalecer la coordinación, fiscalización –veeduría social- 
y apoyo a las reformas en seguridad, partiendo de la aprobación de la Ley de Reforma 
de la Seguridad Pública en Honduras. En suma, con respecto al alcance específico del 
Programa, se constata que fue el factor clave, impulsor de las transformaciones 
realizadas en todo el sector seguridad.  

 
2.77 Evaluando la experiencia de Honduras, Rossi (2019) encontró que, las 

intervenciones apoyadas por el Programa, causaron una reducción del 14.3% en la 
tasa de homicidios, y un aumento del 7.5% en la confianza en la policía.  

 
2.78 Para el ejercicio de medición de impactos, primero se aplicó la metodología de control 

sintético desarrollada por Abadie y Gardeazabal (2003), y posteriormente extendida por 
Abadie et al. (2012) y Abadie et al. (2015). En esta metodología se utiliza una combinación 
lineal de unidades de control para aproximar la situación contrafactual de la unidad tratada 
en caso de que la intervención no hubiese tenido lugar. Este método es ampliamente 
utilizado cuando se manejan datos con un alto nivel de agregación y se dispone de series 
de tiempo con sólo una unidad tratada (como es nuestro caso).  

 
2.79 Los datos de homicidios a nivel país se tomaron de la UNODC, que contiene la serie de 

tasa y cantidad de homicidios completa del período 2000 a 2016 para 18 países. Los 
datos de confianza las tomó de las encuestas Latinobarómetro, las cuales abarcan los 
años 1996 a 1998, 2000 a 2011, 2013, 2015 a 2017 para 17 países Latinoamericanos. 
Estas encuestas realizan una pregunta en la cual el encuestado responde a la pregunta 
si confía “mucho”, “algo”, “poco”, o “nada” en la policía. Con esta información, Rossi 
calculó la proporción de encuestados que reportan “al menos algo” de confianza en la 
policía. La Tabla A1 del anexo presenta estadísticas descriptivas y los cálculos de la 
aplicación de esta metodología. 

 
2.80 Debido a que Honduras sintético no reproduce las tendencias previas al Programa para 

ninguna de las dos variables consideradas, tal y como se explica en el Anexo 1, no 
podemos considerar en este caso a la metodología de control sintético como metodología 
exclusiva para estimar el impacto de la reforma policial. Como consecuencia, Rossi aplicó 
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otro método llamado Análisis de Antes y Después con Tendencia, que es igualmente 
riguroso.71 

 
2.81 La idea detrás de esta otra metodología es determinar si las tendencias antes y después 

del Programa son distintas para cada indicador (homicidios y confianza en la policía). Si 
la reforma tuviese un efecto positivo, las tendencias posteriores al tratamiento deberían 
mejorar. El supuesto detrás de esta metodología es que no hubo ningún otro evento al 
momento de la reforma policial en Honduras que afectó la tasa de homicidios o la 
confianza en la policía más que la reforma policial en sí.  

 
Se propone realizar la Prueba de Chow sobre el siguiente modelo:  
 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑇 + 𝜀𝜀t 
 
2.82 Donde 𝑌𝑌𝑡𝑡 es alguno de los indicadores de resultado, 𝛼𝛼 es una constante, 𝑡𝑡 es la tendencia, 

𝛾𝛾 es el parámetro de interés, 𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑇 es la interacción entre la tendencia y una variable 
dicotómica 𝑇𝑇, que toma valor uno si es “Antes de la reforma” y cero si es “Después de la 
reforma”, y 𝜀𝜀 es un error aleatorio. Si el parámetro de interés 𝛾𝛾 es mayor a cero, significa 
que hubo un cambio en el valor de los indicadores en periodo posterior al proyecto. Para 
una interpretación más sencilla tomamos el logaritmo de ambas variables, de manera de 
poder interpretar el cambio en términos porcentuales.  

 
2.83 La caída en la tasa de homicidios y el aumento de la confianza en la policía luego de la 

reforma, son resultados estadísticamente significativos al 1%. Las tablas con los 
resultados pueden consultarse en el Anexo 1. 

 
2.84 Además, la PNH realizó un ejercicio de medición de efectos sobre las competencias 

adquiridas por los policías de escala básica, el segundo indicador ligado al Objetivo 
Específico 172. Para ello diseñó un instrumento con tres grupos de preguntas para la 
medición del nivel de desarrollo de las competencias en las tres dimensiones del nuevo 
perfil policial. Este instrumento se aplicó a dos grupos de policías egresados del ITP, 
seleccionados aleatoriamente. El primer grupo estuvo conformado por policías formados 
bajo el nuevo currículo basado en competencias, egresados del ITP a partir de la 
promoción 079 (grupo de tratamiento); el segundo grupo, o grupo de control, lo 
conformaron policías formados bajo el antiguo currículo73.  

 
2.85 El resultado del ejercicio mostró que mientras el primer grupo desarrolló el 95% de las 

competencias, el segundo grupo desarrolló solamente el 75%. Esto es, se encontró un 
impacto de 26.6% (la diferencia de 20 dividida por 75) sobre las competencias 
adquiridas por la policía de escala básica.  Para conocer los detalles del ejercicio, 
consultar el Anexo 2. 

 
71  Este método para medir impactos es el mismo que se propuso en el anexo de monitoreo y evaluación que se 

aprobó durante el diseño del Programa HO-L1063, para estimar los efectos del Programa en variables medidas a 
nivel nacional. La prueba de Chow detecta si las variables de impacto tienen la misma tendencia antes y después 
de la intervención, lo cual permite evaluar si hubo un cambio estructural. 

72  Secretaría de Seguridad, Honduras, 2019, “Informe de Evaluación de competencias de los Egresados del ITP”, 
Dirección General de Educación Policial.  

73  Es importante notar que, si bien la aleatoriedad de la selección garantiza cierto grado de comparabilidad ex ante 
de los grupos, el tamaño de la muestra (20 del grupo de control y 20 del grupo de tratamiento) es pequeño para 
asegurar la representatividad de la población. Sin embargo, el gran esfuerzo que se hizo para llevar a cabo este 
ejercicio es muy valioso para orientar las mediciones de impacto futuras y ofrece un buen indicio sobre el tamaño 
de los efectos del programa. 
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2.86 Finalmente, en relación con los efectos del tercer indicador definido bajo el Objetivo 
Específico 1, sobre la Resolución de Denuncias de Faltas atendidas por la DIECP, en la 
literatura hay evidencia de la importancia de manejar con absoluto cuidado el proceso de 
selección del personal de una institución u organización. Bianchi et al. (2018) examinaron 
el efecto de tener directores “manchados” (directores con comportamiento criminal previo 
o con posibles involucramientos previos con grupos delictivos) sobre las operaciones y 
valor de las firmas en una muestra de empresas privadas italianas. Encontraron que 
aquellas firmas que tienen al menos un director “manchado” poseen una tenencia de 
activos 10,5% menor respecto de aquellas empresas que no cuentan con directores 
“manchados”. Al mismo tiempo, encuentran que las firmas con directores “manchados” 
son 32,9% menos rentables. 
 

2.87 En cuanto a la atribución a las actividades del Programa del cumplimiento del 
objetivo específico 2, mejorar la capacidad en la investigación del delito (medido con el 
único indicador definido bajo este objetivo: Investigaciones de Homicidios realizadas por 
la DNIC que son admitidas por el MP); se argumenta, a partir de los estudios de 
evaluación realizados para intervenciones similares, que el Programa tuvo un efecto 
positivo en el mejoramiento de la calidad del recurso humano de la PNH, incluyendo los 
equipos técnicos encargados de la investigación criminal. Se mejoró la gerencia del 
recurso humano, a través de la puesta en marcha de mecanismos más estrictos de 
selección de personal, que incluyeron, por ejemplo, la realización de pruebas de 
confianza, evaluación de desempeño y atención, a través de mecanismos de control 
interno, de las faltas en el servicio policial. 

  
2.88 Estos resultados son consistentes con otros estudios sobre el impacto del entrenamiento 

policial en el desempeño policial. Banerjee et al. (2012) en colaboración con la policía de 
Rajasthan, India, llevaron a cabo un experimento en 162 estaciones policiales que 
atienden a casi 8 millones de personas. Dicho experimento mostró que la formación 
policial con énfasis en la formación basada en competencias, acentuando la formación 
ética, así como las habilidades sociales y de comunicación y de negociación de conflictos, 
tiene un efecto positivo y significativo de 0.15 en la probabilidad de que las víctimas estén 
satisfechas con los servicios policiales. 

  
2.89 Asimismo, se argumenta, a partir de los estudios de evaluación realizados para 

intervenciones similares, que el Programa tuvo un efecto positivo en el mejoramiento de 
la elaboración de los informes criminales que se remiten al MP, aumentando la efectividad 
de la investigación criminal. 

  
2.90 Por ejemplo, Garicano y Heaton (2010) encontraron efectos positivos sobre la tasa de 

denuncias y el número de delitos cometidos, de un proyecto que mejoró la selección del 
personal, cualificó y profesionalizó su entrenamiento e impulsó el uso de nuevas 
tecnologías de información, junto con cambios en procesos organizacionales y la mejora 
en la formación criminológica74. Al respecto, los autores concluyen que ese tipo de 

 
74  Los primeros artículos que estudiaron la relación entre mejor formación para una mejor investigación criminal y la 

reducción en el delito, datan de la década del 80. Eck (1983) estableció los principales canales teóricos a través 
de los cuales la investigación científica actuaría. Por un lado, existe un efecto de disuasión en los casos en los que 
un delito es reportado, sin arresto previo alguno, y al realizar una investigación se identifica al responsable, lo que 
incrementa la probabilidad de su captura. Esto al servir de efecto demostrativo sobre la eficacia de la investigación, 
vuelve más riesgoso cometer un acto delictivo y, por lo tanto, debe producir un impacto de disuasión en la comisión 
de delitos. También produce un efecto de reducción del delito por incapacitación, proveniente de la encarcelación 
de agresores activos que prosigue a la investigación, incapacitándolos para cometer crímenes. 
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medidas, conducen a un incremento en la resolución de delitos totales del 2,5%; de delitos 
contra la propiedad de 2,31%; y, de delitos contra la integridad personal de 9,36%.  

 
2.91 De igual manera, Vidal & Kirchmaier (2017) proveen evidencia sobre el efecto causal del 

tiempo de respuesta de la policía a las alertas de crímenes sobre la tasa de delitos 
resueltos. En su estudio sobre la policía de Manchester, los autores encontraron que un 
aumento del 10% en el tiempo de respuesta, lleva a una disminución del 4,7% en la 
probabilidad de resolver el crimen. 

 
2.92 Por último, en cuanto a la atribución a las actividades del Programa del objetivo 

específico 3,  mejorar la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana 
en los municipios beneficiarios, se argumenta, a partir de los estudios de evaluación 
realizados para intervenciones similares, que el Programa tuvo un efecto positivo en la 
reducción de la victimización, el incremento de la confianza ciudadana en la policía y el 
aumento en las denuncias, lo cual, a su vez,  tiene un efecto positivo en la calidad de la 
seguridad ciudadana a nivel local.  

 
2.93 Por ejemplo, García et al. (2013) demostraron que, a través del Programa de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes en Colombia, se logró una reducción del 22% de los delitos 
en las ocho ciudades intervenidas, es decir, hubo reducción de victimización (primer 
indicador definido bajo el Objetivo Específico 3). Así mismo, Levitt (1997) utiliza un panel 
de ciudades estadounidenses entre 1970 y 1992 para estudiar el impacto de dicha 
presencia en el número de hechos violentos. Sus resultados sugieren que cada policía 
adicional causa una reducción en el número de hechos de violencia de entre 8 y 10 casos 
por año, y que, desagregando por tipo de crimen, por año, cada policía adicional causa 
una reducción de 0,05 en los casos de homicidio, de 0,73 en los casos de delitos 
sexuales, de 1.6 en los casos de robos, y de 5.6 en los casos de robos de auto.  

 
2.94 Por su parte, Soares y Viveiros (2010) estudiaron un proyecto en Brasil, denominado 

Programa de Integración y Administración de la Seguridad Pública (IGESP, por sus siglas 
en portugués). Este incluyó tanto la consolidación y sistematización de la información 
recolectada por los diversos organismos de la seguridad pública, como la coordinación 
entre las diferentes agencias a cargo, para el accionar estratégico con un enfoque de 
policía comunitaria, que permita identificar tanto los puntos conflictivos como las causas 
subyacentes de la criminalidad. Encontraron que los delitos contra la propiedad se 
redujeron en un 24%, y los delitos contra la integridad personal en un 13%. 

 
2.95 De igual manera, Wilson et al. (2011) encuentran que la reforma en comisarías 

seleccionadas de Trinidad y Tobago mejoró la percepción de los habitantes respecto al 
crimen en el vecindario y, por lo tanto, la confianza en la policía. Tuffin et al. (2006) 
encuentran que el National Reassurance Policing Program llevado a cabo en Inglaterra 
entre 2003 y 2005 estuvo asociado a una mayor confianza de la población en la policía 
(el segundo indicador definido bajo el Objetivo Específico 3) e incrementó la sensación 
de seguridad reportada por los ciudadanos. Además, como se mencionó anteriormente, 
Rossi encontró un efecto positivo de la reforma policial de Honduras en la confianza de 
la ciudadanía en la PNH. 

 
2.96 Finalmente, Miller y Segal (2014), por su parte, hallaron que aumentar la proporción de 

policías mujeres incrementa la tasa de denuncias de crímenes violentos contra mujeres 
(Tercer indicador definido bajo el Objetivo Específico 3). Además, que se reduce la 
probabilidad de violencia doméstica seguida de incidentes de abuso y se reducen las 
tasas de femicidios. 



44 
  

 
2.97 Habiendo hecho el anterior análisis, que muestra la medida en que se cumplieron los 

objetivos del Programa, cuyo impacto general era mejorar la prevención y resolución del 
delito en Honduras se concluye que la efectividad general del Programa es satisfactoria.  

 
Calificación de la Efectividad General 
Parcialmente 
Insatisfactoria 
(PI) 

Los objetivos específicos y el objetivo general del Programa se 
cumplieron, ya que se alcanzaron las metas planeadas para los 7 
indicadores de resultado definidos en la MR. El logro de los 
objetivos del programa puede atribuirse a las acciones llevadas a 
cabo, aunque los estudios de medición de impactos no utilizan las 
metodologías más rigurosas posibles. En relación con las 
evaluaciones de impacto que se realizaron para este PCR, se 
encontró, un efecto positivo de 7.5% en el aumento de la confianza 
ciudadana en la PNH y un efecto positivo de 26.6% en el 
mejoramiento del puntaje en las pruebas de competencias 
policiales de escala básica. Asimismo, se llevó a cabo una amplia 
revisión de la literatura regional sobre los efectos del tipo de 
actividades y servicios entregados por el Programa en indicadores 
similares a los definidos en la matriz de resultados. Con base en las 
mediciones realizadas y la evidencia encontrada se concluye que 
una parte significativa de los resultados son atribuibles al proyecto. 
 
Los resultados alcanzados y documentados por el Programa a nivel 
de impacto - particularmente, en la reducción significativa de la tasa 
de homicidios en un periodo de alrededor de cinco años (2012-
2017) - representa un logro sin precedentes en la región.  

2 

Calificación de los objetivos de desarrollo: Resultados 
Parcialmente 
Insatisfactorio 
(PI) 

Los objetivos específicos del Programa se cumplieron y los 
resultados se pueden atribuir al Programa, aunque no fue posible 
llevar a cabo evaluaciones de impacto propias de nuestra 
intervención para cada uno de los indicadores de resultado. Los 
siete indicadores de resultados definidos para dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos específicos superaron las metas 
establecidas. Se realizaron mediciones de impacto para 2 
indicadores definidos bajo el objetivo específico 1: confianza de la 
ciudadanía en la policía y pruebas de competencias para los 
policías de escala básica. Sin embargo, aunque no son las más 
rigurosas, las metodologías de estimación de efectos aplicables en 
este caso, son de uso corriente entre los investigadores. Para los 
otros dos objetivos se argumentó, a partir de estudios de evaluación 
de impacto realizados para intervenciones similares realizadas por 
terceros, que el Programa tuvo un efecto positivo en la capacidad 
para la investigación de los delitos y la mejora en la seguridad 
ciudadana a nivel local. 

2 
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Calificación de producto 
Satisfactoria 
(S) 

Los objetivos de productos se lograron en gran parte; todos se 
lograron excepto uno, - Expedientes de aspirantes y policías 
sometidos a pruebas de confianza -, que cumplió la meta en un 
89%. Considerando todos los productos, en promedio las metas 
se cumplieron en un 99.5%. 

3 

 
d. Resultados imprevistos 

 
2.98 Fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Uno de los 

aspectos más relevantes en desarrollo del Programa, fue la inclusión de nuevos 
esquemas de trabajo para el mejoramiento de las políticas de transparencia en el manejo 
de los recursos públicos dentro de la Secretaría de Seguridad. Por ejemplo, se 
introdujeron a la práctica formal de la SEDS, nuevos procedimientos de contratación -vía 
licitaciones- para la adquisición de diferentes bienes y servicios. Tanto sus funcionarios 
como los miembros de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), reconocen que ésta 
es una innovación en la gestión del aparato gubernamental hondureño que ha contribuido 
a mejorar la imagen pública y la reputación de la institución y, de manera significativa a 
la formación de una nueva cultura interna institucional. Se espera que esta forma de 
operar con total legalidad y rigurosidad pueda ir permeando en toda la administración 
pública del país. 

 
2.99 De igual manera, los avances mostrados en materia de investigación criminal han 

posicionado al país dentro de la región. Lo anterior, dado el incremento de los estándares 
de formación de personal local en este campo y el tipo y calidad de los equipos adquiridos 
con recursos del Programa (Componente II)75, algunos de los cuales sólo los tiene 
Honduras, a nivel de Centroamérica76.  Este reconocimiento fue hecho de manera 
explícita por un grupo de expertos internacionales, participantes del Congreso 
Internacional de Investigación Criminal realizado en agosto de 2018 en San Pedro Sula, 
quienes validaron los avances logrados por Honduras en esta materia. Estos expertos, 
provenientes de varias latitudes, probaron el funcionamiento de los equipos de luces 
forenses; sistemas de aireación, el equipamiento para evitar la adherencia de partículas 
contaminantes, etc., encontrando que los mismos y los procedimientos de su uso cumplen 
con los más altos estándares internacionales77. Uno de los factores determinantes en 
este logro ha sido el acompañamiento técnico internacional recibido por el país durante 
todo el tiempo de ejecución del Programa, y el intercambio de conocimiento y buenas 
prácticas, con sus pares regionales y extrarregionales.  
 

2.100 Asimismo, como parte de la reforma en el sistema educativo policial, apoyado con fondos 
del Programa (Componente I), se ha presentado la oportunidad de crear una escuela 
regional para la formación en criminalística con sede en el país. Este centro de formación 
regional supone el uso de una infraestructura ya desarrollada en el marco de operación 
del proyecto (Escuela de Investigación Criminal del Instituto Técnico Policial de 
Comayagua). 

 
75  Cabe señalar que una de las metas del Programa fue la construcción y dotación de un nuevo laboratorio de 

investigación criminal en San Pedro Sula. Dado el compromiso del GoH con los objetivos del proyecto, se logró 
construir en Tegucigalpa, un segundo laboratorio de criminalística con fondos locales. 

76  Como el equipamiento para la identificación en terreno de sustancias psicotrópicas, materiales tóxicos y explosivos. 
77  Los laboratorios actuales cuentan con el equipamiento más moderno instalado hasta hoy en Centroamérica, para 

este tipo de tareas de investigación criminal, y con equipamiento de gestión móvil de investigación criminal que 
cumplen con los más altos estándares internacionales. 
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2.3 Eficiencia  
2.101 Como ya fue señalado, el financiamiento del Programa HO-L1063 utilizó recursos de 

tres fuentes diferentes: el Banco (80.1%), el Gobierno de Honduras (GHO) (11.1%) 
y COSUDE (8.8%). El monto aprobado por el Banco al principio del proyecto, fue de US$ 
59,800,000.00. Por su parte, el GoH asignó como contrapartida US$4,000,000.00 y 
COSUDE aporto recursos de cooperación no reembolsable por US6,600,000.00, para un 
total de US$70,400,000.00 (Cuadro 5). Al cierre del proyecto, el monto total aportado por 
el Banco fue de US$59,682,031 millones, es decir, el 80.1%; (mínimamente menor a lo 
inicialmente previsto, pues un pequeño ahorro, resultado de una diferencia de 
presupuesto en un proceso de adquisición, finalmente no se utilizó); el aporte del GoH 
fue de US$ 8,247,824.00, US4,247,824 más de lo inicialmente previsto, es decir, el 
11.1%; y el aporte de COSUDE fe de US6,600,310, ligeramente mayor al inicialmente 
previsto, es decir, el 8.8% del valor total del Programa.  

 
2.102 Al cierre de la operación (diciembre de 2017), se reportó una ejecución del 100% del 

presupuesto asignado al Programa, por un valor total de US74,530,164, distribuidos por 
componentes y productos, como se muestra en la Tabla 3, de Costos del Programa: 

Tabla 3, de Costos del Programa 
  Componente: 1. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad 

Productos   2013 2014 2015 2016 2017 Costo 

1.1. Plan estratégico de 
mediano y largo plazo 
implementado. 

P 129,545.00 625,976.00 195,909.00 0.00 0.00 951,430.00 

P(a) 129,545.00 20,000.00 139,000.00 40,000.00 36,519.00 81,503.32 

A 0.00 0.00 5,425.21 39,559.11 1,593.23 46,577.55 

1.2. Unidad de Tecnología de 
Información operando (Centro 
Inteligente de Integración de 
Información). 

P 120,123.00 226,072.00 149,000.00 70,805.00 0.00 566,000.00 

P(a) 120,123.00 250,000.00 50,400.00 0.00 0.00 0.00 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 4,051,080.00 4,051,080.00 

1.3. Sistema Organizacional e 
informático de RRHH 
implementado. 

P 0.00 203,333.00 2,027,549.00 669,118.00 0.00 2,900,000.00 

P(a) 0.00   100,000.00 0.00 0.00 0.00 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.4. Formación técnica policial 
mejorada 

P 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

P(a) 0.00  3,000,000.00 4,000,000.00 11,376,289.00 473,458.26 26,637,259.30 

A 192,015.00 3,446,786.65 9,053,398.60 13,471,600.79 2,822,098.24 28,985,899.28 

1.5 Sistema de supervisión de la 
PN fortalecido  

P 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a) 0.00  300,000.00 0.00  0.00 0.00  803,494.35 

A 114,000.00 689,494.35 0.00 0.00 0.00 803,494.35 

1.6 Sistema de recepción de 
denuncias y despacho 
fortalecido 

P 49,678.00 507,832.00 435,230.00 0.00 0.00 992,740.00 

P(a) 49,678.00 30,000.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.7 Plan de comunicación 
implementado 

P 0.00  330,234.00 284,038.00 160,138.00 100,902.00 875,312.00 

P(a) 0.00  215,000.00 290,000.00 1,036,500.00 569,058.81 879,320.91 

A 0.00 0.00 31,225.71 279,036.39 544,280.94 854,543.04 

1.8 Unidad de Infraestructura de 
la Secretaría de Seguridad 
creada 

P 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a) 0.00  0.00  200,000.00 0.00 0.00 0.00 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.9 Expedientes de aspirantes y 
policías sometidos a pruebas de 
confianza 

P 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

P(a) 0.00 0.00 1,065,000.00 550,000.00 149,161.06 877,198.25 

A 0.00 0.00 420,444.48 307,592.71 350,798.59 1,078,835.78 

    306,015.00 4,136,281.00 9,510,494.00 14,097,789.00 7,769,851.00 35,820,430.00 
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  Componente: 2. Fortalecimiento del sistema de IC  

2.1 Sistema de investigación 
criminal funcionando. 

P 0.00 1,063,983.00 132,537.00 96,960.00 0.00 1,293,480.00 

P(a) 0.00 450,000.00 1,000,000.00 2,018,045.00 36,500.00 4,195,171.04 

A 4,101.00 0.00 1,292,370.20 2,862,199.84 73,265.00 4,231,936.04 

2.2 Centro de Análisis del Delito 
funcionando. 

P 0.00 263,130.00 341,410.00 216,000.00 108,000.00 928,540.00 

P(a) 0.00 0.00 0.00 132,000.00 0.00 229,853.00 

A 0.00 0.00 0.00 229,853.00 29,877.00 259,730.00 

2.3 Nueva currícula para 
formación especializada 
diseñado. 

P 0.00 20,690.00 112,500.00 112,500.00 4,310.00 250,000.00 

P(a) 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.4 Funcionarios del sistema de 
investigacion criminal 
entrenados/actualizados  

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P(a) 0.00 0.00 100,000.00 540,000.00 0.00 232,647.35 

A 0.00 0.00 22,192.81 210,454.54 0.00 232,647.35 

2.5 Funcionarios formados bajo 
nuevo currículo. 

P 0.00 0.00 0.00 520,233.00 725,767.00 1,246,000.00 

P(a) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.6 Laboratorio de IC equipado 

P 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 3,900,000.00 

P(a) 0.00 0.00 0.00 200,000.00 4,117,113.79 5,699,594.67 

A 0.00 0.00 0.00 1,582,480.88 5,144,225.83 6,726,706.71 

2.7 Infraestructura para el 
Laboratorio del Sistema de IC 
construída 

P 0.00 597,187.00 0.00 0.00 0.00 597,187.00 

P(a) 0.00 100,000.00 0.00 2,800,000.00 5,939,024.03 8,326,683.76 

A 0.00 0.00 12,007.99 2,375,651.74 6,369,974.17 8,757,633.90 

    4,101.00 0.00 1,326,571.00 7,260,640.00 11,617,342.00 20,208,654.00 
Componente: 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria  

3.1 Planificación estratégica 
local en seguridad aprobada 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A  0.00 0.00        16,762.88  40,222.48 3,978.77 60,964.13 

3.2 Comités locales de análisis 
de información funcionando* 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A  0.00 235,838.48      198,708.01  1,492.65  0.00 436039.14 

3.3 Infraestructura de estaciones 
policiales existentes 
rehabilitada** 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A 226,846.00 2,763,203.00  1,342,687.58  419,164.22 142,616.57 4,894,517.37 

3.4 Sede departamental para la 
PN construida y equipada 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A  0.00  0.00   0.00 1,538,880.64 5,794,590.17 7,333,470.81 

3.6 Policías capacitados en 
filosofía de “Policía 
Comunitaria”. 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A                  0.00  59,396.34      118,262.34  671,398.21 113,738.09 962,794.98 

3.7 Programas municipales de 
prevención funcionando*** 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A 2,000.00 11,896.18          4,856.00  265,078.19 151,486.02 435,316.39 

3.8 Estaciones policiales 
acondicionadas 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A  0.00  0.00        67,922.19  389,819.61 197,497.38 655,239.18 

    228,846.00 3,070,334.00 1,749,199.00 3,326,056.00 6,403,907.00 14,778,342.00 
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*Incluye los recursos ejecutados en los años 2013 y 2014 del producto desactivado “Observatorio Local de la Violencia funcionando” 
** Incluye los recursos ejecutados en los 2013 y 2014 del producto desactivado "Infraestructura de postas policiales mejorada"  

*** Incluye los recursos ejecutados en los 2013 y 2014 del producto desactivado "Municipios certificados"   
Otros Costos   2013 2014 2015 2016 2017 Costo 

Unidad Ejecutora 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A   470,419.00  763,606.61      567,138.73  851,788.37 726302.22 3,379,254.93 

Monitoreo y Evaluación 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A        6,000.00  43,457.39        43,564.27  35,351.63 215,109.78 343,483.07 

Imprevistos 

P  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

P(a)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

A  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

    476,419.00 807,064.00 610,703.00 887,140.00 941,412.00 3,722,738.00 
Otros Costos   2013 2014 2015 2016 2017 Costos 

Total Costos 

P   788,140.00   8,265,986.00   6,927,741.00    3,093,745.00    3,238,498.00      
22,314,110.00  

P(a)   788,140.00   5,215,000.00   9,910,936.85   4,099,834.00  16,741,337.41  56,755,248.26  

A 1,015,381.00 8,013,679.00 13,196,967.00 25,571,625.00 26,732,512.00 74,530,164.00 

 
Cuadro 5: Distribución del financiamiento del Programa por organismo 

Organismo 
financiador 

Presupuesto 
Inicial (P) 

Ejecutado(A) % de 
aportació

n 

% de ejecución 

BID 59,800,000.00 59,682,031.00 80.1% 100% 
GHO 4,000,000.00 8,247,824.00 11.1% 100% 

COSUDE 6,600,000.00 6,600,310.00 8.8% 100% 
Total 70,400,000.00 74,530,165.00 100% 100.00 

 
2.103 Para medir la rentabilidad social del Programa, se realizó un análisis costo beneficio ex 

post, que concluyó que el Programa fue rentable con una razón costo beneficio (medido 
con la reducción de homicidios y robos) de 1.57. Esto indica que por cada dólar invertido 
se recuperaron 1.57 dólares78. Cabe notar que en el análisis costo beneficio ex ante, se 
obtuvo una razón costo beneficio de 2.14. Es posible que la diferencia en los resultados 
se explique, en su mayoría, porque se utilizaron distintos estudios para definir los 
supuestos de los análisis. El análisis ex ante realizado durante el diseño del Programa, 
se basó en el estudio de costos de la violencia de Acevedo (2008), en cambio, el análisis 
ex post utiliza las estimaciones de Jaitman et al. (2017). 

 
2.104 Los beneficios asociados a las actividades del programa se derivan de la reducción del 

número de homicidios y robos.79 Como se mencionó anteriormente, se encontró que el 
Programa tuvo un impacto positivo en la reducción de la tasa de homicidios (definido 

 
78  Muchos de los efectos del Programa podrían corresponder a beneficios de difícil cuantificación. Por ejemplo, es 

difícil medir cuánto beneficio genera que los ciudadanos confíen más en la policía. De esta forma el resultado del 
análisis debe tomarse como una cota inferior, pudiendo ser los beneficios del Programa aun sustancialmente 
mayores. El análisis costo beneficio se realizó a través de una consultoría contratada por el Banco en 2019, con el 
economista Martin Rossi, citado ya anteriormente en este documento.  

79  No fue posible encontrar series de datos para incluir en los cálculos otros indicadores. Sin embargo, dado que se 
observa una mejora en el resto de los indicadores de éxito del Programa, se deduce que la rentabilidad del 
Programa aumentaría si se incluyeran otras variables además de los homicidios y robos. 
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como un indicador de impacto) y se argumentó, con base en la evidencia de 
intervenciones similares al Programa, que la reducción en la victimización (definida como 
un indicador de resultado), incluidos los robos, puede atribuirse a las actividades del 
Programa. No fue posible encontrar series de datos para incluir en los cálculos otros 
indicadores. Sin embargo, dado que se observa una mejora en el resto de los indicadores 
de éxito del Programa, tales como la confianza ciudadana en la policía, se deduce que la 
rentabilidad del Programa aumentaría si se incluyeran otras variables además de los 
homicidios y robos. Esto es, los cálculos que aquí se presentan estarían subestimando la 
rentabilidad del Programa. 

 
El cálculo de los beneficios se efectúa utilizando los siguientes supuestos:  

 
• La tasa de descuento utilizada es del 12%, según el estándar del Banco. 
• El ingreso perdido en promedio en 2014 por los homicidios en Honduras es un 1,6% 

del PIB de dicho año (Jaitman et al. 2017).80  
• Los costos de victimización en 2014 de crímenes no letales en Honduras son en 

promedio 0,3% del PBI de dicho año (Jaitman et al. 2017). 
• Asumimos que un tercio de los crímenes no letales son robos.81 
 

2.105 En 2014, según datos de UNODC, se produjeron en total 5,891 homicidios en Honduras. 
El costo de los homicidios para ese año fue de 1.6% del PBI (Jaitman et al. 2017). Dado 
que el PBI de ese año fue US$ 19,756,494,435 podemos concluir que el impacto de la 
violencia homicida en el país en ese año, tuvo un costo total de US$ 316,103, 911.   

 
2.106 El costo de los crímenes no letales en Honduras en 2014 fue el 0,3% del PBI (Jaitman et 

al. 2017). Dado que el PBI de ese año fue US$ 19.756.494.435 podemos concluir que el 
costo total de los crímenes no letales en Honduras en 2014 fue US$ 59.269.483. 
Asumimos que un tercio de estos crímenes no letales son robos. En 2014, según los 
datos de la Policía Nacional, se produjeron en total 15.582 robos. De esta forma es lógico 
asumir que el costo de un robo en Honduras fue de US$ 1.268 en 2014 (Costo de los 
crímenes no letales * 1/3) / total de robos = US$ 19.756.494/15.582). Los costos del 
programa ascendieron a US$ 74.530.165 y se ejecutaron en partes iguales a lo largo de 
los primeros 5 años. Los costos y beneficios anuales del Programa, estimados, se 
muestran en la Tabla No. 6. Los detalles del análisis, se pueden consultar en el Anexo 3.   

 
Cuadro 6. Cálculo de los costos y beneficios del programa 

 
AÑO  COSTOS EN US$ 

(VALOR ACTUAL) 
BENEFICIOS POR LA REDUCCIÓN 
DE ROBOS Y HOMICIDIOS EN US$ 

(VALOR ACTUAL) 
2012 23,454,932 0 
2013 20,941,903 61,184,138 
2014 18,698,128 40,068,850 
2015 16,694,757 45,778,798 
2016 14,906,033 1,667,294 

TOTAL  94,695,752 148,699,081 
 

 
80  En Jaitman et al. 2017, los costos del crimen y la violencia incluyen estimaciones para el costo privado, el costo 

público y los gastos de la policía, poder judicial, ministerio público, defensoría pública y administración 
penitenciaria. 

81  La serie anual de denuncias por robo que incluye robo, robo de arma de fuego, robo de vehículo.  
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2.107 Pensando en otros factores que pudieron haber influenciado la eficiencia del Programa, 
y de esta manera aumentar los costos del crimen, se pueden señalar, entre otros, el 
incremento de los mecanismos de detección del flujo de tráficos ilegales, la decisión de 
intercepción de aeronaves sobre el espacio aéreo de Honduras y las nuevas normas 
sobre la extradición, por ejemplo. Sin embargo, no consideramos que estos factores 
hayan impactado de manera importante a la eficiencia del Programa, ya que los costos 
en que se incurre al aplicar estas medidas, están relacionados más directamente 
relacionados con otras agencias del sistema de seguridad y justicia. Respecto a los 
factores bajo control del Programa, toda la infraestructura y el equipamiento que se 
financió está en funcionamiento; la mayoría del personal capacitado está en funciones de 
prevención y control del delito, excepto por una leve deserción de alrededor del 3% que 
ha abandonado la carrera policial; todos los recursos tecnológicos asignados a la 
investigación criminal están en funcionamiento.    

 
2.108 De todas maneras, considerando la existencia de posibles factores externos, se realizó 

el análisis costo beneficio bajo distintos escenarios, variando los valores de los costos 
estimados derivados de los homicidios y de los delitos no letales. En el caso de los 
homicidios, el supuesto que se utilizó arriba para obtener la razón costo beneficio de 1.57, 
es que el ingreso perdido por los homicidios asciende a 1.6% del PIB. Solamente hasta 
que se supone un ingreso perdido por los homicidios por debajo del 0.97% del PIB, es 
que la rentabilidad del Programa se ve comprometida, esto es, la razón costo beneficio 
es 1 o menor. En el caso de los robos, los costos de victimización de crímenes no letales 
estimados por Jaitman et al. 2017, son bastante más bajos en comparación con los 
estimados para los homicidios. Así, aun cuando se supone que el efecto de los robos es 
nulo medido como porcentaje del PIB, hay una rentabilidad positiva del Programa, con 
una razón costo beneficio de 1.45. 

 
2.109 Como resultado del análisis de eficiencia y, en particular, derivados de los resultados de 

la evaluación costo-beneficio ex-post, podemos concluir que el desempeño del Programa 
bajo este criterio fue satisfactorio, alcanzando una calificación de 3 puntos de 4.  

 
Calificación de la eficiencia 
Satisfactoria 
 

Se realizó un CBA ex post. Los resultados indican que el programa fue 
rentable con una razón costo beneficio de 1.57. Además, la 
implementación del Programa se dio en el tiempo establecido, sin 
solicitar ampliación. Sin embargo, no es posible comparar los 
resultados de este proyecto con los resultados de otros que también 
impulsaron reformas en el sector de seguridad, porque la complejidad 
de las circunstancias en Honduras lo hacen especialmente particular.  

3  

 
2.4 Sostenibilidad 
 

a. Aspectos generales de sostenibilidad 
 

2.110 Al inicio del Programa, se identificaron 13 posibles riesgos en la operación del 
proyecto, de los cuales, cuatro fueron calificados como “riesgo alto”, incluyendo: 
(i) disminución del nivel de compromiso del prestatario y/o ejecutor a lo largo del tiempo 
de ejecución; (ii) oposición de grupos internos y/o externos al programa; (iii) plan de 
adquisiciones inadecuado; y (iv) reputación de la PNH, ante la baja imagen y credibilidad 
que afectaba al inicio del Programa al sector de seguridad. Ninguno de estos riesgos se 
presentó durante la ejecución del Programa. 
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2.111 Los riesgos previstos que se materializaron y se presentaron de manera sistemática, 
sobre todo en los primeros años de ejecución, fueron algunos de los clasificados como 
de medio y bajo riego, según lo registrado en los reportes de monitoreo de progreso 
(PMR). Se destacan los siguientes: (i) el retraso en la asignación de cupos 
presupuestarios a nivel nacional; (ii) baja capacidad instalada para realizar las actividades 
administrativas; y, (iii) deficiencias en los tiempos de los procesos de adquisición de 
bienes y servicios.82 Algunos riesgos no previstos que se presentaron durante el 
periodo 2013-2016, se relacionan con: (i) la falta de servicios o recursos humanos 
especializados para la implementación de los productos y, (ii) retrasos en las obras de 
construcción y remodelación previstas, y en la entrega de mobiliario y equipo por parte 
de proveedores.  

 
2.112 Para todos los casos, riesgos previstos y no previstos, la UCP reportó el desarrollo 

de acciones de mitigación. Las más importantes fueron las siguientes: 
(i) implementación de un enfoque de planificación centrado en requerimientos clave de 
alto impacto, con el apoyo institucional, político y estratégico de la SEDS; 
(ii)  comunicación continua con personal de las agencias gubernamentales encargadas 
de la aprobación de trámites y acompañamiento en actividades de planeación interna, así 
como, comunicación constante con las oficinas centrales del Banco; (iii) presentación 
oportuna de solicitudes de ampliaciones de presupuesto, considerando la baja 
disponibilidad presupuestaria al inicio de cada año; y, (iv) gestión de los recursos 
financieros nacionales al interior de la SEDS, lo que permitió realizar las actividades 
planeadas en el tiempo establecido. Al final del Programa no se reportó la presencia de 
riesgos que pudieran vulnerar la sostenibilidad de los resultados alcanzados. 

 
2.113 Las acciones que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los resultados del 

Programa, cuyo logro atribuible al Programa ya se analizó anteriormente, consideran la 
naturaleza y diversidad de los siete indicadores de resultado definidos para el Programa.   

 
2.114 Para el primer indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 1, Calificación de “Prueba de Competencia del egresado del Instituto Técnico 
Policial, ITP”, se definió un esquema debidamente reglamentado de evaluación de 
competencias, aplicable a cada promoción desde 2016, y sujeto a cambios acordes a las 
valoraciones anuales que hace la Dirección Nacional de Educación Policial de la PNH, 
(DNEP). Por ejemplo, desde 2018 se ha ajustado la evaluación de las competencias 
relativas al Perfil Genérico en Ciencias Policiales, particularmente las relacionadas con 
procedimientos operativos policiales y habilidades sociales necesarias para el 
policiamiento comunitario. Esto demuestra la capacidad de la DNEP de saber identificar 
desafíos y dar apropiada respuesta a los mismos.   

 
2.115 Para el segundo indicador definido de este mismo objetivo específico 1, Confianza de la 

Ciudadanía en la PNH, se ha instrumentalizado la práctica de la rendición pública de 
cuentas y la difusión abierta de los resultados y balances de gestión policial, que se 
acompaña de campañas de difusión y medios, de carácter informativo y pedagógico, para 
informar e ilustrar a los ciudadanos sobre los logros de la PNH en la prevención y control 
del delito. Un factor preponderante en la sostenibilidad de los niveles de confianza en la 

 
82  Las problemáticas enfrentadas fueron: Especificaciones técnicas no claras para la adquisición de bienes y equipos; 

retrasos en actividades de prevención, relacionadas con la Subsecretaría de Prevención; bajo dimensionamiento 
de los procesos de adquisiciones, trámites lentos de exoneraciones y dispensas en la Secretaría de Finanzas, 
retrasos en la aprobación (no objeciones) de procesos de contratación por parte del BID y baja disponibilidad 
presupuestaria. 
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PNH, es la creación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)83, 
a cargo de investigar las faltas muy graves y graves en que incurran los miembros de 
SEDS y de la PNH, que no sólo lleva a cabo todas las acciones y diligencias necesarias 
para acreditar las infracciones que comenten los policías, con el fin de preservar su buena 
conducta, ética e integridad, sino que hace permanente difusión de los canales de 
denuncia a los que tienen acceso los ciudadanos. La acción emprendida por la 
DIDADPOL,  también tiene que ver con la sostenibilidad del cumplimiento del tercer 
indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo específico 1, 
Resolución de denuncias de faltas atendidas por la DIECP, pues esta nueva institución 
de control interno, mantiene un portal de denuncias 
(https://didadpol.gob.hn/denuncia.php) y a través de convenios garantiza el 
acompañamiento legal necesario a los policías denunciados y a los ciudadanos 
denunciantes y promueve la participación de los ciudadanos en la vigilancia 
corresponsable de la adecuada actuación policial. 

 
2.116 Para el primer y único indicador definido para para dar seguimiento al cumplimiento del 

objetivo específico 2, Investigaciones de Homicidios realizadas por la DNIC que son 
admitidas por el MP, un claro factor de sostenibilidad en el tiempo de los criterios y 
factores de calidad en los procesos de investigación de homicidios, es la creación de la 
DPI en septiembre de 2015, y, dentro de esta nueva  institución, la apertura de una oficina 
de control de calidad del expediente de investigación, que revisa si los expedientes 
cumplen los estándares de calidad necesarios para ser enviados al MP. Además de ello, 
la creación del DPI fue acompañada con la dotación para Honduras del equipamiento de 
investigación y construcción de prueba judicial más moderno de cuantos se cuentan en 
la región, y ha logrado consolidar un equipo de investigadores y peritos de 235 personas 
capacitados en diversos países del mundo en diversas áreas de especialización84 en 
condiciones de proporcionar elementos probatorios, gestionar y constatar la existencia de 
un hecho punible, identificar a víctimas y responsables en menos tiempo; así como 
determinar el grado de participación y responsabilidad de los mismos. Estos procesos de 
capacitación y los intercambios de experiencias internacionales hacen parte de los planes 
de capacitación continua de la DPI, sustentados en acuerdos y convenios de largo plazo. 

 
2.117 Para el primer indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 3, Victimización en municipios beneficiarios, en la Subsecretaría de Prevención 
de la SEDS, se creó un sistema de identificación de factores de riesgo que afectan a 
poblaciones vulnerables en los municipios, sustentado en el trabajo de los Observatorios 
Municipales de Convivencia y Seguridad Ciudadana85, OMCSC, financiados por el 
Programa, pero asumidos paulatinamente por los municipios, cuyos productos se utilizan 
cada vez más en la definición de los planes locales de convivencia y seguridad 
Ciudadana. Con la información e investigaciones especializadas realizadas por los 
OMCSC, y con el apoyo de técnicos expertos, la SEDS asesora a las autoridades 
municipales en la formulación de sus respectivos planes locales. 86 Estas son 

 
83  Creada mediante el Decreto Legislativo No. 18-2017, de fecha 09 de octubre del 2017, como una dependencia 

desconcentrada de la SEDS, con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa. 
84  La capacitación de los investigadores se ha hecho en Colombia, Chile, China, Estados Unidos, México y Rusia, en 

química forense, balística forense, identificación técnica, documentación forense, retrato hablado, topografía 
forense, unidad de procesamiento de la escena del delito, video forense, rastreo y análisis de armas. 

85 Ver: https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/library/infosegura/avances-en-municipios-con-los-
observatorios-municipales-de-convi.html 

86  Los Consejos Municipales de Convivencia y Seguridad Ciudadana son espacios para la toma de decisiones 
estratégicas en seguridad ciudadana, articulan la acción de diferentes actores que trabajan en prevención de 
violencias y control de delitos; priorizan los delitos de mayor impacto social en sus comunidades y discuten sobre 

 

https://didadpol.gob.hn/denuncia.php
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herramientas que ya están garantizando la sostenibilidad en el tiempo de las acciones de 
reducción de la victimización en Honduras.  

 
2.118 Para el segundo indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 

específico 3, Confianza de la ciudadanía en la PNH en los municipios beneficiarios, 
aplican las mismas estrategias reseñadas para el segundo indicador definido para el 
objetivo específico 1, Confianza en la Ciudadanía en la PNH. 

 
2.119 Finalmente, para el tercer indicador definido para dar seguimiento al cumplimiento del 

objetivo específico 3, Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF) en Municipios 
beneficiarios, la PNH, a través de la DPI, ha organizado una red nacional de recepción y 
trámite de denuncias de VIF, a través de los Módulos de Atención Integral Especializada, 
MAIE, que, además, derivan a las víctimas y a sus hijos, a la ruta de atención institucional, 
que incluye atención médica y psicológica, asesoría legal y, cuando es necesario, refugio 
temporal a las víctimas.  

 
2.120 En cuanto a la sostenibilidad financiera de estas acciones, el país tomó medidas para 

garantizar el flujo de recursos a esos procesos, a través de la implementación de un 
impuesto especial para el financiamiento de la seguridad - Tasa de Seguridad Poblacional 
(TSP), más conocida como el “tazón”, que ha recaudado 14,742.3 millones de lempiras 
hasta 2019. De igual manera, se han elaborado normas que ofrecen una base de 
sostenibilidad para las acciones que ha impulsado el GoH, como las leyes orgánicas y de 
carrera policiales; el decreto de continuidad de la Comisión de Depuración y Reforma 
Policial; y la suscripción de convenios de cooperación e intercambio con gobiernos, 
cuerpos de policía y centros académicos en ALC y Estados Unidos; etc.  
 

2.121 De otra parte, en la nueva Estrategia del BID para Honduras 2015- 2018 (GN-2796-1), 
vigente en la segunda mitad del período de ejecución del Programa, las problemáticas de 
inseguridad se reconocen como un factor que desacelera el desarrollo y profundiza la 
exclusión social y económica a diferentes niveles de la sociedad hondureña. El 
documento mantuvo esta temática como área de diálogo señalando la importancia de 
profundizar en los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana en el país.  
 

2.122 Todos estos elementos crean las condiciones para darle continuidad a los resultados 
atribuibles al Programa, asegurando así su sostenibilidad. Asimismo, el financiamiento 
complementario, HO-G1244, permitió mantener los procesos de transformación 
institucional entre el momento de terminación del Programa HO-L1063 y la aprobación 
del Programa HO-L1187, que actualmente está en ejecución, con lo cual se pretende 
consolidar los logros del primer Programa como estrategia de sostenibilidad de las 
reformas al sector de Seguridad y Justicia. 
 

2.123 En el siguiente cuadro se resumen algunos de los esfuerzos más importantes hechos por 
el GOH para darle continuidad a los resultados alcanzados por el programa: 

 
acciones y estrategias para enfrentar esos problemas con responsabilidades diferenciadas desde la administración 
municipal, las autoridades de seguridad y la comunidad. Entre sus integrantes se encuentran los alcaldes, la PNH, 
las cámaras municipales de comercio, representantes de iglesias y ONGs, etc. Ver: Recuperación de experiencias 
municipales en la construcción de planes de convivencia y seguridad ciudadana, Secretaría de Seguridad e 
Instituto Nacional Demócrata, 2016. 
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Cuadro 7. Acciones del Gobierno de Honduras  
para garantizar la sostenibilidad de los objetivos y resultados logrados del Programa  

HO-L1063 
INDICADOR ACCION DEL GOBIERNO INFORMACION 

ADICIONAL 
Objetivo Específico 1: mejoramiento de la efectividad de la gestión institucional y operativa de la SEDS 

y de la PNH 
Resultado 1: Efectividad de la PNH mejorada 

Calificación de Prueba de 
Competencia del 
egresado del ITP 

Con el objetivo de mantener los estándares educativos 
del ITP, la SEDS financia con sus propios recursos, 
docentes especializados de nivel universitario: en total 
20 docentes con perfil universitario y 72 con alto perfil 
policial.   

Se puede consultar 
mayor información en: 
https://prezi.com/krmdc
v6smx4l/?utm_campaig
n=share&utm_medium=
copy 

Confianza de la 
ciudadanía en la PNH 

Actualización permanente de la formación de Técnico 
Superior en Ciencias Policiales con Orientación en 
Seguridad Comunitaria en el ITP, fortaleciendo tres 
enfoques en el proceso: (i) formación por competencias 
policiales; (ii) eje transversal de derechos humanos; y, 
(iii) fundamentos en proximidad comunitaria 

Se puede consultar 
mayor información en: 
https://prezi.com/krmdc
v6smx4l/?utm_campaig
n=share&utm_medium=
copy 

Resultado 2: Efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PNH mejorada 

Resolución de denuncias 
de faltas atendidas por la 
DIECP 

La Secretaría de Seguridad decidió transformar la 
DIECP y reemplazarla por la Comisión Especial para el 
Proceso de Depuración y Transformación de la Policía 
Nacional, que a su vez está poniendo en operaciones a 
la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales 
(DIDADPOL), el cual funcionará como un órgano 
autónomo de vigilancia de asuntos internos.  Además, el 
Gobierno de Honduras, ha decidido continuar el proceso 
de depuración a través de la ampliación de mandato 
hasta 2022 de la instancia autónoma, denominada 
Comisión Especial para el Proceso de Depuración y 
Transformación de la Policía Nacional. A la fecha ha 
evaluado a más de 13 mil agentes policiales. 

Artículos 17 al 21 de la 
Ley Orgánica de la 
Policía Nacional  

Objetivo Específico 2: mejoramiento de la capacidad de investigación del delito. 
Resultado 3: Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada 

Investigaciones de 
homicidios realizadas por 
la DNIC que son 
admitidas por el MP 

La PNH transformó la DNIC en la Dirección de Policía de 
Investigación (DPI), que ahora cuenta con protocolos de 
coordinación con el MP a fin de coordinar la elaboración 
de informes homologados y procurar que la mayor parte 
de los informes se elaboren de forma completa y con alta 
calidad ya que se someten a una Oficina de Control 
Interno. Resalta la existencia del Manual Único de 
Investigación Criminal y el Comité para la Coordinación 
de la Investigación Penal. 

El Comité fue 
conformado en julio de 
2016 y un año después 
presentó el Manual 
Único:   
https://www.mp.hn/inde
x.php/author-login/62-
2017/1809-manual-
unico-de-investigacion-
criminal  

Objetivo Específico 3: mejoramiento de la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad 
ciudadana en los municipios beneficiarios 

Resultado 4: Seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados incrementada 
Victimización, confianza 
de la ciudadanía en la 
PNH, y denuncias de 
violencia intrafamiliar 
(VIF) en los municipios 
beneficiarios.  

La SEDS está implementando programas a nivel local 
para mejorar la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, así como el programa Municipios Más 
Seguros.  

Programa Municipios 
Más Seguros:  
https://www.presidencia
.gob.hn/index.php/sala-
de-prensa/5230-
programa-municipios-
mas-seguros-invierte-
mas-de-97-millones-de-
lempiras 

https://prezi.com/krmdcv6smx4l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/krmdcv6smx4l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/krmdcv6smx4l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/krmdcv6smx4l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fkrmdcv6smx4l%2F%3Futm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dcopy&data=01%7C01%7CVIVIANAV%40iadb.org%7C37d0cdbdafa14c131eb008d6b9172f6a%7C9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d%7C0&sdata=uz%2FalaYHm5zhIXai%2B9k4rJAiNn%2BGyhMJRRGnSpMEZNw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fkrmdcv6smx4l%2F%3Futm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dcopy&data=01%7C01%7CVIVIANAV%40iadb.org%7C37d0cdbdafa14c131eb008d6b9172f6a%7C9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d%7C0&sdata=uz%2FalaYHm5zhIXai%2B9k4rJAiNn%2BGyhMJRRGnSpMEZNw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fkrmdcv6smx4l%2F%3Futm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dcopy&data=01%7C01%7CVIVIANAV%40iadb.org%7C37d0cdbdafa14c131eb008d6b9172f6a%7C9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d%7C0&sdata=uz%2FalaYHm5zhIXai%2B9k4rJAiNn%2BGyhMJRRGnSpMEZNw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2Fkrmdcv6smx4l%2F%3Futm_campaign%3Dshare%26utm_medium%3Dcopy&data=01%7C01%7CVIVIANAV%40iadb.org%7C37d0cdbdafa14c131eb008d6b9172f6a%7C9dfb1a055f1d449a896062abcb479e7d%7C0&sdata=uz%2FalaYHm5zhIXai%2B9k4rJAiNn%2BGyhMJRRGnSpMEZNw%3D&reserved=0
https://www.mp.hn/index.php/author-login/62-2017/1809-manual-unico-de-investigacion-criminal
https://www.mp.hn/index.php/author-login/62-2017/1809-manual-unico-de-investigacion-criminal
https://www.mp.hn/index.php/author-login/62-2017/1809-manual-unico-de-investigacion-criminal
https://www.mp.hn/index.php/author-login/62-2017/1809-manual-unico-de-investigacion-criminal
https://www.mp.hn/index.php/author-login/62-2017/1809-manual-unico-de-investigacion-criminal
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5230-programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5230-programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5230-programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5230-programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5230-programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5230-programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/5230-programa-municipios-mas-seguros-invierte-mas-de-97-millones-de-lempiras
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b. Salvaguardas ambientales y sociales 

 
2.124 Finalmente, además de los riesgos de operación y ejecución, dentro del Programa 

fueron previstos impactos y riesgos ambientales y sociales. Estos fueron 
establecidos en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), el cual determinó que 
el Programa tendría impactos ambientales menores localizados y de corto plazo, debido 
a que las obras civiles planeadas se llevarían a cabo de acuerdo con la normatividad 
vigente en el país y en concordancia con las políticas de protección social y ambiental y, 
de riesgos de la salud y de seguridad establecidas por el Banco.87  

 
2.125 En cuanto a la dimensión social, se estimó que las intervenciones propuestas tendrían 

impacto social positivo muy alto, al fortalecer los servicios y las capacidades de las 
instituciones públicas de seguridad ciudadana y la participación de la sociedad civil. Un 
impacto esperado relevado desde el principio fue el mejoramiento de la atención de 
víctimas de violencias y delitos y de grupos vulnerables. También se consideraron 
impactos positivos relacionados con las acciones de prevención social de la violencia con 
enfoque de género. Por lo anterior, la operación se clasificó como de Categoría B.  

 
2.126 Al término del Programa la SEDS, a través de la UCP, hizo una valoración de los posibles 

impactos ambientales y sociales vinculados a las obras que se financiaron con fondos del 
Programa y no encontró afectación alguna; todas las obras previstas contaban al finalizar 
con la Licencia Ambiental de Funcionamiento actualizada. Además, según el Informe de 
las medidas de control ambiental realizado por la UCP y remitido a la Dirección de 
Evaluación y Control Ambiental, se dio cumplimiento a todas las medidas recomendadas 
en las resoluciones ambientales expedidas para cada caso.   

 
2.127 En la dimensión social, además del fortalecimiento institucional que se expone más 

adelante, las acciones del Programa apoyaron el enfoque de género en las acciones 
preventivas, a partir de los nuevos principios del modelo educativo para la formación de 
policías en escala básica. Como parte de la reforma al sistema educativo policial se 
promovió el reconocimiento y respeto de grupos en riesgo (mujeres, niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y afectados por violencia doméstica y 
otras violencias), en una perspectiva de respeto de derechos humanos. Cabe señalar que 
este enfoque no era reconocido explícitamente en la formación policial que se hacía en 
Honduras antes de este Programa.  

 
2.128 Por otro lado, como el Programa previó la ejecución de acciones orientadas a la reforma 

y modernización de la PNH, se definieron salvaguardas específicas para atender posibles 
riesgos en esta tarea: (i) mecanismos de control ciudadano a ejercerse en el marco del 
Consejo Ejecutivo del Programa (CEP) y de la veeduría social; (ii) fortalecimiento del ente 
responsable de asuntos disciplinarios de la policía a través del fortalecimiento de la 
DIECP para supervisar, tomar acciones y contribuir a la transparencia en la gestión 
policial; y, (iii) coordinación estrecha con países de la región a través de mecanismos de 
cooperación sur-sur como fue el caso del Memorando de Entendimiento (MOU) firmado 
con los Gobiernos de México y Colombia, específicamente en lo relativo al fortalecimiento 
de: (a) las capacidades institucionales de la policía para la prevención del crimen; y, (b) 
apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para el desarrollo de 
iniciativas de gestión institucional transparente y de cara a los ciudadanos.  

 
87 Los proyectos de construcción son: Unidad Departamental de Policía (UDEP) en Comayagua; Unidad 

Departamental de Policía (UDEP) en Santa Bárbara; Instituto Tecnológico Policial (ITP) en La Paz y; Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula. 
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2.129 La mayoría de estas salvaguardas se cumplieron. Se destaca la creación de la Comisión 

Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, 
integrada por representantes de la sociedad civil y del gobierno. Dicha Comisión ha 
estado encargada de un proceso de revisión del cumplimiento por los miembros de la 
PNH, de los requisitos y normas de ingreso y permanencia en el cuerpo policial, 
generando una depuración del personal, incluyendo a miembros de escala básica, 
mandos medios y superiores. Esta Comisión, también ha jugado un papel preponderante 
en el impulso de las propuestas de reforma de las leyes de la Policía Nacional 
(Componente I), incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y de 
control ciudadano de la gestión policial. 

 
2.130 También ha sido muy importante para el incremento del control ciudadano de la gestión 

policial, todo el proceso de cambios institucionales para hacerlo posible. Desde 2012, por 
ejemplo, se promovió el fortalecimiento de la Dirección de Investigación y Evaluación de 
la Carrera Policial, DIECP, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, 
supliendo a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Más recientemente, 
esta oficina se transformó en la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía 
(DIDADPOL)88. El Programa ha financiado el recurso humano y el equipamiento 
necesarios para el funcionamiento de esta Dirección, la cual tiene como parte de sus 
funciones la aplicación de pruebas de confianza al personal en ingreso y en funciones, 
incluyendo pruebas toxicológicas, médicas, psicométricas, de investigación en 
antecedentes penales y de polígrafo, todas las cuales son parte hoy de los nuevos 
criterios de elegibilidad para el ingreso al Instituto Técnico Policial (ITP). 
 

2.131 En cuanto a la cooperación internacional, siguiendo con el análisis de las salvaguardas, 
se fortaleció la coordinación con otros países dentro del campo de la seguridad. En este 
punto destaca el apoyo técnico permanente brindado por el gobierno de Colombia para 
la capacitación de efectivos de la DPI, en formación de laboratorios en criminología y el 
apoyo prestado por peritos mexicanos para capacitar al personal hondureño en el uso de 
los equipos especializados para la investigación criminal.  
 

2.132 En referencia a la generación de capacidades al interior de la PNH para las acciones de 
prevención del crimen, sobresale la formación de los nuevos agentes policiales de la 
escala básica en el enfoque de policía comunitaria. El nuevo modelo educativo policial 
impulsado por el Programa incorpora una nueva doctrina sobre la actuación policial en 
los ámbitos comunitarios, buscando aplicar el principio de la gestión corresponsable de 
la convivencia y la seguridad ciudadana, entre las instituciones públicas de seguridad y 
los actores sociales y comunitarios. 
 

2.133 Finalmente, como se menciona en este documento, se hizo una importante contribución 
a la transparencia en el sector de seguridad, mediante la implementación de procesos 
basados en el concurso de proveedores, en oposición a los procesos de asignación 
directa. Esto, sumado a una supervisión más rigurosa en términos de la calidad y 
oportunidad de los servicios contratados. Todo lo anterior, ha contribuido al incremento 
de la reputación y de la confianza ciudadana en la SEDS y en la PNH.  

 
 

88  La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), es creada mediante el Decreto Legislativo No. 18-
2017, de fecha 09 de octubre del 2017, como una dependencia desconcentrada de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Seguridad con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, a cargo de investigar las 
faltas muy graves y graves en que incurran los miembros de Secretaría de Seguridad y de la Carrera Policial. 
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2.134 Al cierre del Programa no se identificaron medidas de salvaguarda con pendientes de 
instrumentación. 

 
2.135 Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación para el criterio de sostenibilidad es: 

excelente (4 de 4). 
 

Calificación de la sostenibilidad 
Excelente (E)  
 

Las medidas de mitigación de todos los riesgos técnicos, políticos, 
financieros, económicos, ambientales y sociales fueron 
exitosamente aplicadas para garantizar el cumplimiento y la 
continuación de los objetivos y resultados logrados por el Programa.  
 
Un logro muy importante clave para la sostenibilidad del Programa, 
fue la consolidación de la participación del sector privado en la 
financiación d de los programas de convivencia y seguridad 
ciudadana (Tasa de Seguridad) y la activa participación de la 
sociedad civil (Comisión Especial para la Depuración y 
Transformación de la Policía Nacional. 
 
Además, el GoH, para avanzar en la consolidación de las reformas 
y garantizar la sostenibilidad de los resultados en el largo plazo, 
solicitó al Banco un nuevo programa de crédito (Programa 
“Convivencia ciudadana y mejoramiento de barrios”, HO-L1187), que 
ya se encuentra en ejecución.  

4 
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III. FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO HO-G1244  
 

Enlaces electrónicos: 

1. Documento final del financiamiento complementario (Grant) HO-G1244. 
2. Nota de Evaluabilidad del Aumento del Financiamiento Complementario HO-G1244. 
3. Acuerdo Administrativo BID-COSUDE. 
4. Convenio de Cooperación entre la Confederación Suiza, representada por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, y la República de Honduras, representada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO HO-G1244 

Número de proyecto: HO-G1244 
Título: Financiamiento Complementario Contribución No Reembolsable para Proyectos Específicos 
(PSG) 
Instrumento de financiación: Grant 
País: Honduras 
Beneficiario: República de Honduras 
Grant: GRT/CF-16251-HO 
Sector/Subsector: Seguridad Ciudadana 
Fecha de aprobación por el directorio: 27 de julio de 2017 
Fecha de efectividad del financiamiento complementario: 18 de agosto de 2017 
Fecha de elegibilidad para el primer desembolso: 15 de noviembre de 2017 
MONTO(S) DEL GRANT 
Cantidad original: US$5,400,000 
Cantidad actual:   US$5,388,842.95 
Pari Passu: 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 201889 

CATEGORIA DE INVERSION BID 
(US$) 

GOH 
(US$) 

FONDOS 
SUIZA (US$) 

TOTAL 
(US$) 

Inversiones acumuladas al inicio del 
período  

    

Movimientos del Período   
Componente 1. Fortalecimiento de la SEDS 
y profundización de la reforma del Sistema 
de Educación Policial (SEP) 

  2,293,172.54 2,293,172.54 

Componente 2. Consolidación de la 
Investigación Criminal 

  901,069.56 901,069.56 

Componente 3. Creación de Sistemas 
Integrales de Seguridad Local 

  862,468.90 862,468.90 

Otros gastos UCP   662,131.95 662,131.95 
Subtotal   4,718,842.95 4,718,842.95 

 
89  Se está a la espera del informe de cierre de auditoría. 
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Comisión BID e iniciativas estratégicas   670,000.00 670,000.00 
Inversiones acumuladas al final del período    5,388,842.95 5,388,842.95 
Recursos devueltos al BID   11,157.05 11,157.05 
Inversión total   5,400,000 5,400,000 
Costo total del proyecto: US$5,388,842.95 
MESES EN EJECUCIÓN 
Desde la aprobación:26 

Desde la efectividad del contrato: 25 

 
 
3.1 Antecedentes de este Financiamiento Complementario 
 
3.1 En la última fase de ejecución del Programa HO-L1063 y con el fin de continuar 

contribuyendo al fortalecimiento de las acciones en seguridad ciudadana y justicia en 
Honduras, en el marco de las conversaciones entre el GoH y la Cooperación Suiza para 
definir el contenido del convenio de cooperación entre la República de Honduras y la 
Confederación Suiza, en lo relativo al Programa de Seguridad Ciudadana para el período 
2018-2022, COSUDE informó sobre la entrega de un segundo financiamiento 
complementario90 hasta por la suma de US$5,4 millones adicionales, para profundizar y 
consolidar algunas actividades específicas desarrolladas, siempre en el marco de los 
mismos objetivos del Programa, para generar una línea de continuidad en los procesos 
de reforma, a manera de transición entre el Programa HO-L1063 y una nueva operación 
de crédito que en ese momento se encontraba en su fase de diseño (el cual sería 
Programa HO-L118791).  

 
3.2 Este nuevo “Financiamiento Complementario al Programa de Apoyo a la Implementación 

de la Política de Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, HO-G1244, fue 
aprobado por el Directorio del Banco el 27 de julio de 2017, y fue elegible el 15 de 
noviembre de 2017, justamente a un mes del cierre del Programa original. Sumando estos 
nuevos recursos, el total de recursos de financiamiento complementario entregados por 
COSUDE alcanzó la suma de US$12 millones y los recursos totales asignados al 
cumplimiento de los objetivos del Programa HO-L1063, ascendieron a US$79,919,008, 
como lo recoge la siguiente tabla: 

 
Cuadro 8. Aportes totales de ambas operaciones (HO-L1063 y HO-G1244) 
 
Organismo 
financiador 

Presupuesto 
Inicial (P) 

Ejecutado(A) % de 
aportació

n 

% de 
ejecución 

BID 59,800,000.00 59,682,031.00 74.7% 100% 

 
90  El primer financiamiento complementario, por US$6,6 millones, fue entregado al inicio de la operación, a través de 

la Enmienda a la propuesta de préstamo 2745/BL-HO (HO-X1021).   
91  Programa “Convivencia ciudadana y mejoramiento de barrios”, HO-L1187 (4518/BL-HO) aprobado por el Directorio 

el 4 de abril de 2018, por un monto de US$60 millones, con el objetivo de contribuir a mejorar la convivencia 
ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la 
incidencia de delitos violentos. Este Programa, en sus componentes 2 y 3, está ahora trabajando en el 
mejoramiento de servicios de prevención social de violencias y atención de víctimas y en el aumento de la 
efectividad policial, a través de la ampliación de cobertura, el mejoramiento de los servicios y la consolidación de 
la modernización del sistema de formación policial, ejecutados por la Secretaría de Seguridad (SEDS). 
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GHO 4,000,000.00 8,247,824.00 10.3% 100% 
COSUDE 192 6,600,000.00 6,600,310.00 15% 100% 
COSUDE 293  5,388,843.00   

Total 70,400,000.00 79,919,008.00 100% 100.00 
 

3.2 Objetivos del financiamiento complementario 
 

3.3 El objetivo definido para el financiamiento complementario fue continuar contribuyendo a 
la prevención y resolución del delito en Honduras, mediante: (i) el mejoramiento de la 
efectividad de la gestión institucional y operativa de la SEDS y la PNH; (ii) el incremento 
de la capacidad de investigación del delito por parte del DPI; y (iii) el fortalecimiento de la 
gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. 

 
3.4 Como se dijo, en tanto financiamiento complementario, se mantuvo igual la lógica vertical, 

el objetivo general, los indicadores de impacto y 4 de los resultados esperados. Se 
incluyeron dos indicadores nuevos de resultado, Victimización de los jóvenes en riesgo 
en los municipios intervenidos (Distrito Central – Tegucigalpa y Comayagüela, San Pedro 
Sula, Comayagua y Tela) y Tasa de feminicidios por violencia intrafamiliar en los 
municipios beneficiarios.  

 
3.5 Dado el carácter de este financiamiento complementario, de ser puente entre el Programa 

HO-L1063 y la nueva operación HO-L1187, sus principales indicadores de impacto y de 
resultado se planearon con miras a ser logrados durante la ejecución de ésta última 
operación, ya que la ejecución del financiamiento complementario sólo se planteó para 1 
año, tiempo en el cual se entregaron los productos planeados, que apoyarían la transición 
al Programa HO-L1187.94   

 
3.6 Para mostrar los aportes hechos por el financiamiento complementario durante su 

ejecución, a continuación, presentamos un resumen de sus principales aportes y 
productos:   

 
3.3 Principales aportes y productos de este financiamiento complementario 
 
3.7 El financiamiento complementario, agregó valor a 10 productos de los 23 ejecutados en 

el programa original, como se explica a continuación:  
 
3.8 En el “Componente 1, Fortalecimiento Institucional de la SEDS/PNH”, el aporte de 

COSUDE fue sustantivo para: (i) fortalecer la planificación estratégica de la seguridad, 
contratando expertos en planificación para la actualización del Plan Estratégico 

 
92  Enmienda a la propuesta de préstamo 2745/BL-HO (HO-X1021. 
93  “Financiamiento Complementario al Programa Apoyo a la Implementación de la Política de Integral de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana”, HO-G1244. 
94  Cabe notar que en el momento en el que se diseñó el financiamiento complementario, se contaba con pocos 

ejemplos para diseñar grants o donaciones, por lo que cual el equipo optó por seguir los procesos y lineamientos 
que se aplican durante el diseño de proyectos de inversión. Era claro para el equipo, que esta operación solamente 
complementaría algunos productos y actividades, cuyos resultados, difícilmente modificarían los indicadores de 
resultado y de impacto de la operación original. Sin embargo, administrativamente, dado que se seguían los 
lineamientos de los proyectos de inversión, se tuvo que incluir en la propuesta de financiamiento complementario 
una matriz de resultado completa, es decir, que incluyera indicadores de impacto y de resultado con metas, cuando 
lo recomendable hubiera sido adicionar los productos financiados complementariamente, en la matriz de resultados 
de productos del Programa original.  
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Institucional y su difusión pedagógica con las autoridades de la SEDS y la PNH, otros 
actores institucionales de seguridad, gremios y sociedad civil, incluyendo jornadas de 
seguimiento al avance de las reformas; (ii) Fortalecer la Unidad de RRHH de la SEDS y 
de la PNH, introduciendo el sistema SAP al manejo del capital humano administrativo y 
policial; (iii) integrar en un sistema de formación técnica policial, de escala básica, mandos 
medios y superiores, formación continua  y profesionalización, bajo filosofía y criterios 
unificados de educación, definiendo adicionalmente un programa de becas para apoyar 
la formación de nuevos agentes de policía,  y selección y contratación de equipo de 
docentes externos para el desarrollo del nuevo currículo en el ITP; y, (iv) organización de 
un Sistema de pruebas de confianza, funcionando dentro del organigrama institucional de 
la SEDS, pero con autonomía de gestión y funcionamiento. 

 
3.9 Dentro de este mismo componente, con recursos del financiamiento complementario se 

adquirieron insumos para la nueva fase de trabajo SEDS-BID-COSUDE, a financiarse 
con el nuevo programa de crédito BID, entre ellos, la contratación de especialistas para 
la elaboración y validación del nuevo currículo para la Academia Nacional de Policía, 
ANAPO, para la formación de mandos medios y superiores y la puesta en marcha de una 
Unidad de Tutoría y Mentoría para el seguimiento  al trabajo operativo de los nuevos 
policías; y, la contratación del diseño del nuevo campus de la ANAPO y de las nuevas 
jefaturas policiales a ser financiadas con la nueva operación del BID.  

 
3.10 En el “Componente 2, Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal”, el 

aporte hecho por COSUDE ha estado enfocado a: (i) apoyar el funcionamiento de los 
laboratorios de criminalística en Honduras bajo estándares de calidad para garantizar la 
consolidación de buenas prácticas de investigación criminal, la excelencia en la 
elaboración de prueba pericial y una mejor calidad en la formación en investigación 
criminal en el país, a través del diseño, publicación y difusión de un  nuevo currículo de 
investigación criminal e intercambio de experiencias con expertos internacionales; 
(ii) adquisición de sistemas especializados para análisis de prueba forense y pericial 
(Sistema IBIS - BRASSTRAX, -Integrated Ballistics Identification System -, equipo y 
software para laboratorios de informática forense y  ampliación y renovación tecnológica 
del Sistema Automatizado de huellas Dactilares (AFIS) para veinte (20) dependencias del 
DPI, así como su integración con el Sistema de Manejo Nacional Automatizado de Casos 
y Sistema de Información, NACMIS, por la PHH y el DPI.  

 
3.11 Todos estos esfuerzos, conjuntamente con los hechos en el marco del Programa 

HO- L1063, posicionaron la investigación criminal en Honduras como la mejor entre los 
países del Triángulo Norte y como referente técnico para Centroamérica.  

 
3.12 En el “Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria”, el aporte de 

COSUDE permitió: (i) el fortalecimiento de los mecanismos de acompañamiento técnico 
desde la SEDS para la gestión local de la seguridad ciudadana en Honduras; (ii) la 
cualificación del análisis de información de seguridad ciudadana recolectada por los 
observatorios locales; y, (iii) apoyo a la ejecución programas municipales de prevención 
en Distrito Central, San Pedro Sula, Comayagua y Tela.  

 
3.13 Juntamente con otras acciones impulsadas por el Gobierno de Honduras y la SEDS, así 

como otras iniciativas apoyadas por la cooperación internacional, las intervenciones 
financiadas por BID-COSUDE han contribuido a configurar un escenario institucional 
diferente al que se tenía cuando dichas intervenciones comenzaron. Se ha avanzado en 
la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad ciudadana, se ha 
profundizado la modernización de la gestión policial y se han mejorado los procesos de 
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investigación criminal, lo cual ha contribuido a consolidar los resultados logrados por el 
Programa original. Destaca la importante reducción que se observó en los homicidios, 
que aun después de finalizado el Programa original en 2017, continuó su tendencia a la 
baja, alcanzando un valor de 41.41 homicidios por 100,000 habitantes en 2018, tal y como 
se muestra en la Figura 2, tasa un poco mayor que la meta establecida para el 
financiamiento complementario de 40. 

 
Figura 2. Tasa de homicidios por 100,000 habitantes en Honduras 2011-2018 

 

 
 Fuente: Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), de la PNH 
 
3.14 Además, como se muestra en los Cuadros 9 y 10, otros indicadores de impacto y de 

resultado definidos en la MR del financiamiento complementario cumplen las metas 
establecidas para 2018, excepto el indicador de confianza de la ciudadanía en la policía, 
cuya meta en el PMR del financiamiento complementario, de 58%, pareciera tener un 
error, ya que es demasiado alta y es muy distinta a la alcanzada por el Programa original 
en 2017, de 30.1%. Es más, resulta aún más extraño el valor de la meta si tenemos en 
cuenta que el promedio de confianza en la policía en América Latina oscila entre 30 y 
35%.  
 

Cuadro 9: Indicadores de Impacto definidos para el financiamiento complementario95   

 
INDICADORES 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

VALOR 
DE 

LÍNEA 
DE 

BASE 
DEL HO-

L1063  

AÑO DE 
LINEA 

DE 
BASE 

DEL HO-
L1063 

 METAS Y 
ALCANCE 

REAL para el  
HO-L1063. P 

(inicial), 
P(a) (planeada 
actualizada), 

A (alcanzada al 
final del 

proyecto en 
2017) 

METAS Y 
ALCANCE REAL 

para el HO-G1244. 
P (inicial), 

P(a) (planeada 
actualizada), 

A (alcanzada al 
final del proyecto 

en 2018) 

Medios de 
verificación 

 De Impacto        
Tasa 86 2011 P 4 40 

 
95  El equipo encargado de la elaboración del PCR solicitará autorización para hacer revisión de este tema en el 

PMR, en Convergencia, del HO-G1244. 
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Homicidios x 
100,000 
habitantes 

P(a) 42 40 Observatorio de 
la Violencia – 
UNAH y datos 

PNH 

A 43.58 41.41 

Robos x 
100,000 
habitantes 

Tasa 267 2010 P 240 154 Sistema de 
Indicadores 

Estandarizados 
de Convivencia 

y Seguridad 
Ciudadana, 

para la línea de 
base y UNAH 
para el valor 
actualizado 

P(a) 240 154 
A 116 134 

Victimización Porcentaje 36.1 2011 P 29 20 Latinobarómetro 
P(a) 29 20 

A 16.2 17.1 
 Porcentaje 1496 2011 P 25 25 Índice de 

judicialización 
del homicidio en 
el informe de 
Alianza por la 
Paz y la Justicia. 
Se mantiene el 
dato de 2017, 
que se 
actualizará 
apenas se 
publique. 

P(a) 25 25 
A 24 24 

(2017) 

 
Cuadro 10: Indicadores de Resultados definidos para el financiamiento complementario97    

 
INDICADORES 

DE 
RESULTADOS  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALOR 
DE 

LÍNEA 
DE 

BASE 
DEL HO-

L1063 

AÑO DE 
LINEA 

DE 
BASE 

DEL HO-
L1063 

 METAS Y 
ALCANCE 

REAL para el 
HO-L1063. P 

(inicial), 
P(a) (planeada 
actualizada), 
A (alcanzada 

al final del 
proyecto en 

2017) 

METAS Y 
ALCANCE REAL 

para el HO-G1244. 
P (inicial), 

P(a) (planeada 
actualizada), 

A (alcanzada al 
final del proyecto 

en 2018) 

Medios de 
verificación 

De Resultados       
Objetivo específico 1: Mejoramiento de la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) y de la Policía Nacional de Honduras (PNH) 

Resultado esperado 1: Efectividad de la PNH mejorada 
1.3. Calificación 

de “Prueba 
de 

Porcentaje 0 2012 P +70% +70% Sistema de 
Educación 

Policial 
P(a) +70% +70% 

A 85%98 82% 

 
96  La línea de base de este indicador se había tomado del documento elaborado durante la preparación del proyecto, 

titulado: Análisis del proceso de investigación criminal y ejercicio de la acción penal en Honduras (Felipe Muñoz, 
febrero 2012). Sin embargo, dado que en ese entonces no existía una manera estándar de medir la judicialización 
de delitos se cambia el valor por la medida sobre la judicialización de homicidios, tomada del Informe sobre la 
impunidad en homicidios 2010-2017 presentado por Alianza por la Paz y la Justicia, una plataforma de 
organizaciones de la sociedad civil. Cabe destacar que no existe el dato para otros delitos. 

97  El equipo encargado de la elaboración del PCR solicitará autorización para hacer revisión de este tema en el 
PMR, en Convergencia, del HO-G1244. 

98  Informes anuales de Evaluación de Competencias de los Egresados del ITP, Dirección General de Educación 
Policial, Secretaría de Seguridad, Honduras.  
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Competenc
ia del 
egresado 
del ITP”  

1.4. Confianza 
de la 
ciudadanía 
en la 
PNH99 

Porcentaje 20.1% 2011 P + 3 pp 58% Latinobarómetro 
P(a) + 3 pp 58% 

A 30.1% 31.6% 

Objetivo específico 2: Mejoramiento de la capacidad de investigación del delito 
Resultado esperado 2: Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada 
2.1 

Investigacio
nes de 
homicidios 
realizadas 
por la DNIC 
que son 
admitidas 
por el 
MP100 

Cociente 21 2010 P =>60 61 Ministerio 
Publico y DPI 
(antes DNIC) 

P(a) =>60 61 
A 100 100 

Objetivo específico 3: Mejoramiento de la gestión a nivel territorial de la convivencia y seguridad ciudadana en los 
municipios beneficiarios 
Resultado esperado 4:  Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados incrementada 
4.1 (indicador 

nuevo para 
el HO-
G1244) 
Victimizació
n de los 
jóvenes en 
riesgo en 
los 
municipios 
intervenido
s 
disminuida  

Porcentaje 36 2015 P  34  
P(a)  34 

A  21.46 

4.2 (indicador 
nuevo para 
el HO-
G1244) 
Tasa de 
feminicidios 
por VIF en 
las zonas 
intervenida
s 
disminuida 

Tasa 14.6 2014 P  13.5 Datos de DPI 
para los 

municipios 
beneficiarios 

P(a)  13.5 
A  8.6 

 

3.15 En relación con los productos de este financiamiento complementario en la columna 1 del 
Cuadro 11 se presentan los indicadores de producto del Programa original, HO-L1063, 
que fueron apoyados con el financiamiento complementario y en la columna 2 se listan 
los 10 productos implementados con recursos del financiamiento complementario. La 
enumeración de los productos en cada una de las columnas sigue la enumeración que 

 
99  Latinobarómetro (2011 y 2017), corresponde al porcentaje de personas que reportan tener mucho o algo de 

confianza. 
100 Los datos provienen del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI. 
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aparece en sus respectivos PMRs. También se presenta el porcentaje de cumplimiento 
de cada una de las metas al final de la ejecución del financiamiento complementario. 
 
Cuadro 11. Principales aportes y productos de este financiamiento complementario 
 

Producto/Indicador 
(HO-L1063) 

Producto/Indicador 
(HO-G1244) 

Unidad de 
Medida 

Valor 
de la 
línea 
de 

base 

Año de 
la línea 

de 
base 

Metas y 
alcance 

real 
(2018) 

Porcentaje   
De 

cumplimien
to de la 

meta al FDP 
(Porcentaje 
Alcanzado) 

Medios de Verificación 
(Comentario) 

Componente #1 Fortalecimiento a la SEDS y profundización de la reforma del Sistema de Educación Policial (SEP) 

1.1 Plan estratégico 
de mediano y largo 
plazo implementado. 

1.1 Plan Estratégico 
actualizado. Plan 0 2017 

P 1 
100% Plan Estratégico 

actualizado P(a) 1 
A 1 

1.3 Sistema 
Organizacional e 
informático de RRHH 
implementado. 

1.2 Sistema 
Organizacional e 
Informático de 
Recursos Humanos 
implementado. 

Sistema 0 2017 

P 1 

100% 

Sistema de RRHH 
funcionando 

(introducción del 
sistema SAP a la 
gestión de RRHH) 

P(a) 1 

A 1 

1.4 Formación 
técnica policial 
mejorada. 

1.3 Sistema de 
Formación Técnica 
Policial Mejorado. 

Sistema 0 2017 

P 1 

100% 

Sistema de Formación 
Policial funcionando 
(integración en un 

sistema de todos los 
niveles de educación 

policial) 

P(a) 1 

A 1 

1.9 Expedientes de 
aspirantes y policías 
sometidos a pruebas 
de confianza. 

1.4 Sistema de 
pruebas de 
confianza 
funcionando. 

Sistema 0 2017 
P 1 

100% 

Sistema de pruebas de 
funcionando (integrado 

funcionalmente a la 
SEDS) 

P(a) 1 
A 1 

Componente 2: Consolidación de la Investigación Criminal 
2.7 Infraestructura 
para el Laboratorio 
del Sistema de IC 
construida. 

2.1 Laboratorios de 
criminalística 
funcionando. 

Laboratorios 0 2017 
P 2 

100% 
Laboratorios 

funcionando (San Pedro 
Sula y Tegucigalpa) 

P(a) 2 
A 2 

2.1 Sistema de 
investigación 
criminal funcionando. 

2.2 Protocolo de 
investigación 
criminal elaborado y 
en uso. 

Protocolo 0 2017 
P 1 

100% 

Protocolo en uso 
(utilizado por todos los 
actores del sistema de 

IC) 

P(a) 1 
A 1 

2.6 Laboratorio de IC 
equipado. 

2.3 Sistemas 
informatizados de 
registro para 
laboratorio de 
criminalística 
adquiridos. 

Crime 
information 

systems 
0 2017 

P 2 

100% 
Sistemas informatizados 
adquiridos (San Pedro 

Sula y Tegucigalpa) 

P(a) 2 

A 2 

Componente 3: Creación de Sistemas Integrales de Seguridad Local 

3.3 Infraestructura 
de estaciones 
policiales existentes 
rehabilitada. 

3.1 Estudios 
preliminares para el 
diseño de las 
Jefaturas Policiales 
elaborados. 

Diseños 0 2017 

P 4 

100% 

Diseños elaborados 
(una carpeta de 

prototipos con 4 diseños 
a utilizar en la nueva 
operación de crédito) 

P(a) 4 

A 1 

3.1 Planificación 
estratégica local en 
seguridad aprobada. 

3.2 Planes 
municipales de 
prevención de 
violencia 
desarrollados. 

Planes 0 2017 

P 3 
100% 

(133%) 

Planes municipales 
desarrollados (San 
Pedro Sula, Distrito 

Central, Comayagua y 
Tela) 

P(a) 3 

A 4 

3.7 Programas 
municipales de 
prevención 
funcionando. 

3.3 Programas 
especializados de 
prevención social 
implementados. 

Programas 0 2017 
P 3 

100% 
(133%) 

Programas funcionando 
(San Pedro Sula, 
Distrito Central, 

Comayagua y Tela) 

P(a) 3 
A 4 

 
3.16 En conclusión, se cumplió el objetivo del financiamiento complementario de continuar 

contribuyendo a la prevención y resolución del delito en Honduras, y el mejoramiento de 
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la efectividad de la gestión institucional en materia de seguridad ciudadana como lo 
hemos mostrado en las tablas presentadas anteriormente. Además, se logró el propósito 
de facilitar la transición entre el Programa HO-L1063 y la segunda operación HO-L1187, 
aprobada en abril de 2018, y cuya elegibilidad se dio en noviembre de ese mismo año, 
garantizando la sostenibilidad de recursos para dar continuidad a los procesos de 
transformación institucional de la SEDS y de la PNH. 

 
IV. CRITERIOS NO CENTRALES   

 
4.1 Desempeño del Banco 

 
4.1 El GoH ha hecho reiteradas afirmaciones públicas sobre la importancia del Programa HO-

L1063 en el proceso de transformación positiva de la situación de seguridad ciudadana 
en Honduras y en la modernización que se ha presentado en toda la institucionalidad 
responsable del manejo del tema, empezando por la SEDS, continuando por la PNH, y 
siguiendo con otros espacios clave para la gestión territorial de la convivencia y la 
seguridad, como la Subsecretaría de Seguridad/ Prevención. El Programa se percibe, 
sobre todo, como el impulsor más importante de la reforma y modernización policial.  

 
4.2 Las autoridades destacan el importante papel jugado por el BID en el acercamiento al 

país de experiencias y conocimientos de éxito, lo cual determinó alta calidad en la oferta 
técnica que facilitó el Banco. Desde la fase de diseño de la operación, el Banco apostó 
por propuestas de reforma profundas, basadas en un amplio diagnóstico, donde 
participaron un selecto grupo de expertos internacionales de distintos países y a en los 
diagnósticos elaborados por organismos internacionales como la OEA y el PNUD, y 
representantes de gobiernos de Europa y Estados Unidos.   

 
4.3 Durante todo el tiempo de ejecución, el BID propició intercambios temáticos de gestión 

policial; infraestructuras y equipamientos de seguridad; técnicas y metodologías de 
investigación criminal e intercambios especializados, con las autoridades y policías de 
Colombia, México, Chile, España, y Estados Unidos, principalmente. Estos intercambios 
favorecieron la toma de decisiones correctas en el orden técnico y enriquecieron el 
contenido de las actividades de reforma y modernización de la PNH y del sistema de 
investigación criminal en Honduras.  

 
4.4 Dada la complejidad de esta operación continuamente se presentaron retos 

institucionales, de orden normativo y legal, presupuestarios y ciertas resistencias a las 
reformas impulsadas dentro de la PNH, que fueron atendidos conjuntamente por las 
autoridades del GoH y por el equipo del Banco, para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos del Programa.  

 
4.5 En el primer tramo de la ejecución, fue necesario conciliar las visiones de los múltiples 

actores sobre las acciones a priorizar, por ejemplo, si se debía invertir primero en 
tecnologías o en la transformación y modernización del sistema educativo policial.  Este 
proceso postergó el desarrollo de algunas actividades, pero no impactó en el proceso de 
ejecución del Programa de manera importante. Por el contrario, brindó mayor claridad a 
los ejecutores sobre el rumbo y las metas centrales del proyecto y consolidó las relaciones 
de confianza y de mutuo apoyo, decisivos en la buena ejecución que el Programa tuvo 
posteriormente.  
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4.6 Es por esto que las autoridades de Honduras, señalan como uno de los factores de éxito, 
la efectiva supervisión hecha por el Banco, que incluyó una permanente actualización de 
los contenidos y actividades del Programa, de acuerdo con las innovaciones que iban 
siendo identificadas en las diferentes actividades académicas e intercambios de 
experiencias que se propiciaron, lo mismo que respuestas a algunos riesgos que se 
fueron identificando, como el que en los dos primeros años se evidenció, relacionado con 
el enrarecimiento del clima interno policial, generado por los grupos internos opuestos a 
la reforma. Precisamente para entender bien las razones de esta situación, el BID, de 
acuerdo con la SEDS, llevaron a cabo varios sondeos de clima organizacional que derivó 
después en el desarrollo de una Encuesta de Satisfacción Laboral de la PNH101, que se 
aplicó en 2017 y 2018. Uno de los resultados más relevantes de esta encuesta es la 
información sobre las condiciones laborales de la policía, que se utilizó para impulsar 
luego el Programa de Dignificación de la Profesión Policial.  

 
4.7 En conclusión, de acuerdo con las autoridades de Honduras, el desempeño del Banco ha 

sido excelente en el apoyo que ha brindado al país para transformar a la SEDS y a la 
PNH, generando un cambio significativo en el fortalecimiento institucional y en la calidad 
de la gestión de la seguridad en el país.  

 
4.2 Desempeño del Prestatario 

 
4.8 La operación del Programa contó con un alto apoyo político e institucional, durante toda 

su ejecución, comprometiendo el accionar de muchos funcionarios en todos los niveles 
de la administración pública hondureña, desde la propia Presidencia de la República y 
distintos ministerios, como la SEDS, la SEFIN, y otros organismos del estado, que vieron 
en el Programa un instrumento de transformación positiva de las condiciones de 
seguridad ciudadana y de las instituciones a su cargo, lo que impulsó la realización de las 
actividades establecidas incluyendo un alto nivel de cumplimiento de salvaguardas.  

 
4.9 Pese a lo anterior, al inicio de la operación el Programa tuvo un retraso, explicado por la 

necesidad de crear las condiciones institucionales para hacer las reformas planteadas e 
impulsar los acuerdos normativos que permitieran iniciar la ejecución del plan de reforma. 
En particular, para dar inicio a las principales actividades del Programa, fue necesario, 
elaborar una Planificación Estratégica Institucional dentro de la SEDS, así como un Plan 
de Ejecución Plurianual (PEP), enfocados en la gestión de actividades prioritarias, por 
ejemplo, la reestructuración de la SEDS, la definición de un nuevo currículo para la 
formación de la policía de escala básica en el ITP, la definición de los mecanismos y 
criterios de depuración policial, y la identificación de las acciones más relevantes para la 
modernización de la carrera policial. Este retraso también se reflejó en este período, en 
la entrega de las aportaciones locales, que fueron dándose paulatinamente, a medida 
que la planificación y el panorama de gestión institucional mejoró, hasta el punto de que 
las inversiones hechas con recursos nacionales fueron al final, sustancialmente 
superiores a las inicialmente previstas, como queda consignado en este informe.   
 

4.10 Hechos estos ajustes institucionales en la SEDS y una replanificación del Programa de 
acuerdo con las nuevas prioridades, en 2014 ya el Programa empezó a cumplir bien con 

 
101 Encuesta de Satisfacción Laboral de la PNH, 2017 y 2018. Organizada en 17 secciones, en 93 preguntas, la 

encuesta abordó aspectos como: opinión sobre las reformas en trámite dentro de la policía; condiciones laborales, 
calidad de dotación y equipamiento; calidad y tipo de supervisión y liderazgo; organización, procesos de trabajo y 
desempeño institucional; capacitación y desarrollo; innovación y creatividad; compensaciones y beneficios 
laborales, etc. 
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las metas físicas y financieras estipuladas, condición de cumplimiento que mantuvo hasta 
el cierre en diciembre de 2017 (66 meses de ejecución), cuando se cumplió con toda la 
programación física y financiera, en el tiempo establecido originalmente por el convenio 
de préstamo. 
 

4.11 Aun con los problemas presentados en el primer año y medio de la ejecución del 
Programa, éste se logró terminar en tiempo y forma adecuada, a lo cual contribuyó el 
liderazgo y compromiso mostrados por la SEDS, el fuerte respaldo de ciertos liderazgos 
dentro de la PNH, la activa participación de la sociedad civil y el papel gerencial realizado 
por la UCP, así como por el apoyo permanente brindado por el equipo de seguridad 
ciudadana y justicia del Banco. Además, (i) las autoridades de la Secretaría de Seguridad 
hicieron permanente seguimiento a la planificación del Programa, lo que contribuyó a 
resolver las dificultades que se fueron presentando en materia, por ejemplo, de 
adquisición de licencias ambientales; replanificación del recurso humano; interlocución 
con las autoridades de la Secretaría de Finanzas del país para garantizar el flujo de 
recursos; (ii) La Unidad Ejecutora, se fortaleció con personal calificado, con experiencia 
en la ejecución de proyectos BID; lo que permitió ganar en aceleración de la ejecución 
del Programa y garantizar una administración de los recursos y los tiempos; y, (iii) el 
Banco contribuyó a la aceleración de la ejecución, atendiendo oportunamente las 
solicitudes de adaptación de algunos productos, a las prioridades identificadas por las 
autoridades nacionales.  
 

4.12 En cuanto a la coordinación institucional para la toma de decisiones el Comité integrado 
por altos funcionarios de sectores clave de la gobernabilidad del país, como SEFIN y 
SEDS y sus viceministros, y el Fiscal General, jugó un importante papel en la 
direccionalidad política estratégica de la reforma institucional en el sector de seguridad y 
justicia, particularmente de la PNH. Este Comité instrumentalizó las decisiones a través 
de un equipo técnico conformado por delegados de todas esas instituciones. 

 
4.13 Finalmente, fue clave de éxito del Programa, el apoyo de otros cooperantes 

internacionales, de Estados Unidos (USAID, INL), la Unión Europea, la propia COSUDE, 
y países de la región (Chile, Colombia, México), que jugaron un papel activo, junto con el 
BID, en la promoción pública del proceso, con lo cual se potenciaron los resultados. 

 
4.14 En conclusión, el equipo de seguridad ciudadana y justicia del BID, considera que el 

desempeño del prestatario a través de la SEDS, ha sido excelente. 
 

V. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 Tabla 4 Dimensiones 1 a 5  
 
5.2 Lo que más se destaca en la realidad de la seguridad ciudadana de Honduras en el último 

período, es la disminución en la tasa de homicidios y de robos, y el incremento de la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables del tema. En este cambio 
cualitativo de la situación fueron claves los aportes que se hicieron desde el Programa. 
Además de la efectividad en el cumplimiento de los productos programados, los hallazgos 
de las evaluaciones cualitativas hechas sugieren que este proyecto coadyuvó a una 
consolidación institucional y técnica de la SEDS y la PNH, así como al fortalecimiento del 
cuerpo institucional encargado de la investigación criminal. Estos cambios posicionaron 
a Honduras como referente de buenas prácticas en la gestión de la seguridad.  
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5.3 En general, como resultado de este proceso de modernización de la gestión de la 
seguridad, se pueden citar las siguientes transformaciones: (i) se ha fortalecido el 
liderazgo en la implementación de políticas desde el nivel central y la articulación con los 
actores del nivel territorial; (ii) se cuenta ahora con una dirección estratégica que define 
las prioridades sectoriales; (iii) se ha consolidado el compromiso del Gobierno de 
Honduras de absorción gradual del personal especializado en temas de seguridad 
ciudadana y justicia, formados y calificados en los nuevos programas; y (iv) se han creado 
espacios de discusión y trabajo con actores de la sociedad civil. 
 

5.4 Como se dice en este documento, todo este ejercicio se fundamentó en una clara 
voluntad política, un fuerte compromiso institucional; una visión compartida de cambio; la 
modernización de los instrumentos estratégicos y de política pública; la cualificación 
general del recurso humano, etc., además de la sinergia lograda entre los diferentes 
actores de la cooperación internacional en respaldo de las reformas en la seguridad.   
 

5.5 Todavía hay mucho camino por recorrer en el proceso de fortalecimiento y consolidación 
de una nueva institucionalidad para la seguridad en Honduras, especialmente en materia 
de modernización de la educación policial, en particular, en lo concerniente a la 
transformación de la formación de los mandos medios y superiores de la PNH y en lo 
relacionado con la  consolidación de un sistema de educación continua policial; también 
en el trabajo de reglamentación de las nuevas leyes que rigen el sector y en el esfuerzo 
por garantizar la sostenibilidad financiera del proceso.  
 

5.6 Todo eso representa el universo de los temas de esta transformación que debemos impulsar 
en el corto y mediano plazo. Pero, sobre todo, para el GoH es claro que en este esfuerzo de 
transformación debe incluir a la ciudadanía, para avanzar en un trabajo de construcción 
corresponsable y solidaria de la convivencia y seguridad ciudadana en el país. Lo hecho 
hasta ahora ha sido muy importante, pero lo será más mantener el rumbo y consolidarlo. 
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Tabla 4: Hallazgos y Lecciones aprendidas/Dimensiones 1 a 5 
 

Lección aprendida Hallazgo 
Dimensión 1: Procesos públicos y actores 
Voluntad política y 
participación ciudadana como 
clave central del éxito 

Las autoridades y actores ciudadanos participantes 
en este proceso de transformación de la seguridad 
en Honduras, enfatizan la relevancia de la voluntad 
política y social para lograr una transformación real 
en el sector de seguridad. En este caso, además del 
Presidente de la República y del Ministro de 
Seguridad, se contó con el apoyo permanente de la 
sociedad civil organizada. Ha habido manifestación 
clara de apoyo a las reformas por parte del sector 
académico y empresarial del país y de la comunidad 
internacional.  

Liderazgo comprometido en la 
ejecución del Programa. 

El liderazgo de la Secretaría de Seguridad y de la 
Dirección de la PNH en toda la etapa de reforma y 
transformación de la institución policial y de la 
investigación criminal en Honduras, fue clave para la 
orientación estratégica del proceso y el 
involucramiento de toda la institucionalidad.   
Esto garantizó los avances y blindó al Programa 
frente a cambios inesperados; fue garantía de 
continuidad.   

Revisión normativa e 
implementación de 
mecanismos efectivos para la 
toma de decisiones 

Uno de los principales desafíos enfrentados al inicio 
de la operación fue alinear las agendas e intereses 
de todos los actores clave. El Consejo Ejecutivo del 
Programa estaba integrado por altos funcionarios 
como, el Fiscal General, el Ministro de Finanzas, el 
Ministro de Seguridad, y los viceministros. Esta 
cantidad de actores, las diferentes visiones sobre las 
soluciones que deberían ponerse en marcha, las 
deficiencias en la gestión institucional de la 
información, y las propias problemáticas de 
inseguridad en los dos primeros años de ejecución, 
dificultaron el trabajo articulado en esa etapa de la 
ejecución del Programa. Las reformas legales y 
normativas que se introdujeron, y el avance en la 
comprensión de los objetivos, permitieron una mayor 
calidad de la orientación estratégica.    Entonces, se 
conformó un cuerpo técnico más reducido y 
operativo, que representaba a las instituciones 
anteriores, lo que facilitó la toma de decisiones sobre 
aspectos relevantes del Programa. 

Dimensión 2: organización y gestión 
Claridad y armonización en la 
planeación previo al arranque 
de la operación y preparación 
del equipo local en los 
procesos BID 

La buena planeación del trabajo desde un principio 
es un elemento clave de éxito. Al inicio del Programa 
hubo retrasos en actividades por debilidades en la 
planeación previa y por la dificultad que implica 
articular diferentes visiones. Esto, además del 
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Lección aprendida Hallazgo 
tiempo que fue necesario utilizar para que el equipo 
local aprendiera sobre los reglamentos, 
procedimientos y procesos del Banco. Una vez 
superada esta situación, la operación del Programa 
fue más expedita. 

Instrumentación de sistemas 
de ejecución para agilizar los 
procesos 

En la puesta en marcha del Programa se detectan 
varios ejemplos de mecanismos que contribuyeron a 
hacer más eficiente la parte operativa. Por ejemplo, 
se logró implementar un proceso ágil para el trámite 
de firmas y de aprobaciones clave en el proceso, 
incluyendo la firma del ministro, que redujo los 
tiempos de gestión de manera considerable.  Esto 
fue posible gracias a la interlocución activa de los 
miembros de la UEP con los funcionarios clave de la 
SEDS, incluyendo al propio ministro.  
Otro aspecto importante de éxito fue la creación de 
un Sistema Integrado de Gestión, el cual facilitó la 
administración de recursos y el desarrollo de 
diferentes procesos operativos, llevando, incluso, a 
generar fondos de ahorro significativos. 

La preinversión en los 
programas de seguridad 
ciudadana y justicia, sobre 
todo en aquellos con 
importante inversión en 
modernización institucional, 
de infraestructura y 
equipamiento, es clave. 

El Programa HO-L1063 se diseñó en un ambiente de 
crisis institucional y con sentido de urgencia, lo que 
dificultó hacer estudios de preinversión para las 
obras de modernización de infraestructura policial 
claves. También influyó, en esta situación, cierta 
indefinición en las prioridades de modernización del 
sistema educativo policial, pues la discusión giraba 
en si se debía iniciar el cambio, o no, desde el nivel 
de mandos medios y superiores, o desde la escala 
básica. Esto sólo se resolvió en el primer año de 
ejecución del Programa, dándosele prioridad a la 
formación de policías de escala básica. Sólo en este 
momento fue pertinente que se iniciaran los estudios 
de preinversión en el Instituto Técnico Policial (ITP) 
y en las Unidades Departamentales de Policía. Se 
perdió al principio algún tiempo, que luego se 
recuperó en la ejecución de las obras, pero se hizo 
evidente que es muy importante hacer preinversión, 
en lo posible, antes del inicio de la ejecución de los 
programas. 
 
Hace parte de este proceso, la identificación previa 
de los equipos y tecnologías necesarias para equipar 
a las policías y a las instancias de investigación, 
teniendo en cuenta la experiencia internacional y 
haciendo uso de consultas especializadas 
interpares. Sin este trabajo previo, se generan 
demoras en la adquisición y cumplimiento de este 
tipo de hitos dentro de los Programas. 
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Lección aprendida Hallazgo 
Dimensión 3: técnico-sectorial 
Claridad en los conceptos y 
ajuste oportuno de los 
indicadores y metas 

Es necesario atender oportunamente la necesidad 
de hacer modificaciones a indicadores y metas, para 
ajustarlas a la realidad nacional y del propio 
Programa. En ese sentido, se reconoce la 
importancia de partir de un ejercicio de planeación 
sólido y compartido por las diferentes partes 
involucradas; así como definir actividades centrales 
que contribuyan de manera significativa a la 
operación del proyecto.  

Clara definición de indicadores 
y oportuna aplicación de los 
instrumentos de recolección 
de información, necesarios 
para monitorear y evaluar el 
Programa.   

Dificultades en el manejo de indicadores de 
resultados sobre los cuales no existe certeza de que 
será posible construir u obtener los datos para su 
adecuada medición.  

Falta de claridad en los 
lineamientos del Banco para el 
manejo de recursos de 
financiamiento 
complementario. 

La preparación del financiamiento complementario 
enfrentó dificultades por las diversas 
interpretaciones de las guías del Banco sobre la 
forma como debe elaborarse el documento técnico 
de este tipo de financiamiento y sobre los 
mecanismos de integración de los nuevos recursos 
a la ejecución del Programa original. En este caso se 
optó por aplicar procesos y lineamientos más 
cercanos a los utilizados en los proyectos de 
inversión, lo cual condujo a que se requiriera incluir 
en la propuesta de financiamiento complementario 
una MR, que incluyera indicadores de impacto y de 
resultado con metas, cuando, por el alcance y corta 
duración de la inversión, lo recomendable, hubiese 
sido adicionar los productos financiados 
complementariamente, en el PMR del Programa 
original. Sin embargo, era claro para el equipo, que 
esta operación solamente complementaría algunos 
productos y actividades, cuyos resultados, 
difícilmente modificarían los indicadores de resultado 
y de impacto de la operación original. Es por esta 
razón que en este documento se incluye un capítulo 
que explica la contribución puntual del 
financiamiento complementario, más que a los 
indicadores de impacto y de resultado, a las 
actividades y productos ya iniciadas por el Programa 
HO-L1063. 
 
De otra parte, dados los retrasos en la aprobación y 
elegibilidad del financiamiento complementario, los 
recursos estuvieron disponibles hasta el mes de 
cierre del Programa original, lo cual creó confusión 
sobre los tiempos reales de vigencia tanto del 
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Lección aprendida Hallazgo 
programa original como del financiamiento 
complementario, confusión que al final se resolvió 
abriendo un segundo PMR para el financiamiento 
complementario, cuando lo más lógico es manejar 
un solo PMR y, consecuentemente, un único PCR, 
como hemos intentado hacerlo en este documento a 
pesar de tener dos operaciones que cerraron en 
distintos tiempos. 

Dimensión 4: aspectos fiduciarios 
Armonización de recursos 
disponibles 

La reforma y modernización institucional de la 
gestión de la seguridad en Honduras, centrada en la 
reforma policial, fue apoyada, además de los fondos 
del BID, por recursos de cooperación suiza, 
COSUDE, y por recursos del propio gobierno. En 
diversas materias se contó con recursos de la 
cooperación de Estados Unidos. La gestión 
armonizada de todos estos fondos, favoreció el 
cumplimiento de los objetivos planteados.  

Dimensión 5: gestión de riesgos 
Definición de estrategias 
pedagógicas para la gestión 
institucional del cambio 

Las reformas de política institucional en materia de 
seguridad ciudadana y justicia, requieren de 
programas y metodologías de gestión de cambio 
institucional. En el caso del HO-L1063 esto no se 
tenía muy claro en la primera fase del programa, 
pero su implementación por la SEDS mejoró el clima 
de apropiación por los actores de los cambios y 
favoreció su introducción y desarrollo. Por, ejemplo, 
la depuración policial, ganó adeptos adentro y fuera 
de la institución. Se implementaron medidas de 
explicación detallada sobre los objetivos planteados 
y las actividades a través de las cuales se lograrían 
y se hizo una amplia difusión pública sobre las 
ventajas de la reforma policial para la institución y 
sus funcionarios, para la ciudadanía y para el país 
en general. 
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