Residuos Sólidos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo

Problemática
La ciudad Colonial, como la mayoría de los barrios de la ciudad de Santo Domingo, se encuentra en un nivel de insalubridad. Se considera que tanto los males hábitos de los residentes que las deficiencias de las infraestructuras de acopio existentes y que la frecuencia de recolecta son al origen de dicha situación.

Propuesta de intervención
Sobre la base del diagnóstico realizado “Diagnóstico de manejo de residuos sólidos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y propuesta de mejoras en recolección y manejo general, junio 2015” y del taller organizado por el Ayuntamiento con los líderes de barrio, El proyecto propone:
1. Después de un proceso de selección técnica de containers sobre rueda y de papeleras, densificar la instalación de estos en la zona colonial, en sitios acondicionados para tal fin;
2. El Ayuntamiento por medio de nuevos equipos a adquirir por el proyecto incrementará las frecuencias de recolectas y monitoreará la atención dada a los comercios por las empresas privadas;
3. El Ayuntamiento implementará una nueva planificación de limpieza de calles con nuevos equipos a adquirir por el proyecto.
4. Partiendo del principio que los residentes y no residentes tienen tendencia a respetar la limpieza de una zona muy limpia, se financiarán durante dos años veedores que se encargarán de sensibilizar la población;
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Antes (A) /Después(D) de la elegibilidad Actores

Fuente de 

financiamient

o

Presupuesto

USD

R1

P1R1

A1P1R1 643,000.00 $               

A (i) UCP 800.00 $                        

A (ii) ADN/Junta C. 550contenedores 

A (iii) UCP 440,000.00 $                

D (iv) UCP/ADN

D (v) UCP 203,000.00 $                 adaptacion de container

D (vi) ADN

A2P1R1 367,000.00 $               

A (i) ADN/Juntas C./UCP

A (ii) Consultor urbanista 6,000.00 $                     consultor urbanista 

A (iii) Consulto Ingeniero 10,000.00 $                   consultor ingeniero

A (iv) UCP 90intervenciones

D (v) UCP/ADN 3,900.00 $                     por intervencion 

D (vi) Contratista 351,000.00 $                

D (vii)

Consultor ingeniero 

/UCP/ADN/Lideres

A3P1R1 83,000.00 $                  

D (i) UCP 13,000.00 $                   compra cadenas candados y amaestrado 

D (ii) ADN/Juntas C./UCP 30,000.00 $                   campaña comunicación 

D (iii) ADN/Junta C. 50,000.00 $                   Instalacion y Adpatacion conteiners

P2R1

A1P2R1 228,000.00 $                500papeleras

A (i) UCP 456.10 $                         por unidad

A (ii) ADN/Junta C. 228,050.00 $                

A (iii) UCP

D (iv) UCP/ADN

D (v) UCP

A2P2R1 102,000.00 $               

A (i) ADN/Juntas C./UCP

A (ii) Consultor urbanista 4,000.00 $                     consultor urbanista 

A (iii) Consulto Ingeniero 10,000.00 $                   consultor ingeniero

A (iv) UCP 500papeleras

D (v) UCP/ADN 176.00 $                         por papelera

D (vi) Contratista 88,000.00 $                  

(vii)

Consultor ingeniero 

/UCP/ADN/Juntas C.

A3P2R1 73,000.00 $                  

D (i) ADN/Juntas C./UCP 10,000.00 $                   campaña comunicación 

D (ii) ADN/Junta C. 63,000.00 $                   Instalacion Papeleras 

Acondicionamiento de los sitios para papeleras

Selección de los sitios

Croquis de obras requeridas [Juntar con A2P1R1 (ii)]

Diseños y volumenes de obras [Juntar con A2P1R1 (iii)]

Preparación del pliego [Juntar con A2P1R1 (iv)]

Licitación/Evaluación/adjudicación [Juntar con A2P1R1 (v)]

Ejecución de obras [Juntar con A2P1R1 (vi)]

Supervisión de obras  [Juntar con A2P1R1 (vii)]

Instalación de las papeleras

Campaña de comunicación [Juntar con A3P1R1 (iii)]

Instalación de las papeleras

Entrega de las papeleras

Supervisión de obras 

Instalación de los containers

Compra de cadenas y candados

Campaña de comunicación

Instalación de los containers

Instalación de papeleras en sitios estratégicos de la ciudad colonial

Adquisición de papeleras

Presentación de propuesta de papeleras

Validación de los tipos de papeleras

Preparación del pliego

Licitación/Evaluación/adjudicación

Ejecución de obras

Validación de los tipos de container

Preparación del pliego

Licitación/Evaluación/adjudicación

Entrega de los containers

Adaptación containers

Acondicionamiento de los sitios para containers

Selección de los sitios

Croquis de obras requeridas

Diseños y volumenes de obras

Preparación del pliego

Licitación/Evaluación/adjudicación

Presentación de propuesta de container

Los habitantes y visitantes   de la Ciudad Colonial disponen de instalación para depositar sus 

residuos sólidos

Colocación de container de ruedas en sitios estratégicos de la ciudad Colonial

Adquisición de container
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R2

P1R2

A A1P1R2 ADN/Junta C.

A A2P1R2 ADN/Junta C.

P2R2

A1P2R2

A (i) ADN/Junta C.

A (ii) ADN/Junta C.

A (iii) consultor local

A (iv) ADN/Juntas C./UCP

A2P2R2 165,000.00 $               

A (i) ADN/Junta C. 2Camiones recolectores 

A (ii) ADN/Juntas C./UCP 82,500.00 $                   Costo promedio por camion 

A (iii) UCP 165,000.00 $                

D (iv) UCP/ADN

D A3P2R2 ADN/Junta C.

P3R2 8,000.00 $                    

A A1P3R2 ADN/comerciantes 2,000.00 $                     Taller Diagnostico 

A A2P3R2 ADN/Comerciantes

A A3P3R2 ADN/Comerciantes 6,000.00 $                     Piloto de Implementacion 

R3

P1R3

A1P1R3 108,000.00 $               

A (i) ADN/Junta C. 40,000.00 $                   Carritos Recoleccion de Barrido (plazas y Parques)

A (ii) ADN/Junta C. 36,000.00 $                   Uniformes 

A (iii) UCP 28,000.00 $                   Escobas, manitos, rastrillos, palas, picos

D (iv) UCP/ADN 4,000.00 $                     Sopladoras 

D (v) ADN

(vi) UCP/ADN

A2P1R3 178,000.00 $               

A (i) ADN 2camiones de lavado 

A (ii) ADN 89000Costo promedio por camion 

A (iii) UCP 178000

A (iv) UCP/ADN

A (v) ADN

A/D (vi) UCP/ADN

A A3P1R3 326,000.00 $                70Personas 

P2R3

4,650.00 $                     Total por 26 Meses 

A A1P2R3 ADN/Junta C. 325,500.00 $                

A A2P2R3 ADN/Junta C.

A/D A3P2R3 UCP 230,000.00 $                25Personas 

A/D A4P2R3 ADN/Juntas C./UCP 9,200.00 $                     Total por 26 Meses 

P3R3 230,000.00 $                

A A1P3R3 ADN/Junta C.

A A2P3R3 ADN/Junta C.

D A3P3R3 ADN/Junta C.

2,511,000.00               

Actividades que se puede ejecutar antes de laElegibilidad del Proyecto en preparación 

Diagnóstico

Identificación de soluciones

Implementación de soluciones

Un equipo de veedores vigila y coordina actividades de aseo de la Ciudad Colonial durante 

un periodo de transición;

Definición de la misión de los veeredores

Selección de los veedores

Contratación de los veedores por 2 años

Seguimiento

Gestión de excretas de animales (perros, palomas,…

Contratación del personal

Preparación del Pliego (equipos)

Licitación/Evaluación/adjudicación

Implementación de las mejoras

Seguimiento

Mejoramiento de la limpieza de los containers

Diagnóstico y equipamiento

Definición de los equipos a adquirir

Preparación del Pliego (equipos)

Licitación/Evaluación/adjudicación

Implementación de las mejoras

Seguimiento

Definición de los equipos-materiales a adquirir

Preparación del Pliego

Licitación/Evaluación/adjudicación

Implementación y monitoreo

Mejoramiento de la colecta de los resuduos sólidos de los comerciantes

Diagnóstico

Propuesta de mejoramiento

Implementación

 

Las calles y los andenes de la Ciudad Colonial se mantienen limpios

 

Optimzación y reforzamiento de las actividades de limpieza del Ayuntamiento 

(barrenderos, lavado de containers,.....)

Mejoramiento de las tareas de los barraenderos

Diagnóstico rutas y equipamiento

Validación 

Optimización de los recorridos de la empresa de recolección contratada por el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional  (ADN);

Monitoreo y fiscalización del desempeño de la empresa contratada

Propuesta de mejoramiento de los recorridos

Implementación de un sistema de recorrido temporal y específico para la Ciudad Colonial;

Identificación de la solución

Evaluación de los volumenes remanente y de las frecuencias de recolecta

Selección de los medios de transporte de los residuos sólidos

Esquema/Organización de la recolecta

Validación de la solución

Adquisición de los bienes

Propuesta de medio de transporte y de comunicación

Los sistemas de recolección permiten evacuar, de la Ciudad Colonial, los residuos sólidos
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R2

P1R2

A A1P1R2 ADN/Junta C.

A A2P1R2 ADN/Junta C.

P2R2

A1P2R2

A (i) ADN/Junta C.

A (ii) ADN/Junta C.

A (iii) consultor local

A (iv) ADN/Juntas C./UCP

A2P2R2 LPN 165,000.00 $               

A (i) ADN/Junta C.

A (ii) ADN/Juntas C./UCP

A (iii) UCP

D (iv) UCP/ADN

D A3P2R2 ADN/Junta C.

P3R2 8,000.00 $                    

A A1P3R2 ADN/comerciantes

A A2P3R2 ADN/Comerciantes

A A3P3R2 ADN/Comerciantes

R3

P1R3

A1P1R3 108,000.00 $               

A (i) ADN/Junta C.

A (ii) ADN/Junta C.

A (iii) UCP LPN

D (iv) UCP/ADN

D (v) ADN

(vi) UCP/ADN

A2P1R3 178,000.00 $               

A (i) ADN

A (ii) ADN

A (iii) UCP LPN

A (iv) UCP/ADN

A (v) ADN

A/D (vi) UCP/ADN

A A3P1R3 CCIN 326,000.00 $               

P2R3

A A1P2R3 ADN/Junta C.

A A2P2R3 ADN/Junta C.

A/D A3P2R3 UCP CCIN 230,000.00 $               

A/D A4P2R3 ADN/Juntas C./UCP

P3R3

A A1P3R3 ADN/Junta C.

A A2P3R3 ADN/Junta C.

D A3P3R3 ADN/Junta C.

2,511,000.00 $            

Definición de la misión de los veeredores

Diagnóstico rutas y equipamiento

Definición de los equipos-materiales a adquirir

Preparación del Pliego (equipos)

Licitación/Evaluación/adjudicación

Definición de los equipos a adquirir

Preparación del Pliego (equipos)

Licitación/Evaluación/adjudicación

Mejoramiento de la limpieza de los containers

Diagnóstico y equipamiento

Contratación del personal

Gestión de excretas de animales (perros, palomas,…

Implementación y monitoreo

 

Las calles y los andenes de la Ciudad Colonial se mantienen limpios

Monitoreo y fiscalización del desempeño de la empresa contratada

Propuesta de mejoramiento de los recorridos

Identificación de la solución

Adquisición de los bienes

Evaluación de los volumenes remanente y de las frecuencias de recolecta

Selección de los medios de transporte de los residuos sólidos

Esquema/Organización de la recolecta

Validación de la solución

Propuesta de medio de transporte y de comunicación

Validación 

Mejoramiento de las tareas de los barraenderos

Implementación de soluciones

Mejoramiento de la colecta de los resuduos sólidos de los comerciantes

Diagnóstico

Propuesta de mejoramiento

Implementación

Implementación de las mejoras

Selección de los veedores

Contratación de los veedores por 2 años

Un equipo de veedores vigila y coordina actividades de aseo de la Ciudad Colonial durante 

un periodo de transición;

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

 

Optimzación y reforzamiento de las actividades de limpieza del Ayuntamiento 

(barrenderos, lavado de containers,.....)

Implementación de las mejoras

Diagnóstico

Identificación de soluciones

Licitación/Evaluación/adjudicación

Implementación de un sistema de recorrido temporal y específico para la Ciudad Colonial;

Optimización de los recorridos de la empresa de recolección contratada por el 

Ayuntamiento del Distrito Nacional  (ADN);

Preparación del Pliego

Los sistemas de recolección permiten evacuar, de la Ciudad Colonial, los residuos sólidos


